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RESUM 
Ha arribat el moment culminant a aquesta aventura que ens vam embarcar ara ja fa un 
temps. Com a tal, sempre te sorgeix un que altre dubte sobre l’enfocament que li vols donar al 
Projecte Fi de Grau (PFG), de quin tema presentar, de com, ..., però amb l’ajuda i suggeriment 
del meu tutor, comentant-li la implicació i feina realitzada a aquesta rehabilitació, doncs vaig 
decidir realitzar aquest pràcticum, ja que havia tingut la sort de poder seguir molt d’a prop 
aquesta obra. 
Aquest Projecte Final de Grau, realitzat amb la modalitat de Pràcticum tracta del 
seguiment de l’execució de la rehabilitació d’un edifici unifamiliar aïllat i dos edificis annexes, 
situats a la finca rústica “Alparico” al terme municipal de Ciutadella de Menorca (Illes Balears). 
La superfície total de totes les edificacions tenen uns 1.130 m2, aproximadament. 
Es tracta d’una rehabilitació integral d’un habitatge unifamiliar portada a terme per 
uns promotors estrangers d’un nivell adquisitiu molt elevat, fet positiu i essencial per la 
reactivació dels edificis en desús tant prolífers avui dia en el sector rural, que actualment 
porten a la degradació i desaparició total d’aquests, degut als entrebancs i dificultats 
econòmiques que assoleix el camp menorquí, tant el sector agrari com ramader. 
Aquest edifici està catalogat amb un nivell molt alt de protecció segons la normativa 
insular. Aquest fet ens va obligar a mantenir l’estructura exterior amb el volum definit actual, a 
excepció d’un augment de volum realitzat a l’edifici principal, per una clara millora estètica i 
arquitectònica. Al meu parer s’ha aconseguit integrar aquest augment de volum i, a mes, 
millorar l’edifici. 
S’ha intentat, dins les mesures de les nostres possibilitats, treballar amb materials i 
elements antics per mantenir l’essència de l’edificació inicial, tals com els murs de pedra i 
morter de calç, els carreus de marès, les voltes de canó, els arcs d’ansapaner, els murs de 
pedra en sec,.... i molts altres. 
S’ha tingut en compte durant l’execució de la rehabilitació, la incorporació de plaques 
solars per ajudar a la instal·lació de ACS, a la recollida d’aigües grises per el seu tractament i 
posterior reutilització com a aigua de rec i l’ús de materials amb més estalvi energètic. 
La meva funció principal dins aquesta obra, ha estat la de “ajudant” de la Direcció 
Facultativa, duent a terme el seguiment de l’obra en el procés constructiu, el seguiment 
econòmic i el de la Seguretat i Salut, concretament assegurar-me que el Pla de Seguretat i 
Salut realitzat pel constructor es complia en tot moment, a mes de realitzar uns detalls 
constructius necessaris per a l’execució de diferents elements, tals com la barana de marès 
(fitxa 31) i altres. 
Aquesta aventura ha estat molt profitosa i d’un alt grau d’aprenentatge per la meva 
part. 
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1.- INTRODUCTION. 
Once decided the matter of my Final Project of Degree we put shoulders to the wheel! 
We situated on Menorca Island, in the plot of land “Alparico” to be precise, on the 
south coast of Ciutadella, in Menorca. We are located in a stately house uninhabited and in 
process of degradation. Thanks to Austrian promoters who decided to buy the house and to 
convert this magnificent plot of land in a summer residence, I was able to establish the aims of 
the rehabilitation in the principal building, jointly with the others buildings with different uses, 
which they will turn into others of particular interest. 
The Basic Project and Executive were realized in a professional office of architecture of 
local and familiar area. After some meetings, much ideas and various conversations, but 
always with the help of an interpreter, we were able to define and to approve the definitive 
project. Once sold out the process of adjudication of building work and to have chosen the 
construction company and even, to have the planning permission, the building work started. 
From this moment we provided some guidelines to follow in this rehabilitation, 
because in the term of 9 months, we had to finish all the building works. The whole area built-
up has 1.130 m2. For my part, I contributed on realising works inspection and doing a lot of 
graphic information to elaborate, later, all of necessary technical records. Sometimes, I gave 
my opinion when someone asked me. 
I set as personal objectives to implement most of the knowledge acquired during the 
course of my university studies, especially in the execution of the elements and construction 
systems and in the study of all materials used, both ancient and modern. 
There were other objectives like to increase the notions of construction systems not 
using nowadays, but they are part of the architecture and the construction using by our 
ancestors. Some examples are stone walls and lime mortar and dry stone walls and sandstone 
masonry walls and so on. 
Into each task fulfilled I have tried to deepen, with the help both the project 
management and the building contractor to be able to obtain a lot of information about some 
construction systems and the relation between the materials more used in the construction, 
especially in Menorca’s Island. 
While I was becoming aware of these new knowledge I was learning a lot with the help 
of books and several bibliography and a local normative, both autonomous and state. These 
were useful for my works inspection.  
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2.- HISTORY. 
The monitoring of the rehabilitation was carried out in a principal building and two 
annexed situated in the plot of land in the town of Ciutadella, in Menorca. 
I haven’t found any information about this building and the task of searching 
information has been very complicated for me. There is no information about the architecture 
or the construction systems or the history. I have visited the municipal library and the local 
archive but I haven’t had success. I only found historical information in a local archive through 
a manuscript. 
This principal building is a stately house with an eclectic style and with a unitary 
conception that it presents no reference with rural and urban constructions in Menorca. 
This eclectic architecture is mainly engaged in the mix of architectural trends. So, his 
main characteristic is to mix two or more architectural styles in a new structure to become 
something new and with new trends. We can see the stablishment of neoclassic style into the 
territory. The house is situated in a clearing forest and in the middle of an intersection of four 
orthogonal roads. Emphasizes the classical conception about the symmetric in his four facades.  
The treatment of the main facade with the superposition of three different volumes, 
the house, the central body emerged of a polygonal plant and the external stairs with a top 
balcony, introduces volumetric and compositional elements that evoke the style of  “chateaux” 
in France (palaces or country houses of the nobility). Other characteristic is the drawing of the 
pediment crown.  
The chapel located on the north facade is a later addition, specifically in 1904. It has 
eclectic style with a Romanesque references. This is an expression real of romanticism.  
We also can affirm that this house is into an only context in Menorca’s island. It has a 
privileged location in the middle of the forest with pines and Mediterranean vegetation that 
reaches to the coast and to the gully of Macarella. There are some beaches like Macarella and 
Macarelleta, considered one of the best beaches in the world. They are in a natural place and 
with the best qualities of Menorca. 
This building was built in the late nineteenth century, specifically between 1892 and 
1895 by Conte de Torre Saura as a wedding gift for his third brother, Sir Faustino Olives I Saura. 




Seguiment de la rehabilitació d’un edifici unifamiliar aïllat i dos annexes a “Alparico”. Menorca 8
 
 
I attach a picture extracted to the Historical Archive of Ciutadella, in Menorca. We can 
see the manuscript realised in 1883 but there are no information about our Building. 
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3.- DESCRIPTION OF THE BUILDINGS BEFORE THE REHABILITATION.  
3.1.- The main characteristics of construction materials of the buildings in Menorca.  
I wanted to carry out a short explanation about the materials, his properties and his 
more important characteristics. These materials are used in Minorca, especially in 
rehabilitated buildings. 
- The mares Stone (a mixture of sand and chalk) 
- The lime 
- The clay 
- The wood 
- The stone 
 
1) El mares stone 
The stone ashlar sandstone (characteristic rock of this island) is a construction material 
very important in the traditional architecture of Minorca, and this building will not an 
exception.  
The name of sandstone comes from a material of a sandy rock (limestone plaque) enough 
found to the substrate in Menorca. It is used in constructions since olden days and it was very 
famoused between nineteenth century and the first middle of twentyth century.  
The rock consists of fossiliferous marine sand deposit or dune accumulation along the 
regressions marines with carbonate cementation and porosity limestone composed of Tertiary 
to Quaternary. It consists of calcium carbonate (CaCO3) and nitric calcite or quartz grains and 
small amounts of salts. 
The grain is very changeable depending on his formation and it may contain fossils that 
you can observe at first sight.  The colour is very light and changeable too, from white to red 
through the yellow and grey. 
This material can be obtained through the extraction in quarry with a power saw, but once 
the stone was cut with a wedges. This process gives an irregular masonry surface. Once the 
vein of material is consumed or the structure of the material is changed or the use of land 
changes, the quarries are transformed into an excellent gardens protected from the wind, 
upon extension of thin layer of cropland in his background.  
The construction features of sandstone have three imperfections; porosity, low 
crystallization and stratification. As advantages we can find; low high, facility of working and 
natural cut. We also can say some disadvantages like, permeability, low resistance, easy 
weathering and lines of torn.  
The porosity is very important; it has accessible holes in order of 30 to 50%, becoming the 
material more light. This permits to be easy to use and guarantees that the mortar has a good 
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adherence. However, this kind of material is very permeable and we have to considerer special 
precautions to prevent dampness. 
2) The lime 
The lime is one of the components of old mortar. It’s used for doing walls or stone walls 
with mortar and pavements. Also it’s used for bleaching vertical and horizontals faces, both 
interior and exterior of the walls made of sandstone or stone and mortar. 
The assembled of lime is a type of lining inseparable from the sandstone wall. This lining 
permits to transpire the wall and it doesn’t permit that damp condensation occurs inside the 
wall. It has to be like a waterproof. This assembled is used for protect stone walls and mortar. 
It has fragil and porous consistence. Its use in buildings shows a sense of hygiene, every year 
the lining of the spaces is renewed.  
One characteristic is its whiteness and it has some functions like to protect the rock from 
erosions, to repel the sun's rays to be white, and consequently, this reduces the summer heat 
of the island. It also serves to prevent damps, but it isn’t enough, beacuse the dampness in this 
island is very high. 
In the past, the lining was obtained mixing boiled lime and sand. The proportion was one 
part lime to two and a half of sand, with water as a catalyst. After a  short time,  the mix was 
hardened but with water we could mix it again for reuse having the same characteristics. The 
manufacturing process of lime was carried out in a lime kiln where the limestone is fired up to 
get the fine-grain, as a dust. The lumps of lime should melt in water to use them to produce 
mortar or whitewash. 
A boiled lime was very used too, this name comes from putting rocks of caustic lime to 
soak into water and letting it boil until it becomes paste.  This paste can be rinsing with more 
water to form mortar or to whitewash, each function has a different mix.  
 
3) The clay 
In Menorca there are little industries for transforming the clay because we have a big area 
with clay land. But this material isn’t used a lot.  We only have some materials made with clay, 
a tiles and a paving of ground floor in housings.  
A procedure for firing the clay and the properties of clay have been premature aging all 
these materials. This premature aging and the hight porosity of the “red clay” have made that 
them substition was rare. In our case we have put Travertine marble in the main building, 
these pieces have big dimensions. We also have used other pieces like rustic tiles with 
different color in the guest house and in the store of stable. 
There is another use for clay. We can use its mud like an agglomerate in stone walls and 
mortar. With the passage of time the fragility of the mortar increased, so is very important to 
protect it with clay to covering walls and give more strength.  
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4) The wood 
The proportion of forest in relation to the surface is very low in Minorca, although the 
reason is an excessive logging in different historical moments. I want to comment the quality 
of our typical wood, it hasn’t been enough good and the importation has been more used. This 
importation was possible thanks to shipping of vessels and with specific destination. 
It isn’t strange that wood wasn’t used in the constructions of older houses, but when wood 
was used, it was conditioned on a structural (beams and beams of smaller section placed 
perpendicular to the main) and there weren’t large areas between walls. 
 
5) The stone 
This stone has other name, “microfilica”. It was so used in walls or shacks. Sometimes, it 
has been comparative with Talayotic architecture.  
In Menorca there are much buildings realised with dry stones, and the deck is also an 
example. Stone without working are used for building muddy walls. Based on the location of 
stone material, it can be used for the construction or not. Limestone is very appropriate, but 
we may find slate or earthenware very unstable. This characteristic makes the work of wall so 
difficult. 
 Some structural works prefer to be 
realized with squared sandstone pieces 
and the total residential building too. 
Isn’t surprising to find buildings made of 
a material totally different from the 
subsoil where they are located. 
An example of this material that we can 
be found on the property, is the dry 
wall of separation between fences. 
We can observe a strip of land in this 
picture and we can detail that it was 
built with limestone (see left picture), 
which is a stone more easily to work. 
We may cut it with tools like little 
hammer or peak to make it fit better 
with the others. The crown of the wall 
is a bit special because it is a fact of 
sandstone gutter to collect water and 
transport it to the tank water. 
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In the case of the perimeter wall fence that delimits the private property of the estate, 
is realized with living stone (see picture attached below). This stone is quite similar to the 
above but his coronation is detailed with the same stone but with a larger and more 
rectangular than put at the bottom. 
 There is a clear deterioration in the sife of stones as we made the wall to the top. At 
the bottom, the stones are more bigger than at the top. We also can see a variation with the 
thickness of the wall. The base occupies about 70 centimeters and the top 40 centimeters. 
Other characteristic about strip of land well done, is the plain of its faces. At the bottom, 
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3.2.- Construction elements of buildings to rehabilitate. 
 
a) VERTICAL STRUCTURE: Foundations and structure. 
The land sits on the set of three buildings is a plaque rocky with a working stress of 4 
kg/cm2, as it indicates the geotechnical study. It was chosen precisely, a part from the 
intersection of four roads and the clearing existint, for its conditions of stability and lack of 
moisture. 
The foundation that supports the bearing walls of the home are in a trench which is full of 
stones along the base of the wall, so that there would be no Foundation but this would be the 
same base of the Stone wall and mortar plunging into a lower level, supported by more or less 
leveled. A possible disadvantage of immediate contact with the ground of the building is the 
lack of insulation, which would be prevented, for example, placing a sheet of polyethylene 
between the base of the wall and foundation, which drifts due to the penetration of moisture 
by capillary action. But analyzing the current state of rehabilitation before, we learned that 
there is no humidity, at least capillarity as in the chapel if they are damp but they are caused 
for the flat roof not walkable. 
The only cracks, but insignificant, we have seen have been caused by the movement of the 
building for the settlement of a part that gets difficult to compromise the stability and security 
of the building. 
 
b) STONE WALLS AND LIME MORTAR 
The bearing walls are of stone embedded in earth and lime mortar, also known as "wall of 
stone and mortar." The stones came from 
the farmland that bothered directly from the 
mountains. The walls of the house were 
done with two rows of stones, together with 
mortar (a mixture of mortar made with lime, 
sand or crushed sandstone and sand and 
water). 
 
Often the stones of the facade are dressed, 
slightly chipped to fit better, but as the stone 
can be used to find rows of walls with 
dressed stone wall either rectangular or old 
rustic building in case of auxiliary storage of 
the stable. 
The building stonework and mortar begins 
with the creation of a foundation based on 
small stones, larger (in the case of the the 
guest house) and in the case of the main 
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building these foundations do not exist as such, but starting directly on the rock by a very thick 
base walls, exacly 70 cm., taking charge of the building foundations. 
 
First clean the area where the bearing walls were to find the hard substrate and compact. 
Then it is placed stones, slightly larger at the bottom and riveted the empty spaces with a 
mixture of lime and sand (sometimes there are gravel). It also seeks to have the 
"enqueixalada" stone a little longer but it never width totally on the wall, whose function is to 
link the two sheets making up the wall, an operation essential to prevent the separation of the 
two leaves after work on the wall compression. 
 
It leaves a hole or space reserved for receiving the head of the wooden beam with the 
union forged. The corner blocks are made perfectly locked and vertical, giving strength to the 
wall. The jambs of the portals are also made with blocks well, locked and all wall thickness (if 
the stable) as well as the lintels. 
 
c) DRY STONE WALLS 
They are essential requirements to 
select the stones, the largest ones 
accommodating to the bottom, where it has 
more width, and made them agree with 
each other using the same irregularities 
natural stone and also close the top tightly 
with blankets. 
Typically, some elements of 
construction such as lintels and jambs are made with pieces of sandstone, perhaps cut pieces 
to form a single body to the edge of the opening, thus combining two different architectural 
elements, as in the case of the stable store. 
We can also observe, as in the jambs of the opening, the placement of these pieces of 
sandstone blocks in the brackets of the building, right in the change of direction of the walls. 
The ease of modeling this material allows any type of fencing around the hole (either flat, 
curved,...). 
The limestone wall is stronger and more often muddy finish off the quilts. The lack of a 
periodic repairs, as in the past, make possible to these elements to deteriorate much. 
 
d) MARES STONE WALLS 
The mares stone (or sandstone) is a material worked perfectly, consisting of geometric 
blocks extracted from soft limestone quarries. This is a noble character. 
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These stones are widely used and give an appearance of solidity and durability to all 
buildings. Typically used the "inch stone" or "side of sandstone" size 33x22x60 cm. 
The use of blocks with size standard is workable and very suitable for new construction. It 
is still used today for some jobs as our case of the new building of stable and renovations in 
the Old Ciutadella, In traditional housing is used more for walls, partitions, arches and lintels, 
arches, chimneys and slabs between floors and roof support (with quarter-sandstone). 
The walls are formed with rows in stretcher bond. The bound of blocks is resolved through 
an area made all around the center of the faces hidden inside the wall in the direction of this 
axis, which allows you to pour the sand mortar (cement + limestone powder white) within the 
body wall, making a framework that links inside the garments. In many of this old walls do not 
need this precaution. In addition, work with sandstone wall is quite difficult due to the weight 
of the masonry. 
The architraves (against the jambs and voussoirs) and jamb (arch or lintel of an 
opening) are easily modeled with the material described. As the sandstone pillars (both in 
square and round house guests in the main house), the cornices (the main house), fretwork 
railings, balusters (as the case of the main house) and other ornamental such as those on the 
chapel. 
 
e) ARCS, LAPS AND THRESHOLD 
 
Not found any difficult cutting carefully the pieces in the construction of lintels, arches and 
vaults. The threshold can be in one piece, as the case of house guests, or made by key 
segments closed plant. 
The arches and vaults are formed by this procedure and are mounted without falsework, 
by pillars that support the lateral segments until you put the key, as in the case of structural 
survey. 
Perhaps the use of the 
vaults was due to the 
lack of suitable wood in 
the forests of the 
island. 
 
Once built the walls of 
ground floor spaces are 
covered with vaults of 
sandstone, starting 
back from two 
opposite sides, may be 
round or barrel vault 
handle story. The trace 
of the arches or vaults 
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is the most rational of “escarcer” or of “ansapaner”. 
The maximum width of the arc must be sought in the great Gothic buildings. From our 
part, we can say that the most that can be built is 7 feet wide. 
The suitability of the trace “ansapaner” construction that reduces the volume of the 
"corners" at the same time that combines a small arrow with vertical tangent at boot. 
In the main house we have again the “ansapaner” in several rooms of the floor. This 
serves to cover rectangular areas, of a width not too long (4 to 6 metres), downloading all the 
effort on the large side walls (70 cm. wide). 
The cavities, it is the triangular space between the two arches, are filled and built upon it 
to form a paved floor. The stones of the vault repointed the ground with a mortar and lime. 
The construction of the back end with the placement of the key, or centerpiece. 
 
f) SLAB AND BEAMED 
The current floors are made of wooden beams and planks “cairats” (upper floors of the 
main building, guest house and shop) and average sandstone vaults (as analyzed). 
On top of these beams are supporting the pieces of sandstone (sandstone quarter) as 
“entrebigat” and directly on a layer of concrete or mortar with a mixture of a ceramic tile 
directly. As we can suppose, seen by his lightness and fragility, there is a poor sound insulation 
between floors. 
There is another type of distribution for the quarter sandstone, these others are slabs in 
the upper floors and beams made of wood called "traginades" or "esperiments." The joists rest 
on the walls with other bearing wall cross beams of lower section, called "fair" to form a grid. 
Over time the construction of the vaults have disappeared due to the difficulty and complexity 
of construction with the loss of skilled work. 
 
g) DECKS 
The Menorca house is defined by the dominance of the roof as a roof system. The strength 
of this element as a way of defining the architecture of the island comes from its uniformity, 
with Arabic tiles and always with the same slope, according to the unwritten rule of winning a 
spun cover for each meter so that gives a slope of 33%. 
 
The entire roof can be presented in dry, smooth tiles with mortar or with the first and last 
spun jammed. Our case is the latest one, just the mortar spun, higher and lower and 
intermediate roof supported each other. We must be careful with the mud (mortar) used, as it 
is easy to break up what you need for special protection, as the common fear white washed. 
 
They usually have one or two slopes or hillsides. In our case, we have two sides in all the 
buildings tested, both main house, guest house and the stable store. 
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To conclude the analysis of the covers, we should mention the lack of a solution of the 
main building as a terrace (flat roof). The construction is of a beaming metal beams supporting 
a slab of sandstone that imbibes with floor tile leaving the pieces together with wide, well-
covered by a mortar that is not too hard to accept the corresponding expansions and 
retractions. The secret of the tightness of the roof is in fact to provide a good slope to bigamy, 
the stability of the structure of traditional construction and the small size of the roof. 
 
h) DRAINS 
These buildings also meet the system for collecting rainwater. This is used to collect the 
most water for domestic uses covered by the river made of tiles with Arabic mortared lime. 
We also use ceramic pieces as a funnel allowing the passage of the channel down. 
 
It was often placed a piece of “socarrells”, a shrub with leaves very compact and excellent 
natural filter, getting into the downpipes filtering the water in the case of the latter rain. The 
step down in the tank was made through the pipes running under ground pegs. 
 
As to the tank, naturally tank water is pear-shaped receptacle and excavated in the 
underground rock layer, usually located within 10 meters of the level outside, but emerges 
superficially. The “penya” is floor covering it with a cement paste rich and highly impermeable 
clay. The location of the water is a guarantee of its freshness in summer. The suction with a 
bucket and a rope. After rehabilitation, at the time of use, install a pump up. 
 
i) FLOORS AND STAIRS 
The treatment of what we understand as a 
coating and finishing of the house is of a 
remarkable simplicity. 
Regarding the pavements, there are just 
three different materials: stone, common 
clay tiles and slipped of a paste called 
“trespol”, placed on the third floor of the 
arcades of the main house. The stone is also 
used for the exterior and clay tile to the 
other smaller buildings. We are in a stronger 
renewal in the floor of the house of 
landowner, where there is a mosaic made 
with a hydraulic mold varied colors. 
 
The stairs are used to climb to the upper 
floors and the "arcades". These are always 
rock (usually sandstone) or view white 
washed and a half in front rod. Depend on 
the value you want to give to describe the different forms of construction. 
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The outer level stairs are simplier than the internal standard due to the use of sandstone, 
with "stone-inch" or "three for two" embedded in the sandstone wall and a side rail on the 
other. This is facing the main front (south). The outer railing of the stairs was also made with 
solid sandstone and decorated with different shapes with the same sandstone. 
 
The staircase embedded in the wall at one end and free at the other is in three sections 
for each plant and two landings during the ascent and another at the top to and from the next. 
It is built with the same material, but the inner rail is made of wooden bars. The stairs are 
molded with an average rod in the front and back of the eye of scale. The step boot is wider 
and makes a half turn around to the mounting rail. 
 
This type of scale is the "in Catalan," with three straight sections. 
 
j) CARPENTRY 
The only woodwork that affects us, part 
from the beams in the doors and window 
openings, it does not play a structural role. 
 
The solution inside window frame and glass 
in the windows of other spun, which fulfill their 
function in the arcades. The other windows 
were increasing in size, with the blind and 
window frame assemblies with one side of the 
outer wall provided with small panes separated 
by a fragile “enllistonat”, the "cradle". The 
windows are double-leaf folding. The solid 
exterior shutters, two sheets, folded over at the 
front and the glass folds inward on the walls. 
 
The blinds can also be hung on the wall and 
a lowering of “galfons” of walls does the job of 
fitting and carpentry work. 
 
k) THE BAKING OVEN 
This is a separate entity, with a front open space in the guest house, useful for tidying the 
firing. It is a sphere coated with refractory material, with the horizontal base height of one 
meter above the ground. The vent ducts typically have two separate but one exit up in the 
chimney. 
We have carried out full restoration of the oven, leaving it ready to bake the bread. 
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3.3.- Current status of the Building before rehabilitation: 
Slab of metal beams with corrosion. 
These metal beams are very small 
section and were made for this section of 
the slab of the second floor terrace. The 
beams are embedded at one end into the 
wall of stone and lime mortar and support 
the other main beam on a metallic section 
little bigger. 
You can see the damage caused by 
the effect of corrosion to the naked eye on 
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Slab of metal beams coated with wood (wood visual effect) 
 
At first, when parsing the state of the floors, we have the idea that the slab was 
formed by wooden beams and a network of perpendicular beams, of smaller section, also of 
wood, with a flip of the quarter sandstone on top and a layer of mortar with the respective 
tile. But we took a surprise when, after breaking down the floors of these beams,  we observed 













The construction system was based on slabs of beams in one direction (unidirectional) 
embedded between two walls of stone and lime mortar, and embedded in transverse beams, 
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Cologne mold and broken pieces of mares Stone (sandstone).  
Observed clear 
signs of a colony of 
mold inside the 
chapel due to a 
condition of 
moisture to leak in 
the roof. 
 
Also observed in 
the broken pieces 
of sandstone 
cornices inside the 
chapel. 
  
Seguiment de la rehabilitació d’un edifici unifamiliar aïllat i dos annexes a “Alparico”. Menorca 22
Spots, cracks, falling dirt of mares stone (sandstone).  
Observed a series of injuries to the 
front of the chapel, probably caused 
by climatic factors, a clear lack of 
maintenance, times have been 
found because of a differential 
washing. 
The landslides observed, or even the 
erosion of the sandstone is also a 
clear example of the climatic effect 
of the island, acting with greater 
strength in the front because it is 
located in the north. 
 
The same weather effects caused landslides 
of materials from the pillars of the sandstone 
balustrade. Surely the rain and wind were 




Attack of microscopic plants. 
In the photo on the left you can see 
clearly how to enable microscopic plants 
due to lack of maintenance and use 
(mold and mildew). 
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Deflection that exceeds the limits of stability wrought. 
 
Observed the wooden beams with a deflection greater than the allowed. It may be due 
to a lack of layer compression or insufficient to calculate initial design. 
 
  
Seguiment de la rehabilitació d’un edifici unifamiliar aïllat i dos annexes a “Alparico”. Menorca 24
4.- PROJECTE DE REHABILITACIÓ. 
4.1.- Dades dels agents intervinents. 
The technical editor of this project was Mr. Joaquim Mayans Carretero, with 
collegiate’s number COAIB 10,208 (Colegio Oficial de Arquitectos Islas Baleares - Association of 
Architect of the Balearic Islands). He has been commissioned to carry out the basic and 
executive project of rehabilitating the buildings of Alparico. He is a locally renowned architect 
which includes in his 30 years of experience, an undeniable amount of core and execution 
projects of housing, both single family and multifamily, renovations, alterations, etc. 
And he was accompanied by Mr. Francesc Sbert Torres with collegiate’s number 131 
COAATM (Association of Technical Architects Menorca), as implementation director of works 
(builder) and as coordinator of health and safety, leading out the control of the security work. 
This young technical architect, despite being less experienced (15 years), replaces it with great 
knowledge and desire to do an excellent job. 
The developer, as already mentioned, is a couple with a  very high standard of living, of 
Russian origin but residing in Vienna (Austria). Mr. and Mrs. Smolensky, Nicolai and Olga, on 
their  own behalf or on behalf of Muadib Beteiligungs GmbH society, with tax number: 
ATU63055614, have acquired this property to place their second home in search of peace, 
convenience and excellence. 
But on arriving to this wonderful site, they found the existing buildings in a precarious 
and degraded state. Being overseas and not knowing anyone on the island they had to lean on 
the advice of the real estate agent who sold the property. That was how the owners ended up 
meeting  architect Mayans. 
 
 4.2.- The basic and implementation project. 
This basic and executive project involves the rehabilitation of the houses of the site 
(main building) designed to be the main house and two annexed buildings: one for the guest 
house and another one  for storage, located in the rustic estate of Alparico in the town of 
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The study plot is located in the southeast of the island of Menorca, in the district of 
Ciutadella de Menorca. The southern part of the plot connects with Macarella and Macarelleta 
beaches. This parcel is located between the core and the development of the Serpentona 

















The farm land was devoted to operations, however it has been obsolete for 30 years. It 
has a total area of 1,774,295 m2 of land, split into lush forest of pine, productive dry lands and 
unproductive tive areas. 
 
Any rehabilitation is to restore the functionality of a building that had been lost due to 
several circumstances. The state of total neglect has been its main cause. In order to 
rehabilitate a building it requires a series of steps to follow, such as studying the different 
pathological diagnosis, the partial repair of the affected building materials, creating an 
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Distribution of existing buildings before restoration 
 
4.2.1 Memory. 
The property requested architect. Mayans a blueprint for the rehabilitation of the main 
house, the "guard house" and several state buildings in a total ruin state. 
First there was a visit to the farm with the intention of carrying out a survey of all the 
buildings, along with a photo report. Once done, the measures taken were transfered to the 
software program on Mayans’s office and, then start with the sketches 
He began to devise the best solution for each of the buildings, and after many sketches 
determined by the stablished directives and several meetings with the owners, led to the final 
solution. 
The property was intended to build guest rooms in the main building itself without 
disturbing the owners, being the reason why the architect gave the idea of rehabilitating the 
house and turn it into a completely independent guest house. The other buildings were 
refurbished with different purposes: one to be used as a stand Installation and laundry 
facilities, another to become the warehouse of food supplies and tools related to horses and a 
new construction of five new stables. Finally they decided to build a tennis court and a riding 
trail, despite not being included  in the original executive project presented to the  council of 
Ciutadella de Menorca. 
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This rehabilitation project has taken into account, apart from the mandatory 
regulations of the Technical Building Code (see Annex 5.00), the specific rules relating to living 
conditions, according to Decree 145-1997 of 'Habitability (Appendix 5:01) and the 
corresponding modified decree 20-2007 (Annex 5.2), referring to the Insular Territorial Plan 
adopted on 13 June 2006 (Annex 5.3), and concerning the protection of the Inventory of 
historical architectural City of Ciutadella de Menorca (Annex 5.4), which is coded as API-A01 
and a protection level "1", according to law 12/1998 of Historical Heritage of the Balearic 
Islands. 
According to the regulations of this catalog, the level "1" means: 
 
• The buildings with level "1" will have maximum protection given its global interest. 
These are the most outstanding and representative buildings and their protection will 
affect the entire element both for the exterior facades and volumes and the general 
layout of the interior layout, especially of the most significant spaces, that are 
specified in the description contained in the files. 
 
• Possible extensions shall not break the overall direction of the building or in any way 
affect the facade or the whole remaining walls in the buildings of uniform design. 
 
• The protection includes the access roads focused on the composition of the crane, 
geometric gardens attached to the building or any other premises adjoining or nearby. 
 
It can be clearly seen that the value of the Alparico house consists in its originality and 
quality construction as well as the concept linked to the environment. It is a summer House, 
and  in accordance with this conception is the main entrance facing the sea (south). It is 
located in the middle of an intersection of 4 roads, which follow approximately the 4 cardinal 
points. The unitary conception of the building is also reflected in a square floor that becomes 
polygonal on the main facade, which contrasts with the later with the steps but also with the 
crowning pediment. 
This unit is broken by the building of the chapel, attached weirdly to the  northern facade, 
that oddly is the posterior facade instead of the principal. 
Moreover are of constructive interest all the vaults of the ground floor, the biggest of 
which has a width of 6 feet and an Arc-shaped handle Paner. In the other rooms tthis vaukts 
are not as reduced. 
 
From that time on several drafts were presented with concrete floor distributions, with the 
help of several meetings and emails due to the difficulty of constantly traveling. Finally it came 
to a final distribution, with the consent of the owner. 
The proposed rehabilitation of the main house approved by owners was the following: 
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Main house. 
 











Future state of the ground floor after restoration 















 Future state of the first floor after restoration.  




Current status of 










 Future state of the second floor after restoration. 














 Future state of the third floor after restoration. 
Seguiment de la rehabilitació d’un edifici unifamiliar aïllat i dos annexes a “Alparico”. Menorca 32




Seguiment de la rehabilitació d’un edifici unifamiliar aïllat i dos annexes a “Alparico”. Menorca 33
The main building consists of a ground floor plus three floors and a total built area of 
771.10 m2. Its use is residential, as a single family house 
 
Today this building is configured so that the ground floor is the area inhabited by the 
cleaning and cooking service working for the owners, as well as storage and laundry rooms. 
The kitchen of the house is also in this floor. It has a total built area of 271.80 m2. 
 
The first floor is devoted to the day area with a large central líving and dining room and 
several smaller líving rooms. There are 5 different rooms plus a bathroom and a staircase 
leading to upper and lower floors. The total surface of the floor is 189.91 m2. 
 
The second floor is devoted to the night area, meaning all the bedrooms. There are 
five bedrooms with a dressing room and bathroom. It has 189.91 m2. On the third floor there 
is a built wing of the building that's used for warehousing, attic, storage, etc.., With a total area 
of 119.68 m2. 
Once restored, the main building will also consist of a ground floor plus three floors, 
but with a total built area of 901.50 m2, due to the expansion of the ground floor, in addition  
to the 126.72 m2 pergola. 
 
The house will have two external staircases, one of imperial type  containing a lobby 
and giving access to the first floor (main) building. The second staircase  (newly constructed) is 
located on the side of the building and consists of two sections at right angles, and gives access 
to the first floor of the back (north facade) of the Building. It also leads to a large open terrace. 
We will proceed to the full restoration of the chapel, which can only be accessed by 
the outside of the house from the ground floor and has no direct connection to the interior of 
the House. 
The decks are tilted, with the exception of the terraces coming out of different floors. 
The shelves are made of a baluster sandstone (a feature of Menorca’s terrain), the ornament 
of the facade is formed by a continuous coating of "monolayer" alternating white and cream 
colors. 
The ground floor has a lounge bar, a library, a music room and a space for staff 
containing two bedrooms, two baths,a living area and a laundry room. Apart from these 
rooms, it also has a wine cellar, storage rooms and command facilities. The  constructed 
surface of this floor will be 402.20 m2. 
The first floor is the main area of the building, it will have a day area with a wide 
entrance hall, the living and dining area, separate kitchen and a small chamber. It also has two 
bathrooms and a large open terrace with a floor area of 189.91 m2, the same as the existint. 
The second floor will house the night area, with two large bedrooms with their own 
dressing rooms and bathrooms. A constructed area of 189.91 m2, as the current one. 
The third and last floor will be composed by the third bedroom (the owner’s) with its 
dressing room and a complete bathroom. Above that it has 3 terraces, solarium type. You will 
be able to access the two storage facilities from the outside of two of these terraces. The 
constructed  area of the latter floor is 119.68 m2, unchanged compared to the current plant. 
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The table useful surfaces in the home are:  
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Other information concerning the executive project of the works can be found in 
Annex 1 of the PFG. 
 
Guest House 
Concerning the second building to restore, the guest house, now it contains a kitchen, 
a dining room, a pantry, 3 bedrooms, a bathroom and a baking oven. There is a total  floor area 
of 157.89 m2. 
Current status of the guest house 
 
Renovated guest house 
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The second building in importance is the guest House (former guard house), a property 
that is developed entirely on the ground floor. It mantains the same floor area of 157.89 m2, 
but is extended with a pergola of 65.62 m2. 
 
The program of the rooms still remains almost the same but with many changes in the 
distribution. The final result will be a  kitchen-dining room with a separate líving room, three 
separate bedrooms with an attached bath with an entrance from the room,  and restore the 
baking oven for its use. 
 
Facilities bulding 
The third rehabilitated structure is the facilities Building, which had to be completely 
reconstructed due to the bad state  of conservation that forced us to demolish it. It was 
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The last restored Building, located in the further west of the main House buildings, has 
a constructed surface of 118,05m2 and cintains two rooms used as storege for  tools and food 
for future horses.They are both united by the central wall. The walls are made of stone and 
lime mortar, and the roof of wooden beams and pieces of mares stone (a mixture of sand and 
chalk). The gabled roof is 
tilted to finish with aged red 
ceràmic tile. We didn’t 
increase the constructed 





Current and futur status of 
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Outside the project, they have built a stable for 5 horses, with a natural mares stone. 




Distribution of the buildings after rehabilitation. 
 
4.2.2 Measurements. 
The measurements of the project were made by technical architect Sbert. He was in 
charge of, once the final status determined, measuring each of the items included in this 
project (Annex 1.2) with the help of the plans drawn by architect Mayans.  
 
 Sbert  based his work on the database included in the TCQ generated by the College of 





- Drainage and ventilation 
- Concrete structures 
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- Forged 




- Rendering and Plastering 
- Tiling and covering 
- Flooring 





- Medical Devices 
- Electricity 
- Interior and exterior woodwork. 
 
Each of these chapters contains the corresponding items in relation to the rehabilitation. 
 
4.2.3 Budget 
We can see the budget in Annex 1.3, which shows that the total budget is lower than 
the real cost (it will be explained in point 5, the allocation of the work). This is due to the fact 
that the architect is required to adjust the total budget as stipulated in the standards of the 
College of Architects of the Balearic Islands (COAIB), for which the budget is not objective. 
 
The architect adjusted the total amount recommended by COAIB according to their 
specifications in relation with the rehabilitation of a building detached and isolated with a 
fairly big constructed area. He had to reference the percentage of each chapter, as you can see 
in the Appendix. This was divided into: 
 
 
- Demolitions   7,72% 
- Earthmoving   0,42% 
- Foundation    0,80% 
- Drainage and ventilation  1,20% 
- Concrete structures  3,21% 
- Forged    9,51% 
- Walls and partition   2,73% 
- Insulation    1,16% 
- Waterproofing   0,55% 
- Roof    3,92% 
- Rendering and Plastering             26,86% 
- Tiling and covering   0,93% 
- Flooring                        10,38% 
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- Industry masonry    3,37% 
- Restorations   5,65% 
- Collaborations   2,57% 
- Trials    0,16% 
- Plumbing    0,70% 
- Medical Devices   2,39% 
- Electricity    5,04% 
- Interior and exterior woodwork     10,71%  
 Once determined the price of each chapter and refering it to the percentage obtained 
in the process above, we have to do the same but distributing the total of each chapter in 
proportion with the prices established in the book of prices of “Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Tecnicos de Menorca”, for each of the items included in a chapter and its 
measurements. 
The total budget for the rehabilitation of the main building amounts is 455,965.26€. 
 
4.2.4 Study of Safety and Health. 
 
The coordinator of the project, during the preparation phase of the project, is required 
to carry out the required Health and Safety study designated by the developer. If there is no 
coordinator, which is the case, the ESS was prepared by the architect of the work. 
 
An ESS was made instead of an EBSS because it complied 3 out of the 4 required 
conditions.  These are 
 
- Budget execution for hiring > € 450,000. 
o Our budget is 455,965.26€, fullfiling the premise. 
- Duration longer than 30 working days with more than 20 workers. 
o In our case the stimated execution time of the work is 12 months. 
- Volume of labor> 500 days / employee. 
o exceed this number taking a maximum of 2 workers. 
 (24 days x 12 months) x 2 workers = 576 > 500. 
 
The latter case is not fulfilled because it is not a work related to galleries, underground 
pipes or sockets. 
 
This document is part of the project execution. Without this document we may not 
obtain a building permission or a visa by the COAIB, because this document contains the 
measures of prevention and protection techniques necessary for the execution of the work in 
safety and health conditions. 
 
This document must contain memoirs, specifications, plans, measurements and 
budget. In our case it also meets all these requirements. 
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The basic content of the report should include: 
- The description of the procedures, equipment and technical aids that have to be 
used or those that can be foreseen. 
- The identification of occupational hazards that can be avoided, indicating to this 
effect the necessary measures. 
- List of occupational hazards that can not be eliminated by specifying the 
preventive measures and technical safeguards to control and reduce these risks 
and assess their effectiveness, especially when using alternative measurements. 
 
It will include the description of health services and the joint that must be provided to 
the workplace depending on the number of workers 
 
It will take account of the terrain, the type and characteristics of materials, 
components used, construction process and the determination of the order of execution of 
work. Also the facilities necessary to carry out the execution of rehabilitation. 
 
 The measurements and the budget is based on the chapters that adjust RD 
1627/1997, which are: 
 
- Provisional facilities 
- Signposting 
- Collective protection equipment. 
- Personal protection equipment 
- Hygiene and Prevention facilities 
 
The total budget for the ESS in the rehabilitation of the main House amounts is 5,718.65€ 
 
 
4.2.5 Necessary means. 
We considered all means necessary to execute the work planned. Apart from the 
rehabilitation carried by the construction company, appropriate action was taken  so that the 
work made by external workers (such as the restoration of mares stone, the applicators of the 
waterproof lining of workers living stone wall,..., etc. ) was also correctly executed, being 
aware of the resources needed in order not to find unexpected situations during the work. 
 
Once known all materials, auxiliary machinery, .. (such as shuttering, scaffolding, tower 
crane, props, etc ...) required to undertake full implementation of rehabilitation, it was 
revealed to the contractor so that he could note these and be prepared in case there was a 
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4.2.6 Affected services. 
The architect, during the project was to study the possible services that would be 
affected by the execution of the work. This study was short, because it was in the middle of a 
rural property where there isn’t electricity (electrification project is scheduled for a low voltage 
to get the current set of buildings that are rehabilitated), not disrupt any electrical conduit or 
any gas pipeline (in Menorca haven’t gas network), neither any water because it is coming 
through a hole and there is a distance of 15 meters from the main house. 
 The execution of the works was predicted with the help of a generator of electricity 
with powerful enough to supply all the machinery. 
 
4.3.- Personal opinion by the project. 
 My opinion of this project is very positive, because the architect has achieved a 
symmetry of the building that it given the chapel was added later execution of the main 
building. The layout of each floor is very suitable to the guidelines that marked the property, 
keeping the uses of each plant well adapted but the final distribution to the request of the 
owners. 
 He left the service area, staff, entertainment and control facilities on the ground floor. 
The first floor is the day area, distributing the kitchen in the area where the sun hits the 
afternoon, as requested promoters. There is an excelent terrace on the first floor to enjoy the 
summer evenings as it is north facing and therefore not impact the sun, keeping an excellent 
pool area. 
The second and third floors, which are distributed the night area, only we can 
observed three bedrooms. Perhaps, I had increased the number of bedrooms because I think 
unnecessary the excessive surface taken by each of these bedrooms. But the owner didn’t 
need any more bedroom in his house because it has only one child and not have more than 
another, in a hypothetical case. By the way, he generate a space that will never be used. He 
can afford this luxury. 
 I belive that is very positive to have made two roof terraces on the ground to take the 
output from the low ground cover, or from the master bedroom to east to west, they can take 
two it depends to the time they are in, and the advantage of total privacy. 
In the descriptive report of the project, I think maybe is a little shorter and less incisive, 
because it not explains in great detail the evolution of the actual construction work, just to 
mention the general reforms to be carried out but without affect the execution of this. 
It isn’t put together any of the properties of existing materials or new to be added, 
which I added to my PFG  because it will be more understandable both the benefits and 
disadvantages of each. It doesn’t an extensive description of the current state of the buildings, 
only describes the distribution and use of each room that have the building. 
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For the measurements, also I can find a small obstacle for the next review of these as 
they do not include any measurement of partial or broken line. There isn’t any reference to 
check the possibility of all errors or omissions in each of the measurements in each game. The 
total measurement just incorporated after each item. 
 
Reviewing the graphic documentation and then reviewing these measurements are 
heading for a item 1.04. This is the demolition of the floor beams on the second floor, but the 
plan structure is not defined as such, with the tasks of strengthening beams a beam that 
entered the middle each existing section. Like the start of the demolition, we find the basis for 
the implementation of the new wrought (6:03), which isn’t reflected in the plane of the second 
floor structure (number 29, Appendix 1.5.29). 
 
In reference of the budget for the rehabilitation can not comment anything about it 
since the College of Architects of the Balearic Islands obliges its members to reflect a specific 
amount with reference to the type of work and the surface or volume to rehabilitate. As long 
as the surface the budget will be smaller, so it does not increase evenly on the surface but the 
amount of rooms,..., just the same as it's a renovation or new construction. The architect was 
forced to put the budget provided by COAIB. 
 
Finally and referred us to the graphic attached to the project, so the plans, then we can 
say that they are quite full. Included all necessary to carry out the execution of the work, but I 
need more details on the meetings of the most unique and significant, such as wall stone and 
lime mortar with forging new precast concrete beams strong, supported by a metal beam in a 
sandstone wall ... etc.. I can not find any detail to explain the possible obstacles that can be 
found when the builder to rehabilitate the main house. 
There is also provision for sewage treatment for the use of water for irrigation of 
gardens set in the plan drawn 26 of the executive project (Appendix 5.1.26). This subject will 
try to point 8 of the proposals for sustainability. 
 
The plans of the facilities are quite limited by the information provided. This is not bad 
but could have been improved to provide details of steps or the walls, or other. It isn’t 
provided for the installation of underfloor heating. 
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5.- AWARDING THE BUILDING WORK TO THE CONTRACTOR. 
5.1.- The butget of building work and contract 
After doing our defnitive project with its mesuremets, we carry out the selection and 
the awarding of contractor. 
We provide all necessary information (Narrative project, mesurements and projects 
plans) to three companies of Ciutadella. These documents are local with increase knowledges 
into native works. These were; Obres Joan Marques, Construccions Toni Capó i Construccions 
Sebastià Taltavull. 
Each company launched their budget of the rehabilitation project about the guest 
house and main building. After contrast these three supplies, the property and project 
management, as a help, decided to award the rehabilitation project to Construccions Sebastià 
Taltavull company. 
This company launched different budgets. They included some budgets related with 
possible tasks realized in the futur. These budgets were (in chronological order): 
- Alterations of guest house or security guard’s house:   363.913,67 €   
- Alterations of installation hut:        66.766,07 € 
- Alterations of main building:               2.080.175,50 € 
- Civil works of Network Local Voltage (second stage):     11.059,49 € 
- Civil exterior works of buildings (second stage):   224.250,52 € 
The awarded budget of Construccions Sebastià Taltavull company rose at 2.850.165,25 
€, divided in two stages. The firs stage rose a total of 2.850.165,25 €, corresponding to the 
rehabilitation of main the building, the guest house and the installation hut. (each budget is 
attached in Annex 3.1 to 3.5) 
The secong stage was executed at same time that works of main building and had an 
import of 339.310,01 €. But this part belong at Civil works of Network Local Voltage, which was 
linked to an industrial power supply and due to the placement of electrical wires Low Voltage. 
This industrial has an identity card to operate. In our case we don’t have to study all electrical 
documents of Low Voltage. 
But the property only wanted to have proof in one person or company for doing the 
total registration. The project management and the company accepted to present the total 
budgets through the constructor. 
Once to have all budgets contracted and presented to the property and accepted for 
his part, they proceded to sign the contract between them. (See Annex 3.0). This contract 
describes the relation with the firm and the contracted budget (included the first stage). These 
obey the planning realised by Project Management and is obligatory to present an bank 
guarantee for any problems that arose during the execution of this work. There are forms and 
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conditions about the payment, the period of execution of works, breach of this term 
obligations and responsibilities of the contractor and the warranty period and receiving short. 
 
5.2.- Execution of H.S.P (Health and Safety Plan) 
One of the obligations of the constructor is execute Health and Safety Plan (Annex 
3.12) besides communicating the opening workplace because without this document the 
rehabilitation work can’t start. 
 The H.S.P. must be sign by contractor and approve by Health and Safety Coordinator in 
the execution of the work. He has to check the content of H.S.P according with specifications in 
article 7 or R.D. 1627/1997. This document must contain all dates and methods and systems 
implementation provided in H.S.S; specific works to be executed; the number of workers and 
the preventive action; the evaluations of possible risks and preventive planning and measures 
and specific protections based on the real problems of building works and not generic. In the 
statement of conditions has to contain the equipment to be used in the work that was 
previously mentioned in the memory of the Study of Health and Safety; the measurements of 
the items contained in the security budget must be real, and so on. 
 So, we can say that the H.S.P analyze, studies, develops and adjusts the previsions that 
contains the H.S.S, depending on the execute system of the contractor. This plan has to 
contain the proposals for alternative measures of prevention proposed by the constructor with 
the technical justification, which can’t lead to decreased levels of protection provided to the 
ESS, as a minimum should be equal.  
 I have expanded this matter into point 7 of H.S.P monitoring. 
- Conditions of the plot of land 
According to the geotechnical study realized by PIMELAB (Technologic Centre), we can 
difference three layers, the first is topsoil that is the surface to level -0.40 m, the second layer 
is rock “calcarenita” This layer must have a recommended load 4.00 Kg/cm2, his colour is 
white and with an degree of fracturing a half to a level of -3.40 m. It also has a last layer with 
the same layer but more porosity than the previous, from this level. 
 The water table isn’t found in any specific level. 
 The H.S.P doesn’t consider these conditions of the land plot but it mentions the 
topographic profile of this, which says it is completely flat. We haven’t any kind of relief and it 
is on open plain. We don’t realize any work in lower layers like to add cellar floors, so the 
contractor didn’t have any interest in these dates. We only have to consider these dates for 
the foundations of the terrace ground floor in the main building and guest house. 
- Study the organization of the crane 
The volume of building work and dimensions of main building will be sufficient to put 
one crane. Will be important to put the crane in a site where it doesn’t interfere in any 
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foundations and works. We have to consider all factors related with cost-effectiveness, 
communication and security. 
In our case we will not have problems with the interference with other cranes or high 
voltage power line because there aren’t. 
The “plume” exceeds a minimum height of 6m of tall with reference height of the 
building to maintain maximum security for manoeuvre. 
There is a small inconsistency with the H.S.P made by the contractor because in the 
memory there is a reference with putting the crane and his assembly, disassembly and safety 
devices, but this representation isn’t reflected in the graphic documentation (plans) attached 
to the H.S.P. 
 Finally, the crane was put near to south-west façade, always respecting security 
distances (vertical and horizontal) with buildings and other elements which intervene in 
rehabilitation works. 
5.3.- Personal opinion about contractors. 
The hiring process was quick and easy. Virtually the fundamental reason for the award 
by the Project management and the promoter was based on the final price, as the three 
manufacturers that compete with an excellent and extensive experience in this type of job.  
There was no problem because the builder gave the maximum facilities with the 
content and signature of the contract that the developer had clearly more beneficial than the 
property by the contractor, especially related to economic issues. 
 Comparing the estimate presented in the basic and executive project of rehabilitation 
by the architect and the other attached to the approved contract manufacturer, have denoted 
a clear difference in the chapters of debris, particularly in the start of the demolition of slabs 
(must have already seen that the heads of the metal beams were corroded and ordered to 
change the budget at the beginning of the work) in which there is a significant increase in the 
surface to break down. The budget of 340.50 m2 it is the one by the architect and the builder’s 
budget was 525.96 m2. So this area is the floor at the end of the first floor was demolished. 
Other items have also changed for example, the rendering of which have been 
rewritten to an increase of approximately 1,000 m2, loading and transportation have also 
increased substantially (from 58 to 82 m3, presumably by increasing rewritten). Have doubled 
kg steel normalized profiles for IPN and HEB, due to the large increase of braced, and 
consequently also the loading and transportation of waste. 
 They have also greatly increased the surface of new concrete slabs beams resistant 
due to poor previous demolition of the existing steel beams that were rejected the option to 
change them by new ones. As such, there is also increased due to new rendering of the 
previous rewritten vertical interior and exterior. 
 There have been other items that were changed, but are not as important as those 
discussed here. 
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6.- SEGUIMENT DE L’OBRA 
 6.1.- Resum del conjunt de l’obra. 
 En primer lloc es va portar a terme la rehabilitació de la casa de convidats, antiga casa del 
guarda, juntament amb la caseta d’instal·lacions. El termini d’execució va estar compres entre el 
24 de setembre de 2007 i el 12 de març de 2008, amb una duració de 6 mesos i mig. 
 Aquesta obra es va executar amb un permís d’obra menor, ja que en aquell moment 
encara no s’havia redactat el projecte bàsic i executiu de forma definitiva. Aquest estava en 
procés de redacció. 
No entraré a valorar el fet de portar a terme una reforma d’aquests tipus amb l’enderroc 
dels forjats, la nova execució del forjat posterior, els estintolaments,...etc., sense disposar del 
pertinent permís d’obres que envolten aquestes tasques constructives. En canvi, si que faig 
menció al conjunt del programa de la rehabilitació de la casa de convidats i la caseta 
d’instal·lacions ja que es el nostre objecte d’estudi i de presentació. 
En segon lloc, i una vegada entregada la rehabilitació de la casa de convidats i de la caseta 
d’instal·lacions, doncs es van iniciar el procés constructiu de l’edifici principal, al cap de tres 
mesos, amb el projecte visat, firmat i amb el permís pertinent (veure Annex 4.1) expedit el dia 8 
d’agost de 2008. Concretament es van iniciar el dia 29 de setembre del 2008 i finalitzarien el dia 4 
de juny del 2009, sent la duració real de l’obra de 8 mesos i cinc dies. La duració prevista, per 
l’envergadura de la rehabilitació i pel tipus de materials que s’utilitzaven, era de 12 mesos sent 
molt positius. 
Aquesta obra es va realitzar amb una rapides casi inaudita pel que estan acostumats a 
nivell local. Es van treballar una o dues hores diàries més (en segons quines èpoques) i, també els 
dissabtes es treballava com un dia normal, i tot per escorçar el temps d’entrega de l’obra, 
sol·licitat pels propietaris i acceptat pel constructor i la D.F. 
El constructor es va ajustar al temps que li va sol·licitar el propietari, que va puntualitzar el 
dia 20 de juny però amb la totalitat dels mobles, per lo que el constructor va deixar un marge de 
15 dies per finalitzar totes les tasques que li corresponien a ell. Per aquesta qüestió va portar un 
planning, sol·licitat per la mateixa D.F. per assegurar-se que es podien complir els terminis 
proposats pels propietaris (veure Annex 3.11) 
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Una vegada finalitzades i entregades al promotor la casa principal de Alparico, doncs 
aquest va sol·licitar unes tasques al constructor sense la presentació de cap mena de pressupost, i 
certificant les feines realitzades per administració. Aquestes es van portar a terme des del 5 de 
juny fins el 3 d’agost del mateix any 2009. Duraren aproximadament 3 mesos. 
Es van regular uns preus per administració dels oficials i dels peons, i s’anava certificant 
per les hores invertides en la rehabilitació dels magatzem per a l’abastiment de menjar i utensilis 
dels cavalls, hobby especial de la dona propietària.  
Així mateix es van construir unes noves edificacions amb la funció d’estables amb una 
superfície construïda de 75 m2, molt properes a la situació del magatzem, una pista hípica de 
dimensions de 70 x 40 metres (280m2) i una pista de tenis amb les dimensions reglamentàries de 
24 x 11 m, que juntament amb les voreres tenia unes dimensions total de 30 x 18 m 
aproximadament. 
 
A continuació detallem uns canvis o imprevistos que van sorgir durant el transcurs de la 
rehabilitació de la casa principal, ja que a les reformes de la casa de convidats i a la caseta 
d’instal·lacions tot va anar segons el previst. 
Llibre d’Ordres: 
Dia 1 (29/09/2008):Reunits a l’obra la D.F. i contractista per analitzar el ordre de l’inici dels 
treballs de demolició. Se sol·licita al constructor el Pla de Seguretat i Salut. 
 
Dia 2 (10/10/2008): Tasca de demolició de forjats. Es detecta que les biguetes de fusta son 
realment bigues metàl·liques folrades de fusta laminada. S’aprecia que els cap d’aquestes bigues 
metàl·liques estan corroïdes. Per lo que s’aconsella la seva substitució. 
Es reuneix la D.F. i acorda la demolició total de tots els forjats excepte el de la planta 
baixa, format per voltes de canó i d’ansapaner. S’executarà com a forjat de biguetes autoportants 
i jàssera de formigó armat. Se aporten croquis de les modificacions en obra amb els correctes 
càlculs estructurals. 
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Dia 3 (17/10/08): Es realitza una reordenació de la distribució de la planta baixa diferents als 
plànols. Aquesta redistribució implica una disminució dels estintolaments programats al plànol 
d’estructura, considerant les obertures existents. 
Se defineixen en obra els nivells de sostre de planta primera, segona i tercera (baix coberta). 
 
Dia 4 (31/10/08): Revisió de l’armadura del forjat del sostre de planta segona autoritzant-se el seu 
formigonat. 
S’acorda ampliar les terrasses de planta coberta fins arribar a la línia de façana. 
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Dia 5 (13/11/08): Muntatge de les bigues de fusta i quarts de marès del sostre de planta baix 
coberta. La coberta s’executarà amb aïllament de poliestirè extruït de 5 cm. + capa de compressió 
+ dues mans de cautxú betum asfàltic, amb un acabat de teula amorterada (estava prevista la 
col·locació de Roofmate amb ranures per l’aplicació de la teula directament, amb morter). 
 
Dia 6 (09/12/08): Replanteig de les instal·lacions de planta baix coberta (tercera) i de planta 
segona. Es modifiquen en ambdues plantes les instal·lacions segons exigències de la D.F. per 
millorar i adaptar la nova situació estructural (halògens en sostre de planta segona). 
S’acorda que a la planta baix coberta es desplaçarà tot l’espai lliure que permeti l’alçada de baix 
coberta (segons normes d’habitabilitat) per el bany i el plat de dutxa. Es desplacen els lavabos a la 
paret contigua amb el bany. 
 
Dia 7 (30/03/09): Continuen els acabats de maçoneria interiors i exteriors. S’Inicien les tasques 
dels industrials i de col·locació de la fusteria en planta baix coberta. 
 
Dia 8 (4/06/2009): Queden pendents alguns remats de maçoneria i fusteria, a petició exigida dels 
propietaris a efectes de tramitació de documentació. 
Se efectua el CFO (Certificat Final d’Obra) a dia d’avui. 
 
6.2.- Certificacions d’obra. 
A mesura que s’anava realitzant la rehabilitació de la casa de convidats i la caseta 
d’instal·lacions, es presentaven a final de cada mes les certificacions de les feines executades, al 
igual que la de la casa principal però amb format diferent. 
Aquestes certificacions, una vegada comprovades i corroborades per la D.F., doncs eren 
firmades i enviades al propietari. Aquest realitzava la transferència bancària a 30 dies de la 
recepció de la certificació corresponent. 
El constructor presentava al propietari, en el cas de la casa de convidats i la caseta 
d’instal·lacions, els capítols realitzats, sense indicar les partides executades, ni el percentatge de 
cada partida, els amidaments d’aquestes, ni tan sols la totalitat de les partides del capítol en 
qüestió, les incloses dins la certificació. 
La certificació de la casa de convidats es va executar segons els capítols realitzats, on cada una 
de les certificacions anava a origen, descomptant l’import de la quantitat ja certificada en el mes 
anterior i descomptant, a mes, en concepte de garantia el 5% de l’import total de cada una de les 
certificacions, cobrant-se aquest al un mes vista després de la recepció de l’obra. En el cas de la 
casa de convidats, o del guarda, també es certificar unes tasques que no estaven pressupostades 
en l’inici, de la col·locació de mampares de bany, i altres, corresponents a feines extraordinàries 
(veure dins l’annex 3.6). 
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En el cas de les certificacions de la caseta d’instal·lacions (Annex 3.7) solament se’n 
presentaren dues, per tant, les obres d’aquest edifici duraren menys de dos mesos. 
A més de les certificacions corresponents a la casa de convidats i a la caseta d’instal·lacions, el 
contractista va presentar una certificació amb unes hores d’oficial i de peó per les feines 
realitzades en els tastos per l’estudi geotècnic, amb un import total de 932 € sense el IVA, els 
quals no estaven previstos a l’inici de les obres (Annex 3.8) 
Referent a la casa principal, les certificacions s’han presentat de forma diferent a les anteriors 
de les altres edificacions. En aquest cas les certificacions s’han referit a les partides executades, a 
diferència de les anteriors on es referien a capítols complets. Una altre diferència es l’eliminació 
de la certificació a origen, ja que en aquesta les presenten realitzant parcials de l’obra, o sigui, no 
es descompta l’import de la certificació anterior. I la darrera, es l’eliminació del concepte de 
garantia en l’import total de cada certificació, no es descompta el 5% de la certificació parcial 
(veure detall en l’annex 3.9). 
He realitzat un breu estudi pel correcte control de les certificacions emeses per part del 
constructor. En aquest cas s’ha certificat la totalitat dels capítols amb totes les partides incloses 
en el pressupost firmat a l’inici de la rehabilitació entre el promotor i el contractista. 
Com ja sabem, a moltes obres o rehabilitacions en la que el promotor no està tant damunt de 
l’obra per unes qüestions o unes altres, doncs la Direcció Facultativa i el constructor arriben a 
acords més fàcilment degut als imprevistos i/o canvis produïts durant l’execució de l’obra, per 
evitar justificar-se davant la propietat. 
Aquest no es un cas diferent, ja que revisant el pressupost i les certificacions entregades, 
podem observar com la constructora a certificat unes partides que no arribà a executar. Aquestes 
son:  
- 05.04: Formigó HA-25/B/15/IIb, elaborat en central, encofrat i desencofrat de cartó, 
col·locació d’armadura, separadors, abocat mitjançant camió bomba i vibrat, en pilars de 
secció circular. 
- 05.05: Formigó HA-25/B/15/IIb, elaborat en central, encofrat i desencofrat de cartó, 
col·locació d’armadura, separadors, abocat mitjançant camió bomba i vibrat, en jàsseres 
penjades. 
- 06.05: Folro de biguetes i fires existents, extretes prèviament dels forjats existents, per 
col·locar en els sostres de planta primera i segona. 
- 13.07: Jardinera font de forma semi circular a prop de l’escala exterior. 
Totes aquestes partides ascendeixen a un import de 13.460,12 €. 
Però per contra, s’han realitzat unes altres partides que no estaven pressupostades arribant a 
sobrepassar el cost total de les feines no executades (segons el constructor amb un valor 
aproximat dels 16.500 €), explicades a l’anterior paràgraf. Aquestes varen ser: 
- 01: Enderroc de l’escala existent formada per llosa de morter de calç amb pedres i folrat 
de peces ceràmiques de color vermell. 
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- 02: Restauració de cisterna existent consistent en el raspat dels paraments verticals i 
horitzontals interiors, aplicació d’aigua a pressió per treure els restes i netejat, a més de 
desinfecció i aplicació d’emulsió de producte especial per l’impermeabilitzat de les parets 
i el sostre per la recollida i abastiment d’aigua potable a la casa principal. 
- 03: Aplicació de morter especial (explicat a la fitxa 27) composat de terra de maó en pols 
(molt fina), de sorra natural, de calç d’estuc i de perlita, als paraments verticals interiors 
de planta baixa. 
- 04: Rebaix de les terres dels exteriors de la casa principal, col·locació i terraplenat de terra 
vermella picada, al voltant d’uns 300 m2. 
-  
Pel que fa a la resta de les reformes i ampliacions d’obra, tant del magatzem, de les estables, 
de la pista hípica i de la pista de tenis, es va portar a terme les certificacions per administració, ja 
que per aquestes tasques no es va firmar cap contracte. Es cobrà per les hores realitzades d’oficial 
i de peó, i en quant als materials, per l’aportació de albarans i factures rebudes del constructor 
(veure Annex 3.10). 
 
6.3.- Resum del conjunt de l’obra. 
 He volgut portar a terme un resum del procés constructiu més general de l’edifici 
principal, les quals serviran per les demés edificacions, abans de presentar les fitxes del procés 
constructiu més importants. 
  
6.3.1.- Enderrocs. 
L’ordre dels enderrocs es realitzaren des de la planta superior de la coberta en sentit 
descendent, de manera que acabarem per la planta inferior, la baixa. En tot moment s’ha de 
garantir la seguretat dels treballadors, evitant les càrregues suspeses o en perill de caiguda. 
En el nostre cas, es va portar a terme el desmuntatge dels elements de suport (coberta i 
forjats) abans dels revestiments, els quals procedirem a desmuntar-los quan ja estava executat el 
nou forjat de totes les plantes. 
Primerament es desmuntaren manualment totes les teules de la coberta, intentant 
recuperar el màxim numero possible per a l’aprofitament posterior a la coberta de nova execució. 
Després s’enderrocaren tots els quarts de marès i la petita capa de morter que estava amorterada 
entre les peces. I per acabar amb la planta coberta, es desmuntaren també les bigues de manera 
manual, intentant recuperar el màxim numero d’aquestes, sense gaire èxit. 
Com hem comentat, en un principi només s’enderrocava el forjat de planta baix coberta, 
però degut al mal estat de les bigues metàl·liques de plantes primera i segona, es va decidir 
enderrocar-los i refer-los de nou. 
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També es demoliren murs i envans de marès per crear obertures noves o degut a la nova 
distribució del projecte, a més de les corresponents obertures de portes i finestres de façana, per 
mitjà d’estintolaments, en murs de pedra i morter de calç. 
Es va enderrocar la sagristia annex a la capella, degut al seu mal estat i per un canvi a la 
distribució ja pensada des de l’inici del projecte executiu. 
També s’enderrocaren els paviments de planta primera (sobre volta de canó) i de planta 
baixa, en la qual, també es retirar la solera de formigó existent i es rebaixà l’alçada del terreny per 
a la posterior col·locació de llosa de grava. 
I per finalitzar les tasques d’enderroc, es portà a terme el repicat de totes i cada una dels 
paraments verticals i horitzontals, inclús en les voltes de canó i els arcs d’ansapaner, realitzades 
amb eines manuals. 
Uns dels imprevists de l’obra va ser la nova execució de l’escala interior, la qual no es va 
poder conservar i es va tenir que enderrocar. Un altre raó per l’enderroc va ser la redistribució 
dels nivells dels forjats de les plantes segona i tercera. 
Totes aquestes tasques es realitzaren per mitjà de l’evacuació de les runes a fora del 
edifici, en el lloc establert pel constructor i la D.F., per evitar interferències en els passos del 
personal i dels vehicles, i també preparat per la facilitat de càrrega i posterior transport a 
l’abocador corresponent, a planta de selecció d’enderrocs. 
S’ha tingut en compte el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció-
Demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús, del BOIB 141. 23 de novembre de 2002, 
incorporant el document que acredita la correcta gestió d’aquests residus (Annex 4.6). 
 
6.3.2.- Moviment de terres. 
El moviment de terres que corresponen a l’obra, té com a tasques principals l’excavació 
dels claveguerons i arquetes dins el mateix edifici, a més de les rases dels desaigües de la casa fins 
a la fosa sèptica. Aquestes tasques es realitzaren amb mitjans elèctrics, tals com maquinària 
petita o compressor. 
Les tasques d’excavació amb maquinària una mica més pesada, cas de la mini excavadora 
(Bobcat), s’utilitzà per la execució de la fosa sèptica, les rases filtrants i l’excavació de les sabates i 
riostres de la fonamentació de les terrasses de pèrgola. 
Totes les terres es col·locaran al costat i les que es puguin tornar a reutilitzar per reomplir 
de nou les rases dels desaigües, una vegada col·locat. 
En tot moment hem tingut constància de la tensió admissible del terreny (4 kg/cm2) per lo 
que es va preveure la maquinària adient per aquests tipus de terres. 
Al igual que el capítol anterior, s’ha tingut la normativa aplicable a la Gestió dels Residus 
de Construcció i s’ha gestionat correctament. 
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6.3.3.- Fonamentació. 
S’han previst la realització d’una fonamentació per a la neteja de fons de les sabates i 
riostres amb un formigó amb massa de resistència característica 20 N/mm2 i un tamany màxim 
d’àrid de 20 mm, de consistència plàstica, elaborat en central, inclús l’extensió de la anivellament 
de fons de fonaments. 
Alhora també es va col·locar a la resta dels fonaments, tant sabates com riostres, un 
formigó HA-25/P/15/IIb, del que podem dir que era un formigó armat de resistència característica 
25 N/mm2, de consistència plàstica, amb un tamany màxim d’àrid de 15 mm, i ambient IIb, i tot 
sempre ben vibrat en el moment de la col·locació. 
Aquesta fonamentació està situada en les terrasses de pèrgola situades a les ales laterals 
de la casa (façanes est i oest), sota les parets estructurals de fàbrica de blocs de formigó 
prefabricat del volum afegit en la façana nord (zona del personal i servei) i per l’arrancada de la 
nova escala de formigó armat. 
 
6.3.4.- Sanejament i ventilació. 
En aquest capítol s’ha desenvolupat tota el subministrament, distribució i col·locació 
segons lo establert en el projecte executiu i en els plànols, a excepció del canvi realitzat en el bany 
de planta baix coberta, que es va solucionar durant l’execució de l’obra. 
Dins aquest capítol es contemplen els tubs de diferent diàmetre repartits en col·lectors i 
claveguerons (sota terra), a part de totes les xarxes d’evacuació de cada un dels banys i lavabos de 
la casa. També estan incloses les arquetes de pas i de registre de dimensions variables situades a 
diferents parts de la instal·lació dibuixada. 
Aquestes arquetes s’han portat a terme amb blocs de formigó de 10 cm, sobre una solera 
de formigó de 10 cm. d’espessor i acabada arrebossada i enlluïda en el seu interior amb morter de 
ciment pòrtland amb una dosificació de 1:3. 
Per acabar la instal·lació de sanejament es va realitzar una fosa sèptica de 3 càmeres 
preparada per a 10 persones com a mínim, d’unes dimensions de 3,15 x 1,65 x 2,25 m d’alt. 
Aquesta es va fer amb blocs de formigó prefabricat de 20 cm., plens de formigó armat amb 1Ø10 
mm a cada forat i un cèrcol de coronació de 20 x 10 cm. amb 2 Ø10 mm, tapat amb un forjat de 
biguetes semirresistents autoportants, de cantell 20+4, cassetons de formigó no recuperables i 
armadura addicional. Les càmeres s’han separat per mitjà d’envans fets amb blocs de formigó 
prefabricat de 10 cm., arrebossat e impermeabilitzat per mitjà de cautxú betum asfàltic. Per la 
part inferior s’ha portat a terme una solera de 15 cm. d’espessor amb malla electrosoldada i una 
capa de grava de 10 cm. a sota d’aquesta solera. 
L’eliminació d’aquestes aigües residuals de la fosa sèptica a corregut a càrrec de les rases 
filtrants de secció 60x80 cm. amb uns tubs de drenatge de Ø100 mm, envoltada d’una lamina de 
filtre de geotèxtil, farcit de grava i terres provinents de l’excavació. 
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6.3.5.- Estructures de formigó. 
S’ha portat a terme una capa de compressió amb tires de fibra de vidre incorporades al 
formigó de 5 cm. d’espessor per al reforç del forjat de planta baixa, a sobre de les voltes de canó. 
D’aquesta forma s’assegura una conjunció total en el forjat. 
S’han realitzat uns cèrcols perimetrals sobre murs de marès (a planta tercera) i sobre 
murs de pedra i morter de calç (plantes primera i segona) de manera diferent a l’actual 
construcció, de dimensions variables segons l’ample del mur. Es detallaren més exhaustivament a 
les fitxes del seguiment. 
En el pressupost s’havien previst la formació de pilars de formigó armat per les terrasses 
de pèrgola, però la D.F. va canviar, amb el consentiment de la propietat, i varen col·locar pilars 
tallats en marès amb formigó armat al seu interior (forat buit a la peça de marès), imitant als 
pilars existents a la porxada de planta primera de la façana principal (sud). 
Es portaren a terme les corresponents jàsseres planes i penjades, cèrcols perimetrals, 
llindes de secció rectangular i corba (en arcs de planta baixa del nou volum edificat) amb formigó 
armat tipus HA-25/B/15/IIb, similar al formigó dels fonaments però de consistència blanda. Es va 
preveure l’execució d’una jàssera de formigó camuflada dins una U fetes amb peces tallades en 
marès situada a la terrassa coberta de la porxada d’entrada a la casa per la planta primera, a la 
façana sud. 
En aquest capítol també s’han tingut en compte la formació de la llosa de formigó armat 
en l’escala de trams rectes, tant interior com exterior, de 15 cm. d’espessor, inclòs els respectius 
escalons realitzats en formigó en massa per al posterior revestit. 
Les armadures col·locades en la totalitat de l’estructura es corresponen a un tipus B500S, 
tant els perfils normalitzats col·locat en estintolaments o en les jàsseres del forjat de planta 
coberta, com les varetes per la formació dels cèrcols, llindes,... etc. 
  
6.3.6.- Forjats. 
S’han realitzat tres tipus de forjats diferents. El primer, l’executat als forjats de planta 
primera, segona i en el volum afegit de la planta, està format per doble biga de formigó armat 
semirresistent tipo DC (de gelosia), a entre eixos de 81 cm, amb cassetons perdut de formigó 
prefabricat, vibrat i amb una capa de compressió de 4 cm d’espessor amb formigó de central HA-
25/B/15/IIb, malla electrosoldada i amb les armadures corresponents segons definició de 
projecte, o en aquest cas, de la D.F. 
El segon, que es va col·locar a la planta tercera o baix coberta de forma inclinada, està fet 
amb bigues de fusta de Iroko de secció 10x22 cm, tractades amb autoclau, i fires de secció més 
petites (de 6x4,5 cm) col·locades perpendicularment a les bigues principals, per suportar els 
quarts de marès que anaven a sobre. Al damunt es realitzà una capa de compressió de 5 cm amb 
malla electrosoldada. A sobre s’acabà amb la coberta inclinada definida al projecte. 
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I el tercer, va ser el col·locat a les terrasses de pèrgola de la planta baixa (a les façanes est 
i oest), consistent amb el repartiment de jàsseres de fusta Iroko, tractada amb autoclau, de secció 
30 x 25 cm recolzats als pilars de marès i a sobre d’aquestes jàsseres, les de bigues de fusta Iroko 
de 25 x 12 cm ancorades a la jàssera per mitjà de perns metàl·lics d’acer inoxidable. 
 
6.3.7.- Fàbriques i envans. 
En aquest capítol està inclòs la realització dels murs estructurals del volum adossat a la 
façana nord al costat de la capella, amb fàbrica de bloc de formigó vibrat de 20 cm d’espessor 
agafat amb morter de ciment pòrtland amb una dosificació de 1:4, i omplerts de formigó a les 
cantonades. També s’han col·locat a la planta baix coberta a sobre de les parets de marès. 
També s’han tapiat unes obertures existents amb cantons de marès per aconseguir el 
mateix espessor, a la planta baixa de l’edifici. 
Referent als envans, col·locats per a la divisió de les respectives estances adequant-les a 
les mesures dels plànols del projecte, aquests han estat realitzats amb bloc buit de formigó 
prefabricat agafat amb morter de ciment pòrtland, dosificació 1:4, de mesures variables, ja sigui 
de 10 o de 7 cm d’espessor. 
 
6.3.8.- Aïllaments. 
En aquest punt disposem de la col·locació dels aïllaments tèrmics de poliestirè extruït de 4 
cm d’espessor en els parament verticals del volum addicional de la casa, en la zona de servei de 
personal, a l’interior de la càmera d’aire. 
També disposem d’aïllament del mateix tipus però de 5 cm d’espessor però col·locat en 
les terrasses planes i en les inclinades de teula ceràmica àrab envellida. Tant l’una com l’altre 
seran de densitat 32. També s’inclou la realització d’una capa de compressió de 3 cm d’espessor 
per repartir correctament els possibles esforços que li arribin  a aquesta. 
I per acabar amb els aïllaments, s’incorpora al voltant dels baixants doncs un termo 
acústic de panell de llana de vidre de 5 cm d’espessor, per evitar les renous de les aigües que 
baixen per aquests conductes. 
 
6.3.9.- Impermeabilitzants. 
El capítol en qüestió avarca la aplicació a dues mans de cautxú betum asfàltic aquós en les 
cobertes planes e inclinades. En els casos de la coberta plana s’han col·locat en la capa inferior a 
l’aïllament (coberta planta invertida transitable) i en el cas de la coberta inclinada de teula àrab 
envellida, s’ha col·locat a la capa superior de l’aïllament (coberta inclinada tradicional de teula o 
calenta). 
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També s’ha repartit una làmina bituminosa amb armadura de polietilè, acabada en plàstic 
per les dues cares, amb un espessor de 3 mm, col·locada a la coberta inclinada de la planta 
tercera o baix coberta. 
I per acabar en les impermeabilitzacions, tenim una làmina actuant com a barrera per 
evitar l’entrada de les humitats composta cautxú EPDM d’un espessor de 1,2 mm, col·locada en la 
cara inferior dels fonaments. 
 
6.3.10.- Cobertes. 
Com he comentat abans la coberta inclinada a dues aigües està acabada amb teules 
ceràmiques àrabs envellida, disposant de les teules recuperades de la coberta existent en la part 
superior i les noves teules col·locades en el riu de la coberta. Aquestes s’agafaren amb morter 
bastard 1:1:6 (ciment-calç-arena) aconseguint una millor impermeabilitat per l’ús d’aquest tipus 
de morter. El cavallet de la teulada consistirà amb una filada de teules àrabs envellides col·locada 
a la part superior d’aquesta i perpendicular a les pendents de la coberta, unida amb morter 
bastard amb una dosificació igual que abans (1:1:6). 
En quant a la coberta plana es tindrà en compte la formació de les pendents amb formigó 
de resistència característica de 5 N/mm2, a més de la col·locació d’una capa separadora formada 
per un filtre geotèxtil, una regularització del terrat amb una capa de morter de ciment pòrtland 
(1:5) i acabat enrajolat amb rajola porcellànica antilliscant de 30x30 cm. 
 
6.3.11.- Arrebossats, esquerdejats i alicatats. 
En aquest capítol explicarem els diferents tipus de revestiments que hem col·locat en els 
paraments verticals i horitzontals interiors, ja que en el exterior s’ha col·locat un arrebossat 
mestrejat amb morter de ciment Portland, calç i arena (morter bastard), amb una dosificació de 
1:1:6. A sobre, es col·locà un aïllament tèrmic de poliestirè expandit de 4 cm d’espessor fixat 
mecànicament amb tacs d’expansió ajudat per un morter adhesiu. La següent capa fou un 
arrebossat de morter adhesiu especial juntament amb la col·locació d’una malla en la funció 
d’armadura. L’acabat final va ser una capa de pintura especial de silicona. 
El primer tipus, sobre el mur de fàbrica de bloc de formigó situat a l’annex de planta 
baixa, es realitzà un arrebossat sense mestrejar i arremolinat amb morter de Ciment Portland 
amb una mescla de 1:4, que es la zona de servei. 
El segon tipus, sobre el mur de carreus de marès i de pedra i morter de les plantes 
primera, segona i tercera, es disposà d’esquerdejat de mescla de ciment pòrtland, arena i calç 
apagada, prèvia aplicació d’abeurada de ciment, mestrejat i arremolinat. Després d’aquest 
esquerdejat, s’estucà tradicionalment amb calç, aigua i sorra de marbre, afegint colorant si es 
desitjava. 
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I el darrer, sobre els murs de cantons de marès i de pedra i morter, situats a la planta 
baixa, s’aplicà un morter especial de tradició familiar, composat per terra de maó en pols (molt 
fina), de sorra natural, de calç d’estuc i de perlita. 
L’alicatat esta format per rajoles ceràmiques i per pissarra, segons el disseny dels banys. 
Aquest estava agafat amb morter cola sobre la capa d’arrebossat anterior i les dimensions eren 
variables, depenent del model escollit per la propietat. En aquest cas el constructor va ficar un 
preu compra d’aquestes rajoles i els promotors escollien al seu gust. 
 
 6.3.12.- Paviments. 
En aquest capítol també inclourem les tasques de l’estès manual de la sota base de grava i 
la solera de 10 cm d’espessor amb malla electrosoldada amb formigó de resistència característica 
17,5 N/mm2, en la planta baixa de l’edifici. 
També s’han realitzat unes petites lloses de formigó de 5 cm d’espessor per a la posterior 
col·locació de la calefacció de sòl radiant, en totes les plantes de la casa, amb formigó en massa 
de 10 N/mm2. 
Com a acabat de la planta baixa, en la zona del servei de personal s’ha col·locat una rajola 
ceràmica de 30x30 agafada amb morter de ciment pòrtland amb una dosificació de 1:5. També 
s’ha donat un preu compra de la rajola, i el propietari ha escollit al seu gust. 
En el cas de les altres plantes, el acabat s’ha realitzat amb marbre Travertino de color gris 
a la planta primera (zona de dia) agafat amb morter de ciment pòrtland 1:5, i a les plantes baixa 
(zona de joc i despatx), segona i baix coberta, s’ha incorporat un marbre Travertino color beix 
envellit. 
 
6.3.13.- Acabats de maçoneria. 
En aquest extens capítol podem comentar varies tasques constructives diferents. 
El revestiment de les escales exteriors s’han mantingut amb el mateix material, per tant 
s’han realitzat amb peces de marès de 6 cm de petjada i 4 cm de contra petjada, agafades amb 
morter de ciment pòrtland i abeurades amb pols de marès i aigua. De la mateixa manera, tots els 
llindars o marxapeus, i els escopidors s’han realitzat amb el mateix material. 
El revestiment de l’escala interior s’ha portat a terme amb peces de marbre de 3 cm de 
petjada i 2 cm de contra petjada, agafat amb morter de ciment pòrtland 1:4. 
La bancada de la cuina i dels lavabos s’ha col·locat de marbre de 4 cm d’espessor agafat 
amb morter cola. 
I per acabar, s’ha portat a terme la col·locació d’una claraboia situada a la planta coberta 
en la caixa d’escala per aconseguir més llum a l’interior d’aquesta estança. El material de la 
claraboia es de fusta amb una finestra giratòria motoritzada i té unes dimensions de 100 x 80 cm. 
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6.3.14.- Restauracions. 
En aquest capítol s’inclouen el restaurat de les cornises de la façana mitjançant el repicat, 
raspat i rejuntat amb morter de calç i pols de marès. També s’han restaurat les voltes de canó, els 
arcs d’ansapaner, l’escala exterior inclús la barana de balustres de pedra de marès, al igual que els 
paraments verticals i horitzontals interiors i exteriors de la capella. Tot el procés està més detallat 
a les fitxes corresponents (Fitxa 29 i 30). 
En els llocs on no s’ha aconseguit restaurar totalment la peça per falta de material, s’ha 
reposat amb la incorporació de material de pedra de marès i afegint unes varetes d’acer 
inoxidable per unir totalment la peça. Per això s’ha utilitzat una resines sintètiques per consolidar-
ho perfectament. 
També s’ha restaurat, no tant sols el marès, la fusta. Es el cas de la porta d’entrada de la 
capella. 
S’ha realitzat un excel·lent treball amb el marès, on s’han incorporat acabats com els 
pilars (base i capitell) de les terrasses laterals (pèrgola) a ambdues façanes est i oest, els balustres, 
passamans i sòcols de la barana de la terrassa de planta primera a la façana nord i els balustres de 
la barana de la planta segona de la façana sud. 
I la darrera ha estat la peça en forma de U per l’encofrat perdut de la jàssera que aguanta 
la porxada del forjat de planta primera, on sobresurt una llosa de formigó. 
 
6.3.15.- Col·laboracions. 
En aquest capítol s’han vist les ajudes del paletes als instal·ladors d’electricitat, 
telecomunicacions, fontaneria i calefacció mitjançant la realització de regates per tota la casa, 
segons els plànols adjunts en el projecte executiu. 
A part d’aquestes tasques de repicats i col·locació de caixes,... etc., s’han disposat les 
banyeres, plats dutxa i demes sanitaris que necessitaven l’ajuda dels treballadors del constructor. 
 
6.3.16.- Industrials. 
I en el darrer capítol s’executaren totes les tasques corresponents als industrials, tals com 
l’electricista (electricitat i telecomunicacions), el fontaner (que incorporava fontaneria i 
calefacció) i el fuster (interior, exterior, cuines i lavabos). 
Referent a la instal·lació elèctrica ens hem de fixar en tot el muntatge i posada a punt del 
subministrament d’electricitat a l’edifici. Mitjançant el transformador que s’executa amb un 
projecte alternatiu generarem una línia de baixa tensió fins a la caseta d’instal·lacions, lloc on es 
genera la distribució de la potència elèctrica necessària per cada una de les edificacions ja 
executades o en procés de rehabilitació. 
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De l’escomesa principal, situada a la caseta d’instal·lacions, es deriva cap a la caixa general 
de protecció (C.G.P.) de la casa i d’aquest cap a l’armari habilitat per posar-hi el comptador i el 
quadre distribució, d’on es reparteixen les diferents circuits individuals interiors. A dins el quadre 
de distribució hi trobem els interruptors magneto tèrmics i els interruptors diferencials de cada 
circuit. 
En el cas nostre, les instal·lacions de telecomunicacions s’han realitzat com si fos un 
habitatge de la ciutat, o sigui, amb la totalitat de telefonia (TB+RDSI) i a l’adaptació i distribució 
dels senyals de radiodifusió sonora i televisió digital terrestre, ja que el propietari va portar una 
antena amb una potència de captació molt gran on es poden veure, no solament els TDT 
nacionals, sinó els estrangers, sobretot els americans i russos. 
Aquesta antena està col·locada a sobre de la teulada de la caseta de les instal·lacions i des 
de allà, es distribueix a la resta d’edificacions, la casa principal i la casa de convidats. 
El subministrament de l’aigua es realitza des de la captació del pou d’aigua potable que 
disposa la finca a escassament 20 metres de l’edifici principal, on s’incorpora una nova bomba de 
major potència per abastir la casa principal, la caseta d’instal·lacions i la casa de convidats. 
Els tubs d’alimentació es canalitzen baix terra arribant a cada una de les edificacions. Cada 
edifici disposarà d’una clau general per si hi ha qualque averia externa. A partir d’aquest punt ja 
es distribueixen les canonades formades per tubs de polietilè reticulat especial per suportar les 
altes temperatures de l’aigua calenta.  
I en la darrera instal·lació, la calefacció amb sòl radiant, podem comentar que la part 
comuna d’aquesta està situada a la caseta d’instal·lacions (com podeu comprovar més endavant). 
En aquest punt disposem de la caldera, amb els dipòsits d’aigua i de gasoil, a més de la bomba de 
recirculació, el vas d’expansió, l’acumulador de gran capacitat,... etc. Les instal·lacions individuals 
es divideixen en anells i van sota terra des de la caseta a la casa de convidats i a la casa principal 
respectivament, ben protegits amb escuma de poliuretà al voltant de les canonades. 
 
6.4.- Fitxes sobre el procés constructiu. 
He realitzat un recull del procés constructiu per mitjà de fitxes on he reflectit els punts 
que me semblaven més importants, entre els que destaquen: 
• Definició de tasca. 
• Descripció gràfica. 
• Procés constructiu. 
• Comentaris: canvis/millores realitzades 
• Conclusions i opinió personal. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 01 
Enderroc de coberta de teula àrab, dels forjats i obertures de forats 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Enderroc de la coberta, formada per teula 
ceràmica àrab, capa de compressió de 
morter, quarts de marès de 4 cm i bigues de 
fusta recolzades sobre un perfil metàl·lic just 
al mig del tram, concretament a la carenera, 
i les altres estances, encastades al mur que 
delimita a aquestes, amb una inclinació del 
27% aproximadament. 
 
El procés es dugué a terme conjuntament, o 
sigui, tot alhora. En primer lloc es van treure 
les teules àrabs, però anant amb delicadesa 
amb la clara intenció de recuperar el major 
numero de teules per la reutilització 
posterior, per obtenir la sensació de coberta 
de teula antiga. Una vegada estretes totes 
les teules, es procedí a l’enderroc de 
l’entrebigat, format per la capa de 
compressió i els quarts de marès, recolzats a 
sobre de les bigues. Una vegada eliminades 
les runes, es tragueren les bigues, una a una. 
Per finalitzar, s’elimina el perfil metàl·lic 
col·locat al punt central de l’edifici. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Aquesta tasca es va realitzar sense cap tipus de problema i segons el pressupost presentat. Es dugué 
a terme tal com estava previst en el procés constructiu. Es van poder recuperar una gran quantitat 
de teules, aproximadament de l’ordre de la meitat de la coberta. Segons els tècnics, aquesta 
proporció es bastant positiva respecte a altres obres que van dur a terme. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Durant el transcurs de la tasca, vaig adonar-me de la precaució que prenien els operaris, mirant en 
tot moment on trepitjaven i la disposició amb la que recuperaven les teules. No sempre obtenien el 
mateix resultat i se’ls rompien una que altre. Respecte a l’enderroc de l’entrebigat, ja va ser una 
mica mes ràpid. El dugueren a terme des de la part superior de la teulada i sempre subjectes al punt 
de seguretat que els havien proporcionat. Les bigues de fusta s’extragueren des del nivell inferior. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 02 
Deconstrucció d’element de marès situat a la coberta en molt mal estat 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Aquesta tasca va tenir un especial perill 
per la seva situació.  Estem situats a la 
planta coberta, i aquest element que 
coronava la planta coberta a cada un 
dels laterals estava, part en voladís, i 
part, recolzat a sobre una simple peça de 
marès, sense cap tipus de connexió. 
 
S’intentà recuperar l’element de pedra 
en qüestió, però la dificultat de la 
restauració i la complexitat de les feines 
a aquest punt, van fer prendre una 
decisió a la direcció facultativa. Aquesta 
va decidir la deconstrucció de l’element 
en qüestió. Com poden observar 
l’element està rodejat d’una corda, la 
qual va ser utilitzada per controlar la 




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
La decisió de la Direcció Facultativa es va prendre degut a la desconeixença dels resultats positius 
que duia a terme la restauració de l’element, i la dificultat de poder establir una connexió mes 
ferma amb la nova estructura. Aquesta decisió va ser consensuada amb el promotor quan se li va 
presentar el pressupost de la restauració de l’element i l’explicació raonada d’aquesta.  
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Me sembla que es va prendre la millor decisió possible, ja que eren prioritaris els motius de la 
realització d’un nou coronament que la restauració de l’element, per dues raons senzilles. La 
dificultat d’aquesta restauració en un punt on l’accés era molt difícil, i en cas de poder-se solucionar 
aquest, hagués estat molt superior el preu d’execució de l’oficial encarregat, que no pas la 
realització d’un nou pilaret i la corresponent fixació a la nova estructura, amb l’avantatge de tenir 
un marès acabat de treure de cantera sense imperfeccions i del color que vulgues el promotor.  
El que me va semblar una mica “estrany” o rudimentari, es la col·locació de la corda per controlar la 
direcció de l’enderroc del pilaret, però va ser efectiva. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 03 
Fonamentació de l’ampliació de l’edifici Principal (zona servei i personal) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Neteja de la zona a ampliar. Replanteig 
dels eixos dels fonaments a realitzar i 
repicat de la roca a extreure. 
Seguidament es dugué a terme la 
neteja de les rases a la cota establerta 
segons el plànol de fonamentació. Les 
dimensions d’aquestes rases eren de 
60x40 cm. (amplada x profunditat). 
Posteriorment es col·locà l’armadura i 
es connectà, amb unes varetes 
metàl·liques, al fonament de mur de 
pedra i morter (de calç i sauló). 
Posteriorment es procedí al formigonat 
de les rases. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Aquesta zona pertany a l’ampliació de superfície construïda de l’edifici principal, a la façana nord. 
No hi ha cap canvi significatiu respecte del projecte. S’ha dut a terme segons les dimensions 
establertes en ell. Es van realitzar les corresponents provetes, durant el formigonat, per a la 
posterior comprovació del compliment de la normativa referent a resistència a compressió. No hi 
havia previst cap pilar, però igualment es van deixar unes esperes per unir millor el mur estructural 
amb els fonaments. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Me va semblar una bona idea la de deixar les esperes a una determinada distància per donar un 
monolitisme més fort a la unió de la nova estructura amb els fonaments. D’aquesta manera es crea 
un arriostrament sense fragilitat. 
Aquestes esperes s’han col·locat a les cantonades de l’edifici i als murs que pugen pels brancals de 
les portalades amb llindes corbes. 
Seguiment de la rehabilitació d’un edifici unifamiliar aïllat i dos annexes a “Alparico”. Menorca 64
CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 04 
Demolició i rebaix del nivell dels forjats (Edifici Principal) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU  
Enderroc del forjat existent format per bigues de fusta i quarts de marès, a mes d’una petita capa 
de morter com a suport de l’enrajolat antic. Posteriorment es realitzaren unes perforacions al mur 
de pedra i morter a la distància establerta i es col·locaren les corresponents biguetes pretesades 
resistents de formigó, sempre apuntalades. A continuació s’explicarà l’execució del forjat 


























COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Amb aquesta actuació es va aconseguir un augment d’alçada a la planta àtic (tercera), ja que 
l’edifici, al estar catalogat, no permetia un augment de volum per la part superior. Es va aprofitar 
l’excés d’alçada a la planta primera i segona per baixar el nivell dels forjats. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Potser la millor opció hagués estat la realització de l’encofrat de tot el forjat apuntalat per la part 
inferior, i una vegada acabat, col·locar cada una de les bigues al seu lloc, al igual que els cassetons 
no recuperables de formigó prefabricat. 
Antic nivell forjat Nivell forjat nou 
Encastaments originals           Encastaments realitzats expressament per noves bigues 
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Complement FITXA 04 
El nou element horitzontal es caracteritza per estar format per revoltons, biguetes pretesada 
resistent de formigó. A més a més, el forjat consta d’armat segons els plànols d’estructura adjunts 
al projecte executiu de la rehabilitació i formigó amb els murs de pedra i morter de calç originals 
com a tancament. Ens trobem en el cas d’una estructura isostàtica. Ens fan una recomanació 
referent al numero màxim de plantes per aquests tipus d’estructura, igualant aquest màxim 
permès, de 4 plantes. 
Primerament s’habilita una zona d’apilament de material dins del perímetre de l’obra. Aquest 
haurà de ser lo suficientment gran, per poder organitzar els materials amb ordre i protecció. A 

















En la imatge hi ha una zona habilitada per l’acopi de material, però a la vegada utilitzen aquest 
espai com a taller i per manipular els revoltons. La millor solució seria habilitar una zona de 
magatzem de materials i un altre de taller més a prop de l’execució. D’aquesta manera la màquina 
mini excavadora (Bobcat) encarregada de subministrar els revoltons trepitja restes de la retallada 
de revoltons i pot provocar dificultats en la maniobra. 
Revoltons de formigó 
prefabricats 
Fàbrica de bloc de formigó 
prefabricada 
Puntals 




Seguiment de la rehabilitació d’un edifici unifamiliar aïllat i dos annexes a “Alparico”. Menorca 66
CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 05 
Repartiment de biguetes i revoltons del forjat unidireccional de planta primera 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU  
Repartiment de les biguetes pretesades resistents de formigó dins els forats furgats en el mur de 
pedra i morter de calç i distribució de revoltons prefabricats de formigó entre les biguetes. Els 
revoltons col·locats als extrems son diferents ja que porten tapa per evitar l’entrada del formigó. Es 
visualitzen les noves perforacions més amples degut al interès de la D.F. en que penetri la màxima 


























COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
A part d’aconseguir un augment d’alçada a la planta tercera, també es va aconseguir millorar 
l’estabilitat dels forjats amb una grau de solides major. També hi ha que comentar que, si 
normalment el recolzament de les biguetes es de 20 cm., en el nostre cas augmentarem aquesta 
distància per evitar el possible enderroc del futur forjat. Hi ha entre 30 i 35 cm de recolzament. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
No veig cap impediment per a la realització d’aquest forjat, al contrari, no he trobat millor solució 
per a la unió monolítica d’aquests elements diferenciats. 
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Complement FITXA 05 
Referent al procés executiu del forjat, podem observar l’inici del muntatge de l’execució de 
l’element  constructiu analitzat amb la col·locació dels puntals en tot el perímetre de la estança on 
anirà el forjat. 
El forjat serà unidireccional com s’ha comentat en apartats anteriors. Les biguetes seran 
pretesades resistents de formigó separades entre elles 70 cm. El revoltó serà prefabricat de 
formigó. 
Per la col·locació de les biguetes (o semi biguetes en altres forjats) necessitaven de l’ajuda d’una 
grua torre de 24 m. de ploma. Hi ha dos operaris que l’encaixen dins els forats, fets amb 
anterioritat, al mur de pedra i morter de calç. Es col·loca la primera biga just errant del mur 
paral·lel a la direcció de les biguetes. 
Per encastar les noves bigues, a l’haver baixat el nivell del forjat, s’ha hagut de furgar en el mur de 
pedra i morter de calç a una distància major que en la resta de casos amb altres elements 
constructius i estructurals. 
Podem observar els forats de 
les bigues d’acer revestides 
de fusta que hi havia a 
l’anterior forjat a un nivell 
superior com ja hem 
comentat anteriorment.. 
Per tal de que els operaris 
puguin caminar per sobre del 
forjat i sobretot, per sobre 
dels revoltons, es varen 
col·locar taulons de fusta per 
alleugerir el pes que 
transmetem als revoltons. 
En la fotografia es veu  l’encofrat del forjat amb una línia de puntals just a l’extrem de la situació 
de la jàssera. Es veuen els revoltons tapats perquè no entri el formigó a dins els revoltons, perquè 
el forjat no es sobrecarregui més de per el que ha estat calculat. Així aconseguim el propòsit 
d’alleugerir el forjat. En aquest forjat es van col·locar semi biguetes prefabricades de formigó. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 06 
Col·locació i fermat d’armadura durant l’execució del forjat de planta primera 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Intersecció dels nervis massissats  
col·locats cada 2m de la llum del forjat 
amb la jàssera.  
Col·locació de l’armat principal del 
massissat: 4 barres del Ø16, 2 superiors i 
2 inferiors, en la part que entra 
perpendicular a la jàssera i a les semi 
biguetes pretesades resistents. Les 
armadures superiors estan lligades a la 
malla de repartiment i les inferiors 
recolzades sobre les semi biguetes, a 
sobre d’una barra de ferro, que té per 
funció deixar passar el formigó entre 
l’armadura inferior i l’encofrat. 
La fotografia inferior es un detall de 
l’armadura de la jàssera, on s’han 
col·locat 3 barres de Ø12 (zona central) + 
2 barres del Ø16 (extrems) a la part 
superior, i 4 barres de Ø20 (central) + 2 
barres del Ø16 (extrems) a la inferior. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Per subjectar aquesta armadura principal del massissat s’ha escollit l’opció de fer-la sense estreps, 
els quals tindrien la funció d’armadura de muntatge. S’ha determinat aquesta solució per avançar 
amb el temps d’execució i no estar obligats a col·locar l’armadura dels estreps.  
A més, la D.F. va canviar la jàssera calculada en un inici per un altre, de secció més ample i més 
reforçada d’armat, degut al increment de càrregues que es van redistribuir al nivell superior degut a 
un canvi de distribució de les parets. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
En principi no té per a que haver-hi cap problema amb la decisió presa sobre la subjecció d’aquests 
massissats. Millorem la unitat i continuïtat del conjunt amb les interseccions del nirvis amb la 
jàssera principal.  
En quan al augment de la secció i del armat de la jàssera va ser obligat per qüestions de canvi 
durant l’execució del projecte. No hi va haver cap problema per l’execució d’aquesta. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 07 
Solapament d’armadura durant l’execució del forjat de planta primera 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Solapament de les armadures principals 
de la jàssera de menor secció dins de la 
de major secció. Aquest solapament es 
de 80 cm de longitud i està determinat 
en el plànol d’estructura del projecte. 
Es degut a una reducció de la jàssera 
principal. 
Degut a que els caps  de les semi 
biguetes no entren dins la jàssera ja 
que haurien de tallar les armadures de 
la jàssera (cosa impossible de realitzar) 
doncs queden a una distància de 5 cm 
per complir amb el recobriment mínim, 
i alhora tenim la necessitat i obligació 
de col·locar-hi connectors per enllaçar-




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
S’han solapat amb una longitud lo suficientment llarga com per donar-li unitat al conjunt de 
l’estructura. Les demés millores estaven ja preestablertes dins el projecte, tant la incursió del 
connector per lligar les semi biguetes amb la jàssera com la reducció de la jàssera per disminució de 
càrregues el l’altre part del forjat. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Una de les millors opcions per aconseguir la unitat desitjada es l’establerta en aquesta fitxa. Per 
evitar el tall de l’armadura de la secció de la jàssera, una solució era la de tallar la semi bigueta i 
enllaçar-ho per mitjà de connectors. 
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Complement FITXA 07 
En la col·locació de l’armadura de repartiment o malla electrosoldada, es necessari el solapament 
de 20 cm entre malla i malla. És una malla corrugada  amb un mínim de Ø4 mm a intervals menors 
a 35 cm. 





Les funcions d’aquesta son:  
- Distribució transversal de les càrregues locals evitant fissures a la cara inferior del forjat. 
Armadura principal. 
- Repartiment de les fissures produïdes per retracció i canvis de temperatura. 
- Donar resistència davant accions horitzontals. 
- Enllaça el forjat amb  l’estructura davant d’accions no previstes 
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Podem observar la col·locació dels negatius en un tram de forjat amb doble direcció, o sigui 
direcció perpendicular i paral·lel amb una unió de jàssera. S’han fermat amb un filferro a la part 
inferior de la malla electrosoldada i passant per sobre de l’armadura longitudinal de la secció de la 
jàssera que uneix els dos forjats de diferent sentit de les biguetes. Podem observar com un tram 













Aquest detall es tracta de la unió de les armadures de la jàssera que arriba perpendicularment 
ajuntar-se amb el cèrcol perimetral del forjat. Veiem com les armadures del cèrcol perimetral 
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El cèrcol perimetral s’ha encastat dins del mur de pedra i morter de calç. A més veiem com el 
cèrcol perimetral passa pel mig de la secció de l’armat de la jàssera. Les armadures de negatiu de 
la semi bigueta estan ancorades dins de la jàssera. Hem visualitzat també l’existència d’uns 
ancoratges a 90º que uneixen les armadures superiors i inferiors de la jàssera amb el cèrcol 
perimetral (suposadament per lligar encara més, si cal, el conjunt de l’estructura) 
La següent fotografia detalla l’encastament de les biguetes amb el mur de pedra i morter de calç. 
Es pot observar la unió d’aquestes biguetes amb el cèrcol perimetral. Els negatius estan lligats a 
l’armadura de repartiment per la seva part inferior. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 08 
Col·locació de bigues durant l’execució del forjat de planta segona 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
En aquesta fotografia podem observar 
l’execució de trams de forjats amb 
diferents distàncies entre eixos de les 
biguetes. La intersecció dels nervis 
massissats estan col·locats cada 2m de 
la llum del forjat amb la jàssera.  
Es lliga l’armadura del cèrcol perimetral 
que està encastat en el mur de pedra i 
morter de calç amb l’armadura de la 
jàssera de la terrassa de la planta 
segona. 
A la fotografia inferior podem veure 
l’execució d’una conflictiva intersecció 
d’una de les jàsseres principals (de 
major secció) amb una jàssera 
perpendicular (on hi ha el recolzament 
de dos trams de biguetes) i amb un 
cèrcol perimetral. Com podem observar 
hi ha una zona de massissat, d’uns 20 
cm aproximadament, abans de topar 
amb el congreny perimetral. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Podem observar que a la jàssera principal només hi ha un tram de semi biguetes que hi recolzi, ja 
que l’altre tram visible, està en direcció paral·lel a aquesta jàssera. Hi ha uns connectors que passen 
a dins la jàssera principal que actuen com a lligants entre la bigueta i la jàssera. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
De la fotografia superior podem assegurar la millora en la unitat i continuïtat del conjunt. 
De la fotografia inferior podem valorar la falta d’armadura en el cèrcol perimetral, a part de 
l’existència d’una petita deformació en els seus estreps. Podem observar també com els negatius 
tenen una patilla d’ancoratge, que envers d’anar prolongat longitudinalment amb un distància 
concreta (d’ancoratge), ja que són dos trams de biguetes continues, s’aturen al cap de la bigueta. 
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Com podem observar en aquesta fotografia veiem la distribució de l’armadura de repartiment 
(malla electrosoldada) a sobre de les demés armadures i repartida per tota la superfície de la 
planta, formada per semi biguetes i revoltons. 
S’han repartit les malles electrosoldades amb un solapament de 20-25 cm entre elles per tota la 
superfície del forjat. 
Una vegada repartida la malla electrosoldada, com que ja tenim els negatius repartits al seu lloc 
però solts, lligarem aquests negatius a la malla electrosoldada amb uns filferros, perquè així 
compleixin la seva funció d’armadura secundària de repartiment. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 09 
Fase de formigonat del forjat de planta segona de l’edifici principal 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Primerament es realitza l’ompliment 
de tots els caps de les biguetes 
juntament amb tot el seu recorregut, 
deixant totes les parts ben 
distribuïdes i vibrades del formigó. 
Posteriorment, a l’acabar d’omplir les 
biguetes, es realitzarà la capa de 
compressió de formigó (barrejat amb 
àrid fi per millorar la seva fluïdesa), 
aixecant la malla electrosoldada per 
millorar el pas del formigó per tota la 
seva superfície, ajudat sempre per el 
procés de vibració. 
A la segona fotografia es pot 
visualitzar una regla-vibradora que fa 
la funció d’anivellar alhora que remou 
el formigó, duent a terme la vibració. 
Aquesta acció és de vital importància 
per la distribució homogènia del 
formigó dins l’entramat del forjat. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Cal vigilar que en tota la superfície de la planta hi hagi el mateix gruix de capa de compressió, 
evitant que aquesta sigui menor de 3,5 cm (ambient del formigó IIb). També hi ha que evitar que el 
vibrador es quedi vibrant en un punt concret ja que els àrids es decantaran cap a la part inferior 
perdent resistència a la part superior del forjat. En el moment que s’observi una lleugera capa 
d’aigua a sobre del formigó, es considerarà com a vibrat. Cal evitar, també, utilitzar el vibrador com 
a eina de transport del formigó. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Van complir amb els requisits establerts de la fase de formigonat per l’ús d’una pala de fusta per 
transportar el formigó i la regla-vibradora per la funció de vibrat. A més, es visualitza com el formigó 
passa per dins el mur de pedra i morter de calç en la planta primera i el mur de carreus de marès en 
el forjat de planta segona. 
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En aquesta fotografia es pot veure la planta segona formigonada ja acabada, havent passat per 
totes les fases d’execució. També podem visualitzar el mur de pedra i morter de calç existent (a la 
dreta) i el mur de carreus de marès. 
Aquesta última capa la vam deixar amb un acabat el màxim horitzontal possible i amb una petita 
rugositat per poder adherir la solera de formigó que va a sobre i per preparar la instal·lació de 
calefacció baix radiant. A sobre d’aquesta instal·lació es realitzà una altra solera de formigó de 3-4 
cm, per preparar l’enrajolat. 
Les esperes d’acer que veiem serviran per posteriorment per col·locar la fàbrica de blocs 
prefabricats de formigó com a mur estructural. En principi un cop formigonat no hi hauria d’haver 
cap element que sobresortís d’aquest. 
També hem d’anar en compte que durant els tres dies posteriors al formigonat hem de mantenir 
la superfície el més humida possible. Això ho aconseguirem regant-la un parell de cops durant 
aquests tres dies. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 10 
Desencofrat del forjat de planta segona de l’edifici principal 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Aquí podem observar la part inferior 
del forjat. Els puntals aguanten uns 
taulons de fusta que suporten el pes 
de la jàssera.  
Aquests taulons es van col·locar 
paral·lels a l’eix de la jàssera (els 
taulons estan en contacte amb les 
biguetes per tota la superfície de la 
jàssera) i altres perpendiculars a 
aquesta (col·locats a la part inferior 
dels taulons, de 20 cm de gruixa, 
seguint l’eix direccional de la jàssera). 
Una vegada esperat el temps 
establert per a adquirir la màxima 
resistència del formigó, doncs 





COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
L’extracció dels puntals es va dur a terme des del centre del llum del envà cap a els extrems. El 
temps estimat per a retirar els puntals va ser de 28 dies, i situats cada 0,80 a 1,00 m. En aquest cas, 
només queda desencofrar la part de la jàssera, ja que ha de ser l’última en retirar els taulons degut 
a que a sobre té tot el cantell del forjat (formigó i armat). Va trigar més en endurir-se i fraguar. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
L’encofrat i desencofrat es va portar a terme correctament, segons estableix el diagrama de 
moments, començant pel mig del la llum (moment positiu major) i acabant als extrems (moment 
negatiu major o igual a 0). Es desencofrà sense cap incident. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 11 
Mur de doble fulla sobre paret de carreus de marès a la planta tercera 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Per seguir amb la mateixa secció de 
mur que l’existent, però sense entrar 
amb la opció d’acabar el mur amb la 
tècnica de la construcció del mur de 
carreus de marès, es va decidir, per 
part de la D.F., de realitzar un doble 
mur de fàbrica de blocs de formigó 
prefabricat de dimensions 40x20x20 
cm, col·locats a les parts dels extrems, 
una a l’extrem interior i l’altre, a 
l’exterior, deixant així, una separació de 
13 cm a la part central, ja que el mur, a 
la planta tercera mida 53 cm. Una 
vegada realitzada les parets dels 
extrems es va omplir de formigó in situ 
la part central, unint d’aquesta manera 
tot el mur. 
Abans s’havia regularitzat i anivellat la 
secció del mur de carreus de marès per 





COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Aquesta solució es va adoptar intentat donar la màxima resistència al mur, i a més, lligant 
l’estructura de l’edificació antiga amb l’actual. Es va aconseguir una unitat complerta. 
No es va aixecar a una gran alçada, ja que consistia en el mur lateral on la coberta inclinada va a 
parar en el punt més baix. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Potser es podia haver aconseguit una major unitat entre les diferents solucions constructives si 
s’hagués deixat, a la part central, unes esperes d’acer entre els carreus de marès i que 
sobresortissin per damunt, que s’unirien així, amb el formigó de la part central entre els murs de 
bloc de formigó prefabricat interior i exterior. 
Seguiment de la rehabilitació d’un edifici unifamiliar aïllat i dos annexes a “Alparico”. Menorca 79
Complement FITXA 11 
A continuació es pot visualitzar un detall de la secció que he realitzat una vegada escollida per la 
Direcció Facultativa la opció més adient. 
 
La distància de 38 cm, es l’alçada del mur existent de carreus de marès col·locats en posició 
horitzontal. Però aquets carreus no estan alineats, per tant es necessària la regularització de la 
línia d’arrancada per al doble mur de fàbrica de formigó prefabricat. 
També podem observar la unió de la cornisa existent amb el mur de carreus de marès, la qual ve 
alineada amb la part superior de ambdós elements constructius. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 12 
Mur de fàbrica de bloc prefabricat de formigó en la nova edificació adossada  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Realització de nou annex al edifici 
principal, per mitjà de parets de càrrega 
composta per mur de fàbrica de bloc 
prefabricat de formigó de dimensions 
40x20x20 cm., unit amb morter de Cement 
Portland, amb una proporció de 1:4. 
Aquest mur està preparat per resistir les 
càrregues del forjat que li recolzarà més 
endavant. A més, hi ha uns reforços d’acer 
cada metre de mur, a cada escaire i a cada 
trobada amb una apertura, de manera que 
es col·loca una barra de Ø12 
longitudinalment de la part superior fins a 
la inferior dins els forats de la fàbrica, i a 
més, es massissen amb formigó elaborat in 
situ. 
També podem visualitzar la realització de 
llindes corbes a les portes d’entrada del 
nou annex, fetes amb peces prefabricades 
de formigó en forma de U, i que a dins es 
col·locà l’armat, concretament 4 barres del 
Ø12 amb forma corbada, i seguidament es 
va formigonar amb HA-25 N/mm2. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Aquest sistema constructiu era l’establert ja des d’un principi per aquest annex de l’edificació 
principal. No hi va haver modificacions ressenyables a aquesta fase constructiva. 
A partir d’aquest punt, es va pujar el mur de fàbrica fins la cota prevista i després es realitzà el 
cèrcol perimetral. A sobre es recolzaren les biguetes pretesades resistents i la resta del forjat. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Aquesta fase constructiva de la rehabilitació es va basar en la construcció més actual a dins l’àmbit 
de Menorca, ja que a la zona no s’utilitza el maó ceràmic per qüestions econòmiques, ja que no hi 
ha cap fabricant a l’illa per falta d’argila i el seu transport des de la península es molt car, i per 
qüestions constructives, ja que no hi ha personal especialitzat per poder realitzar un mur amb 
material ceràmic. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 13 
Realització de tres llindes conjuntes en funció de cèrcol perimetral 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Aquesta tasca va consistir en la regulació 
del mur de carreus de marès i en 
l’execució de tres llindes alhora (degut a 
l’apertura de tres forats al mur per fer-hi 
finestres), que també fan la funció de 
cèrcol perimetral de la planta tercera o 
baix coberta. Com podeu observar a la 
fotografia segona, que encara no s’han 
obert els finestrals però ja es pot intuir 
on aniran situades les finestres, hi ha la 
línia del formigonat de les llindes de 
manera continua i d’una alçada major 
que el cèrcol perimetral que tenim als 
murs laterals, on coincideixen en la part 
superior del cèrcol. 
Les fases d’aquesta tasca van consistir en 
encofrat part lateral e inferior de les 
llindes, col·locació de l’armadura 
corresponent i formigonat i vibrat amb el 
formigó previst al projecte. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Amb aquesta acció, vam evitar molta més feina degut a que haguéssim hagut d’encofrar les 
amplàries de les llindes i per només uns 10 o 20 cm, es va decidir fer-ho de manera continua. 
Es va invertir més formigó del necessari segons el projecte, o sigui que el cost per al constructor va 
ser major, però es va compensar aquest sobre cost amb la reducció d’hores per part dels operaris 
en les tasques de continuació de les llindes. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Me va semblar una molt bona opció la realització de les tres llindes alhora i a més, fent-les coincidir, 
per la part superior, amb el cèrcol perimetral provinent dels murs laterals. Dona una continuïtat i 
una unitat a tota l’estructura superior, ja que uneix els murs existents (de pedra i morter de calç per 
una part, i de carreus de marès, per l’altre) i els murs de fàbrica prefabricada de formigó, de nova 
execució. El recolzament del forjat de bigues de fusta es més positiu. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 14 
Formació de mur amb pendent sobre carreus de marès i cèrcol perimetral 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Formació de mur de fàbrica de blocs de 
formigó prefabricat seguint la inclinació 
de les pendents de la coberta sobre el 
mur de carreus de marès existents per 
aixecar 50 cm la alçada de l’edificació 
de la planta tercera o sota coberta. 
Prèviament s’havia executat una capa 
de repartiment i regularització de 
morter de C.P. per damunt del mur de 
“cantons” de marès. 
Per sobre d’aquest mur inclinat es pot 
observar la realització d’un cèrcol 
perimetral amb la funcionalitat comú 
de transmetre correctament les 
càrregues que li arriben del forjat que 
suporta.  
Es visualitza el cèrcol perimetral inclinat 
realitzat i per damunt, l’encofrat amb 
l’armadura ja col·locada, preparat pel 
seu formigonat, vibrat i curat. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Aquesta tasca estava prevista damunt projecte, ja que ens era inviable, per l’alçada existent de 
complir la normativa d’alçada mínima de pas, l’accés a la planta tercera o sota coberta. Només van 
ser 50 cm., però ja van ser suficients per poder accedir correctament a aquesta planta. 
A la fotografia inferior es visualitzen els murs afegits de bloc de formigó prefabricat coronat pel 
cèrcol perimetral corresponent. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Aquesta part constructiva no va portar cap problema, pel simple fet de conèixer de sobres les 
tècniques del mur constituït per blocs de formigó prefabricat. A sobre dels cèrcols perimetrals es 
van recolzar les biguetes de fusta amb la inclinació de la pendent definitiva de la coberta de teula 
ceràmica àrab que es disposà per sobre de l’aïllament tèrmic. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 15 
Pilar de fàbrica de bloc prefabricat de formigó armat en funció de talla llums 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Durant l’execució de l’obra, la propietat va 
voler visualitzar tot el forjat de planta 
tercera des de qualsevol estança. S’havia 
previst en el projecte la col·locació de bigues 
IPN, col·locades horitzontalment de la part 
inferior, però al damunt hi anava mur de 
bloc de formigó al llarg de tota la seva 
longitud. Per tant es va optar per realitzar 
aquesta solució un tant atípica. Funciona 
com si fos un talla llums (o estintolament). 
És tracta de la formació d’un pilar format 
per blocs de formigó prefabricat de 
50x25x20 cm, plens de formigó armat amb 
unes esperes soldades a la part superior de 
la jàssera metàl·lica, concretament de les 
dues bigues IPN 340. 
Per sobre d’aquest pilar, es va realitzar la 
mateixa acció per la part superior, soldant 
les esperes que arrancaven en les bigues 
inferiors, per recolzar sobre el pilar format 




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Aquesta tasca va ser objecte d’un canvi durant l’execució de la rehabilitació, ja que per ordre dels 
promotors no van voler un mur a sobre de les bigues metàl·liques, per poder veure la part inferior 
del sostre per tot, per això van decidir realitzar només un “pilar”, el qual es una paret de fàbrica que 
aguanta la reacció de l’element estructural. Envers de realitzar una cintra metàl·lica o de fusta, es 
van declinar per aquesta opció, la qual no per ser inusual o estranya, deixa de ser efectiva. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
En aquest cas, opino que la opció més encertada es la de intentar unificar el criteri dels materials 
que actuen en l’estructura del forjat de planta tercera. La millor opció, crec, hagués estat la 
col·locació d’un o dos pilars, de forma quadrada, formats per perfilería metàl·lica, ja sigui de secció 
quadrada o per la unió soldada de dos perfils UPN, soldat a ambdues jàsseres metàl·liques (tant 
inferior com superior), creant una unió més rígida, i menys peculiar. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 16 
Formació de cèrcol perimetral inclinat i dau de formigó de suport a les IPN200  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
En veuen les tres llindes unides explicades a 
la fitxa 14, però amb els forats executats. 
A més, podem visualitzar la formació del 
mur de fàbrica de formigó prefabricat però 
en forma de triangle, donant així la forma de 
les pendents de la coberta. També distingim 
la realització del cèrcol perimetral, però 
aquest en la inclinació establerta. 
Però aquesta fitxa es crea per explicar la 
formació d’un dau de formigó, encofrat per 
cada lateral, just a la part central superior 
del mur que s’observa. Aquest dau s’ha 
realitzat per donar major consistència al 
encastament de la jàssera metàl·lica 
(formada per 2 IPN 200) que ens arriba 
perpendicularment al mur, la qual es la 
encarregada de suportar les càrregues de 
les bigues de fusta que formen el forjat de la 
planta tercera. Es protegiren els caps de 
bigues amb una làmina EPDM, un 




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Com a primera opció estava computada el recolzament directe de la jàssera metàl·lica a sobre del 
bloc de formigó prefabricat, açò si, omplert de formigó armat. Però a l’obra, just abans d’executar-
ho, l’arquitecte tècnic va proposar aquesta solució. Es va comunicar al arquitecte, el qual, no es va 
oposar, sinó tot el contrari, va corroborar la idea. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Per la meva part he intentat esbrinar altres possibles opcions que fossin més positives, però alhora 
més econòmiques, però ha estat impossible. Una primera opció era la de crear un pilar des de la 
part inferior, però no teníem cap punt estable, ja que proveníem del mur de cantons de marès, i a 
mes, passem pel mig de la nova finestra. I una segona opció, era simular un cas similar a la jàssera 
central vista en la fitxa anterior, creant el pilar a partir de la jàssera metàl·lica que substituiríem pel 
cèrcol perimetral que passa per damunt de les tres finestres. Però també obteníem més problemes 
per la part de l’acabat exterior. Per tant, la opció escollida es la mes idònia. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 17 
Col·locació de bigues, fires i quarts de marès en el forjat de planta coberta 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
El forjat de la planta sota coberta està format 
per bigues de fusta de secció 10x24 cm de 
Iroko, tractada en autoclau, a 90 cm entre 
eixos, i amb un entrebigat perpendicular, de 
biguetes de fusta de secció de 6x4,5 cm., 
anomenades “fires”, les quals actuen de 
suport dels quarts de marès de dimensions 
60x40x5 cm. Aquestes fires van embotides 
dins les bigues de fusta quedant alineades per 
la col·locació dels quarts. Aquesta s’ha de 
preveure cada 40 cm., entre eixos, de les fires, 
quedant així els quarts lliures de juntes 
horitzontals. El rejuntat dels quarts de marès 
es va realitzar amb monocapa de color marfil. 
A sobre dels quarts es va col·locar una 
beurada de ciment i arena (2:1) per 
regularitzar la fixació de  l’aïllament tèrmic. 
Aquest es tractava de planxes rígides 
d’escuma de poliestirè extruït amb estructura 
de cèl·lula tancada de la marca Roofmate, de 
5 cm. d’espessor, alhora amorterades amb 




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Les bigues de fusta de 24 cm. d’altura van “encastades” a dins la biga metàl·lica. Dic que van 
“encastades” però realment van recolzades a sobre de les ales de la perfilería metàl·lica. També 
veiem que, degut a la l’alçada de la biga de fusta amb la pendent que arriba a la IPN, doncs es 
necessita fer-li un retall a la part superior perquè quedi embotida a dins. També es recolzarà la biga 
sobre un tascó de fusta amb la pendent de la biga, per afavorir el recolzament de la biga principal. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Me sembla un bon recurs el realitzat per la D.F. el del retall de les bigues de fusta que finalitzen a la 
part superior de la coberta, ja que s’havien de cercar altres alternatives en cas de deixar-se la 
mateixa secció de la biga. Per contra, aquest canvi va desencadenar la decisió de fer un caixó de 
fusta al voltant de la jàssera metàl·lica per impedir la visió del petit desperfecte ocasionat a la biga, 
per únicament qüestions constructives. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 18 
Capa de compressió, impermeabilització i col·locació de teula àrab envellida 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Posteriorment a la fixació mecànica i 
amorterada de l’aïllament, es realitzà la capa 
de compressió de 5 cm d’espessor amb malla 
electrosoldada 15x15x5 amb connectors 
roscats, repartida en la totalitat de la 
superfície de coberta. A sobre s’hi col·locà la 
impermeabilització. 
Aquesta impermeabilització es va dur a terme 
amb un producte de cautxú betum asfàltic 
aquós, mitjançant l’emulsió de dues mans per 
tota la superfície i a les parets de trobada 
amb una alçada de 20 cm. (com podeu 
observar a la fotografia). Es va aplicar la 
primera capa de cautxú i, una vegada seca 
aquesta mà, s’aplicà la segona. 
Posteriorment, a la part superior de la 
impermeabilització es va col·locar la teula 
ceràmica àrab amorterada, del tipus 
envellida, aprofitant les teules recuperades de 
l’enderroc que estan en bon estat i es va 
completar amb noves teules, que es 
col·locaren en el riu de la coberta. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
El procediment de l’execució de la coberta era l’establert segons la Direcció Facultativa. No hi va 
haver canvis a aquesta tasca. Comentar que va ser molt bona la decisió de utilitzar les noves teules 
“envellides” a la part del riu de la coberta, i les antigues o recuperades del edifici, es col·locaren en 




En referència a les teules i a l’aïllament, comentar la meva conformitat a la decisió de la D.F. En 
canvi, a la impermeabilització potser hagués optat per la fixació d’una làmina de tela de PVC, o 
altres similars per aconseguir millors prestacions, col·locada la primera capa de manera horitzontal i 
la segona, longitudinal. Així aconseguiríem una major impermeabilitat a la coberta, sense 
desmerèixer la opció escollida, ja que aquesta, al ser aquosa, penetra a dins el porus i els obtura. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 19 
Repicat d’esquerdejat als paraments verticals i horitzontals exteriors (façanes) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Repicat d’arrebossat existent sobre els 
paraments verticals exteriors de 
façana, mitjançant el muntatge de 
bastida al voltant de tot l’edifici. 
Aquests paraments son murs de varies 
concepcions, tals com de pedra i 
morter de calç i, l’altre, mur de carreus 
de marès, o també anomenats, cantons 
de marès. 
Aquesta tasca s’ha realitzat mitjançant 
eines manuals, tal com martelleta i 
altres, i en ocasions, amb maquinària 
elèctrica, com pot ser l’ús d’un 
compressor de dimensions petites. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
En aquesta fase de la rehabilitació no hi ha canvis significatius, tan sols comentar que el muntatge 
de la bastida es va dur a terme, col·locant-hi ancoratges a les façanes per augmentar la seva 
resistència, estabilitat i seguretat dels treballadors. 
S’ha anat amb molt de compte per mantenir les cornises existents de peces de marès. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Aquest muntatge es va realitzar una vegada es va tenir tot el volum de l’edifici definitiu, com podeu 
observar a la fotografia. En aquest moment, ja s’havia finalitzat l’execució del forjat de l’annex de 
l’edifici principal a planta baixa i també el forjat de la planta tercera. D’aquesta manera la bastida 
servirà per la resta de treballs relacionats amb les façanes (arrebossat, col·locació d’aïllament, 
aplicació de morter especial hidròfug, pintat, a més de col·locació de finestres i persianes). 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 20 
Arrebossat i col·locació d’aïllament a la part externa de les façanes  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Regularització de les façanes de l’edifici 
mitjançant l’arrebossat mestrejat amb 
morter de ciment Portland, arena i calç, 
amb una dosificació de 1:1:6, posterior al 
repicat de la façana i previ a la fixació de 
l’aïllament. 
Una vegada l’arrebossat va assecar, es 
procedí a la fixació de l’aïllament tèrmic 
col·locat a la part exterior de la façana. 
Aquest aïllament es tractava de planxes de 
poliestirè expandit de 4 cm d’espessor, 
model Dalmatier de la casa Capatec, el qual 
es va fixar mecànicament per mitjà d’uns 
tacs d’expansió (de plàstic) ajudat per un 
morter adhesiu. A sobre s’aplicà un 
arrebossat de morter adhesiu especial 
juntament amb la col·locació d’una malla en 
la funció d’armadura. 
L’acabat va ser una capa de pintura especial 
de silicona, que transfereix la permeabilitat, 




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
La decisió de col·locar l’aïllament per el exterior va ser encertada. D’aquesta manera, s’aconsegueix 
un augment de les característiques tècniques del material, ja que evita les diferències de 
temperatura i l’existència de ponts tèrmics en les trobades del mur amb el forjat, degut a la 
continuïtat del parament vertical de la façana. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Veig molt positiva la col·locació de la malla com a armadura amb el morter especial, ja que evitarà 
que s’esquerdi la façana i que no sofreixi fissures degut a la retracció del morter. 
Evitarà les dilatacions i retraccions que puguin ocasionar esquerdes i fissures,  els efectes del qual 
de degradació i entrada d'humitat són indesitjables, ja que afecten al seu aspecte, al seu 
comportament i a la seva durabilitat. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 21 
Formació de nova cornisa a la planta coberta de la façana principal (Sud)  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Formació de nova cornisa realitzada per 
peces de marès tallat a mida, segons els 
detalls adjunts. 
Aquesta cornisa està recolzada en els 20 cm 
d’ample del mur, sobre tres filades de blocs 
de formigó prefabricat (de mesures 
40x20x20 cm) rejuntat per morter M-40 
entre ells. Per la part superior a aquesta 
cornisa s’han col·locat dues filades més de 
blocs prefabricats de formigó i, per damunt 
d’aquests el cèrcol de coronació del frontal, 
amb la funció de tapar la coberta inclinada 
de teula àrab. 
Per reforçar la cornisa sobre el mur, es van 
incorporar unes barres d’acer inoxidable de 
50 cm. de longitud a la part central entra 
cada peça, la qual s’endinsava 20 cm dins un 
bloc de formigó i els altres 30 cm anaven 
dins la peça de marès (veure detall). A dins 
dels blocs es va afegir formigó per donar-li 
unitat al conjunt. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Aquesta solució va ser escollida per la D.F. degut a que el simple fet de tenir una cornisa recolzada 
sobre les tres filades inferiors i el pes de les dues superiors i el cèrcol de coronació era considerat 
com insuficient. 
D’aquesta manera van poder unir una mica més, el conjunt de la cornisa de marès amb l’ampit de 
blocs de formigó prefabricat. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Veig molt positiva la col·locació de la malla com a armadura amb el morter especial, ja que evitarà 
que s’esquerdi la façana i que no sofreixi fissures degut a la retracció del morter. 
Evitarà les dilatacions i retraccions que puguin ocasionar esquerdes i fissures,  els efectes del qual 
de degradació i entrada d'humitat són indesitjables, ja que afecten al seu aspecte, al seu 
comportament i a la seva durabilitat. 
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Complement FITXA 21 
Visió de l’ampit durant 
l’execució del mur de bloc 
de formigó prefabricat per 









A aquesta fotografia es pot observar 
la part posterior de l’ampit de 
coberta una vegada finalitzat l’ampit. 
Es veuen les peces de marès que 
formen la cornisa per darrera. A 
partir d’aquest punt, s’arrebossà de 
morter hidròfug i es pintà com a 







A continuació presento els detalls constructius que vaig fer, per poder entendre millor la tasca 
constructiva duta a terme. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 22 
Restauració de les voltes de canó i arc d’ansapaner a la planta baixa  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Restauració de les voltes de canó i l’arc 
d’ansa-paner, molt semblant a l’arc de mig 
punt, fets amb carreus de pedra de marès, 
situada a la planta baixa de l’edifici 
principal. 
Aquesta restauració tracta del repicat de la 
volta amb una petita martelleta i sense 
aplicar molta força damunt al marès, 
posteriorment una neteja amb un raspall 
de pues metàl·liques per alliberar la pols 
sobrant de la pedra, seguidament el 
rejuntat de les juntes amb morter especial 
tradicional (sauló + ciment blanc), en cas 
necessari, restitució de les pedres en mal 
estat i per finalitzar, aplicació d’enduridor 
de pedra, o conegut també per 
mineralitzador, el qual evita la caiguda de 




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Aquesta tècnica de restauració de voltes o de parets, com es el nostre cas en el mur de pedra i 
morter de calç que es deixa vista, es molt coneguda a nivell local, ja que la seva presència es fa 
extensiva, no només a aquesta obra, sinó a la majoria d’habitatges que hi ha en el casc antic de 




Aquesta tasca va ser força enriquidora, tant per l’ampliació de coneixements que vaig adquirir sobre 
el tema de la restauració de la pedra de marès i els seus tractaments, sinó també pel que me va fer 
pensar sobre aquells especialistes de l’època d’antany, els quals eren uns magnífics treballadors en 
la creació d’aquests magnífics elements constructius, i sense tenir la gran majoria de les eines de les 
que disposem nosaltres avui en dia. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 23 
Folro de envà de bloc buit prefabricat de formigó de 7 cm d’espessor  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Realització d’envà de bloc buit de 
formigó vibrat prefabricat de dimensions 
50x20x7 cm, pres amb morter de ciment 
Portland, amb una dosificació de 1:4, 
amb la finalitat de forro al nou annex de 
l’edifici principal, per donar un lligam a la 
unitat nova amb l’existent. 
Posteriorment, sobre aquest envà es va 
dur a terme un arrebossat sense 
mestrejar i arremolinat amb morter de 
Ciment Portland amb una mescla de 1:4, 
en els paraments verticals i horitzontals 
interiors. 
Es pot visualitzar com es porta a terme la 
trava entre els envans que s’entrecreuen, 
degut a l’execució d’aquest mateix tipus 
d’envà a la paret exterior per mor de la 




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
L’execució d’aquesta tasca va ser un canvi dut a terme per la D.F. Es van fer uns petits fonaments 
per recolzar els envans amb una mica més d’amplada que els mateixos. Es col·locaren uns regles 
telescòpics (ajustables a la part inferior i superior) alineats amb les mesures del plànol de cotes del 




En aquesta tasca no hi ha gaire cosa a comentar, ja que tot està descobert. No estava previst en els 
plànols inicialment, però no va produir cap tipus de contratemps la realització d’aquest envà, sinó 
tot el contrari, ja que d’aquesta manera es va arrebossar directament damunt l’envà, la qual es més 
fàcil que repicar el mur de pedra i morter de calç, realitzar un arrebossat de regularització i després 
arrebossar definitivament l’envà. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 24 
Estintolament de mur de carreus de pedra de marès a la planta baixa  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Es tracta d’un estintolament del mur de 
carreus de marès de 30 cm d’amplada per la 
substitució d’una paret, més concretament, la 
seva eliminació per aconseguir un pas net de 
tota l’amplada. La principal característica 
d’aquest estintolament es la substitució 
d’aquest element estructural de l’edifici sense 
modificar la seva estabilitat. 
Primerament es procedí a l’apuntalament de 
la volta d’ansa-paner (amb forma ovalada) 
per cada costat del mur, seguidament es tallà 
amb una màquina de serrat (radial) la meitat 
del mur de cantons de marès, aprox. 14-15 
cm, i es procedí a col·locar la primera biga 
metàl·lica (IPN 140). Quan ja està col·locada la 
primera biga, es regula i s’estabilitza per mitjà 
de l’aplicació de morter de ciment i arena en 
la part superior de la biga fins aconseguir el 
assentament total del mur (al cap de 2 dies). 
Després es procedí a l’estintolament de la 
segona part del mur (part externa). 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
En aquesta tasca es va portar un estricte control sobre cada un dels treballs específics que es feren. 
Era un treball molt delicat. Però no varen tenir cap problema, ja que l’estintolament va poder-se 
desenvolupar sense imprevists. Va ser una mica complicat poder entrar cada una de les bigues dins 
cada extrem de la volta, ja que es va tenir que foradar i després passar la biga metàl·lica 
pràcticament sense espai de maniobra. 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Per la meva part vaig trobar molt il·lustratiu tot el procés d’estintolament del mur de marès. Me va 
sobtar amb la facilitat en que la constructora va realitzar els talls amb una serra (radial) al mur, 
sense veure’s perjudicada, això si, sempre amb l’ajuda de l’estructura auxiliar de puntals que 
permetia mantenir l’estabilitat del conjunt mentre durava el procés constructiu. Van utilitzar en la 
funció de pilars, la mateixa paret de carreus de marès però amb una amplada major de la normal 
(60 cm.) i a sobre, un petit dau de formigó on recolzaven les bigues metàl·liques. Potser, envers de 
deixar el mateix mur, haguéssim tingut de realitzar uns pilars metàl·lics per millorar l’estabilitat. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 25 
Ampliació d’obertura de porta existent en mur de marès de planta baixa  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Es tracta d’un tipus d’estintolament molt 
semblant al explicat a la fitxa anterior (F-
25) però amb la diferència de fer-se en un 
mur de pedra i morter de calç de 68 cm 
d’ample. 
Aquest estintolament es va solucionar de 
diferent manera. Primerament es procedí 
a l’apuntalament de la volta pel seu lateral 
, o sigui, per cada costat del mur i per la 
part inferior de la obertura. Seguidament 
es tallà amb una màquina de serrat (radial) 
la gruixa de 25 cm a cada lateral fins a 
l’alçada prevista en el projecte (2,10 m.). 
Una vegada tallat els laterals, es procedí a 
l’excavació de terres per la creació d’una 
fonamentada per l’execució d’un mur de 
bloc de formigó prefabricat ple de formigó 
armat, actuant com un pilar pel 
recolzament de les bigues metàl·liques. 
S’hi van col·locar fins a 4 IPN al damunt. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Degut a la poca resistència que hagués pogut suportar el mur de pedra i morter de calç agafant-hi 
solament uns 30 cm., doncs la Direcció Facultativa va optar per decidir la realització d’aquest mur 
de bloc de formigó prefabricat de dimensions 40x20x20 cm, omplerts de formigó i armadura 
col·locada entre els forats dels blocs. A més, es van deixar unes esperes en els fonaments, les quals 
anaven dins la fàbrica anomenada per millorar el descens de càrregues. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Potser es podria haver escollit un altre solució, però no sé si hagués estat més efectiva. Podien 
haver col·locat dos pilars metàl·lics (HEB) i una biga transversalment per recolzar-hi damunt aquesta 
IPN ultima, les bigues que suportaran els recolzaments superiors. Un altre opció, realització de 
pilars de formigó. Potser la opció escollida era més adient perquè així ja obtenien la obertura recte 
per aplicar-hi l’arrebossat directament a sobre, en canvi amb l’opció dels pilars, tindríem que haver 
omplert el buit deixat per la zona sense pilar metàl·lic, a mes de tenir que tractar la perfilería 
metàl·lica. 
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Complement FITXA 25 
Durant l’execució de l’estintolament, es van introduir les bigues metàl·liques (4 x IPN 140) de 
manera similar a l’anterior estintolament. Es perfora la meitat del mur (una vegada apuntalat) i 
s’introdueixen dues bigues IPN, la biga IPN més centrada es recolza directament damunt el mur 
de formigó en posició vertical amb l’eix de major inèrcia, en canvi, la IPN més propera a l’extrem, 
es col·loca amb la mateixa inclinació que l’inici de la volta d’ansa-paner, de manera que ajuda a 










Una vegada col·locades les dues primeres bigues, es procedí a realitzar el mateix procediment per 
l’altre costat del mur. Abans de desapuntalar es procedia a enderrocar tota la part de l’obertura 
que no es mantenia a la rehabilitació per mitjà d’un compressor elèctric de petites dimensions. 
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En aquesta fotografia es pot observar a un operari en les tasques de repicat i enderroc de la 










Com podeu observar, es va escollir l’opció de apuntalar tota la volta d’ansa-paner en tota la seva 












En aquesta fotografia es visualitza tot el seguit d’estintolaments dins la mateixa estança, una 
vegada ja acabats i desapuntalats. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 26 
Instal·lació de la calefacció de sòl radiant a totes les plantes de l’edifici  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Aquesta tasca tracta de la col·locació de la 
instal·lació de calefacció de sòl radiant, un 
sistema molt homogeni. 
Per la realització d’aquesta instal·lació es va 
realitzar primerament una solera de formigó 
de 5 cm. d’espessor per regularitzar els 
nivells. Després es col·locà la tira perimetral 
composta de escuma de polietilè amb la 
funció de absorbir les dilatacions del morter. 
Seguidament es posà la làmina aïllant de 
poliestirè expandit amb guies incorporades 
per la posterior distribució del tub de polietilè 
reticulat en forma d’espiral (anells). Es 
distribueixen a cada estança a calefactar. 
I per acabar, abans d’enrajolar de marbre la 
estança amb ciment cola flexible, es 
formigona una nova solera de 3 cm 
d’espessor formada per morter de ciment i 
fibres de vidre, per aconseguir la unió entre el 
morter i els tubs de polietilè i evitar la 




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
No hi va haver cap canvi en referència al projecte inicial, ja que s’havia previst des d’un inici la 
realització de la calefacció baix el sistema de sòl radiant, per l’ús de tubs d’aigua calenta d’anada i 
tornada. També podem observar els col·lectors disposats i el control des de cada estança per mitjà 
de termòstats. De forma general, es disposa d’una caldera general i un acumulador situats en 
l’edifici d’instal·lacions (sala de màquines), des d’on es distribueix l’aigua mitjançant bombes de 
circulació. L’aigua retorna cap a aquesta sala directament cap al acumulador. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Un error important que es va cometre, va ser la falta de col·locació d’una barrera de vapor, com per 
exemple una làmina de polietilè, on la funció principal d’aquesta sigui evitar l’ascens de les humitats 
del pis inferior. Potser aquest error els faci perdre més energia del que preveien i els costi més 
generar l’energia necessària per calefactar les estances. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 27 
Revestiments dels paraments verticals i horitzontals interiors 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Aquesta tasca diferencia entre tres suports 
diferents. 
1.- Sobre el mur de fàbrica de bloc de 
formigó situat a l’annex de planta baixa es 
realitzà un arrebossat sense mestrejar i 
arremolinat amb morter de Ciment Portland 
amb una mescla de 1:4, que es la zona de 
servei. 
2.- Sobre el mur de carreus de marès i de 
pedra i morter de les plantes 1ª, 2ª i 3ª es 
disposà d’esquerdejat de mescla de ciment 
pòrtland, arena i calç apagada, prèvia 
aplicació d’abeurada de ciment, mestrejat i 
arremolinat. Després d’aquest esquerdejat, 
s’estucà tradicionalment amb calç, aigua i 
sorra de marbre, afegint colorant si es 
desitjava. 
3.- Sobre els murs de cantons de marès i de 
pedra i morter, situats a la planta baixa, 
s’aplicà un morter especial de tradició 
familiar sense contenir ciment a dins, 




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Aquest últim morter es composava de terra de maó en pols (molt fina), de sorra natural, de calç 
d’estuc i de perlita (presentat en petites dimensions), i es va aplicar a la zona on més possibilitats 
tenia de disposar de humitat. Es una mescla provinent d’un constructor local, que ha passat de 
generació en generació, i que realment porta molts bons resultats. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Aquesta darrera aportació a la rehabilitació va ser una incògnita fins observar altres exemples. Els 
subcontractes ens van portar a visitar varis reformes realitzades de murs revestits d’aquell morter 
especial, i després de valorar la Direcció Facultativa amb la propietat es va acceptar l’aplicació 
d’aquest morter. Per la meva part, també vaig valorar positivament aquesta incorporació. Potser es 
podia haver realitzat a totes les plantes, però el seu alt preu va desaconsellar la decisió final. 
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Complement FITXA 27 
En aquesta fotografia podem visualitzar l’execució del estuc tradicional fet amb calç d’estuc, o el 











En aquesta altre fotografia podem recalcar que, a dins la mescla de calç d’estuc també s`hi 
agregava, si la propietat i la Direcció Facultativa ho estimava oportú, un colorant provinent de les 
terres naturals. En aquest cas, s’hi va afegir un colorant de terres vermelles.  
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 28 
Alicatats dels paraments verticals interiors en els banys, bugaderia i cuina 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Aquesta tasca diferencia entre dos suports 
diferents. 
1.- Sobre el mur de fàbrica de bloc de 
formigó o envans de bloc buit de formigó 
vibrat prefabricat situat a les diferents 
plantes, es realitzà un arrebossat mestrejat 
amb morter de Ciment Portland amb una 
mescla de 1:4, on posteriorment es 
procedirà a l’alicatat de rajoles amb un 
ciment cola normal (no flexible com 
l’utilitzat a l’enrajolat). 
2.- Sobre els murs de carreus de marès o 
murs de pedra i morter de calç situat a 
qualsevol planta de l’edifici, on s’aplicarà 
una neteja del parament prèviament, 
seguidament una aplicació d’una abeurada 
amb ciment pòrtland i, encara fresc, 
s’arrebossarà mestrejant amb morter de 
Ciment Pòrtland amb proporció 1:4. Després 
s’alicatarà amb el mateix mètode que abans, 
amb ciment cola normal. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
En aquesta tasca no s’ha procedit a variar absolutament en res la planificació inicial amb respecte al 
mètode d’alicatat. Destacar únicament, en els murs de pedra i de marès, l’aplicació de l’abeurada 




Me sembla molt positiva l’aplicació d’aquesta beurada, produint una connexió mes forta si cal, 
entre el suport i la capa de morter. També comentar que l’aplicació en aquests murs, es portava a 
terme primerament, “esquitxant” la paret a cop de paleta, i seguidament, s’anava “carregant” la 
paret per aconseguir la regularització dels tots els punts on l’espessor era diferent, deixant-la 
totalment anivellada. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 29 
Restauració de les façanes de la capella de carreus de marès 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Aquesta tasca tracta de la restauració total 
de les façanes de la capella. Aquests murs 
estan realitzats amb carreus de pedra 
calcària de marès. La façana principal està 
formada de recrescuts figurant pilars i 
cornises a l’entrada de la capella, amb un 
rosetó i, a la part superior d’aquesta, una 
barana amb detalls en el punt de coronació. 
Primerament es disposa per tota la façana 
d’una bastida metàl·lica tubular per facilitar 
l’accés de l’operari encarregat d’aquesta 
minuciosa tasca de restauració. Amb un 
martell pneumàtic es repassa tota la façana, 
traient tota la brutícia existent, després es fa 
un raspat i es neteja amb aigua destil·lada, 
per evitar l’ús de l’aigua de Menorca que es 
alta en sals. 
Es realitza un repàs de les zones on hi ha 
forats i es tapen mitjançant la col·locació de 
barres d’acer inoxidable amb un material 




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Com a acabat, es va disposar de l’aplicació d’un material format per Acril 33, que son unes resines 
acríliques, més aigua destil·lada i sauló, que es pols fi de marès, sobre la façana i ajudat amb eines 
manuals, tals com una raspeta i un regla per deixat les marques de les peces de carreus de marès en 
les zones marcades. Aquest acabat es el consolidant de la façana. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
La consolidació duta a terme amb aportació de material (sauló) i amb l’ajuda del Acril 33. Recercant 
la fitxa del material, he comprovat que aquest producte es una resina sintètica que tapa els porus 
de la pedra, propietat que ens impedeix la necessària permeabilitat. He buscat un producte més 
acord amb la funcionalitat desitjada, i he trobat un morter lligant (exempt de sals eflorescents) i 
consolidant que compleix amb les expectatives. Hagués estat més correcte la col·locació d’aquest 
producte que l’aplicat. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 30 
Humitats als paraments verticals i horitzontals de la capella. Restauració 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
S’observaren signes clars d’una colònia 
de floridura a l’interior de la capella 
degut a una patologia d’humitats per 
filtració a la coberta. Les actuacions 
sobre la causa (filtració) va tractar-se per 
mitjà de l’aplicació d’un 
impermeabilitzant a sobre de la coberta 
plana. Aquesta actuació va comportar la 
neteja de la coberta amb aigua a pressió 
amb maquinaria especialitzada. Una 
vegada netejada i eixuta, es procedí a 
l’en fibrat amb pintura de cautxú i com a 
capa final, rematat de cautxú betum amb 
impregnació rugosa. 
 
L’actuació sobre la lesió es tractar de la 
neteja de la pedra amb productes amb 
PH neutre, rascat o repicat d’aquesta en 
els llocs necessaris i en els punts de 
ruptura, doncs la substitució parcial de la 
peça per una de nova. Per acabar, 
rejuntat de totes les peces amb beurada 
formada per sauló (pols de pedra de 
marès) i aigua, i aplicació de producte 
químic per evitar la caiguda del pols que 




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Aquesta tasca es va realitzar segons la previsió establerta al inici del projecte. No hi va haver cap 
tipus de canvi en aquesta partida executada. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Com es pot visualitzar a les imatges adjuntes, la tasca de reforma de l’element vertical en qüestió va 
ser magnifica. Varen deixar el marès impecable. Inclús les peces noves afegides posteriorment, ni 
tant sols es diferenciaven de les antigues. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 31 
Detall de jàssera penjada de pedra de marès en funció d’encofrat vist 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Aquesta tasca tracta de la col·locació d’una 
peça de marès tallada a mida amb la 
funció d’encofrat perdut del cèrcol 
perimetral enllaçant amb la llosa rebaixada 
de formigó armat de 15 cm. d’espessor, 
HA-25 N/mm2, connectat amb el forjat 
unidireccional de la planta primera de 
semi biguetes pretesades resistents i 
revoltons de formigó prefabricat. 
Aquesta peça es presenta en forma de U, 
essent l’ala externa 15 cm. més alta que la 
interna, ja que la llosa de formigó 
rebaixada entra a dins de la peça, 
enllaçant-la amb el cèrcol perimetral que 
va interiorment. 
A la vegada, aquesta peça en U de marès 
està recolzada damunt uns pilars de marès 
tallats a mida seguint el disseny existent 
per una part, i per l’altre s’encasten les 
dues jàsseres a dins el mur de pedra i 
morter de calç de la terrassa de planta 
primera (veure detall de pàgina següent). 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
A la llosa de formigó armat de 15 cm. se’ls hi ha afegit una sèrie de negatius que enllacen amb el 
cèrcol perimetral existent dins la peça de marès, aconseguint d’aquesta forma la connexió total de 
l’estructura del forjat de planta primera amb els suport d’aquest llosa. 
Al damunt es va recolzar la cornisa i, a sobre d’aquesta, la balustrada de peces de marès de disseny 
existent però diferent al dibuix de l’escala. No es va reforçar, sinó que es va recolzar pel propi pes. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Me sembla molt bona solució la col·locació de les peces de marès en U amb la funció d’encofrat 
perdut, però potser es podia haver connectat el cèrcol perimetral amb la cornisa i la balustrada, 
com per exemple, amb la col·locació d’unes esperes d’acer inoxidable, a l’hora de formigonar la 
llosa armada de 15 cm, que enllacessin la llosa amb l’element de la barana de la planta superior. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 32 
Formació d’escala exterior de formigó i folro de marès de pedra “viva” 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
La llosa de la nova escala es a dos trams, i 
es de formigó armat HA-25 N/mm2, 
elaborat a central, transportat i abocat 
mitjançant camió-formigonera, inclòs 
vibrat. Té una amplada de 15 cm i està 
recolzada sobre el mur de fàbrica de bloc 
de formigó prefabricat de dimensions 
40x20z20 cm, pres amb morter de ciment 
Portland, amb una dosificació de 1:4. La 
formació dels escalons va realitzar-se 
juntament amb la llosa de l’escala, deixant 
preparat l’encofrat dels escalons de 
manera que ja quedessin formats. 
Després es va procedir a folrar tots els 
escalons mitjançant pedra “viva” calcària, 
també de marès, però massís. Les petjades 
son de 6 cm d’espessor i van acabades 
amb cantell arrodonit i les contra petjades, 
del mateix material però de 4 cm. 
d’espessor. 
La balustrada està formada per peces 
idèntiques al disseny existent, amb peces 




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Es va invertir molt de temps en discernir el detall definitiu del dibuix del marès en la balustrada del 
tram de pujada de l’escala, ja que el dibuix quedava en vertical però els extrems inferior i superior, 
doncs no tenien el mateix disseny. Es va resoldre correctament. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Comentar sobre aquesta tasca que vaig participar activament en l’elaboració de l’aixecament i 
posterior detall en Autocad per l’execució de les peces de marès per part del industrial especialista. 
A continuació adjuntem els detalls comentats. Pel que fa a l’estat final de l’escala, al igual que 
l’escala de la façana sud (realitzada amb el mateix procediment), van resoldre’s de forma molt 
satisfactòria. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 33 
Encastat de bigues de fusta en mur de pedra i morter en terrassa de pl. baixa 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Realització de les perforacions en el mur 
de pedra i morter de calç per les futures 
pèrgoles en les terrasses laterals de planta 
baixa. 
Aquestes perforacions es feren amb 
l’ajuda d’un compressor elèctric de 
dimensions petites, ajudats d’una bastida 
de cavallets i 3 taulons de fusta per 
suspendre al operari. 
Abans de col·locar les bigues a dins els 
orificis realitzats per el seu encastament, 
es procedí a la perforació sobre el mur, 
just abans de col·locar-hi l’aïllament tèrmic 
perquè quedés ajustat al màxim a les 
dimensions de la biga de fusta. 
També comentar la preparació de la zona 
on anirà recolzada la jàssera de fusta per 
l’altre extrem. Aquesta es va basar en la 
realització d’uns pilars de marès amb el 
mateix disseny que els existents a la 
terrassa de planta primera. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
No hi va haver canvis respecte a la decisió inicial presa per l’arquitecte a l’hora de realitzar el 
projecte. Es va executar tal com estava previst. 
Aquests pilars es van col·locar sobre uns fonaments aïllats i arriostrades entre elles, amb unes 
esperes que anaven a la part interior del pilar per reforçar la trobada i la unió entre ells. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
No estic d’acord amb la solució adoptada per part de la D.F. sobre aquesta tasca, ja que no queda 
totalment resolta la trobada de la biga a dins el mur. Potser es podia haver col·locat una carcassa 
prefabricada, d’acer inoxidable o d’un altre material impermeabilitzada per tots els seus costats que 
hagués permès l’encastament perfecte de la biga i alhora subjectar aquest caixó a dins el mur. 
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CASA PRINCIPAL                                                                     FITXA 34 
Encastat de bigues de fusta en mur de pedra i morter en terrassa de pl. baixa 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Realització de forjat de pèrgola amb 
bigues de fusta Iroko de 10x22 cm, 
tractades en autoclau i emulsionades de 
cautxú betum asfàltic en l’extrem que va 
encastat en el mur de pedra i morter de 
calç, i recolzat en l’altre sobre una 
jàssera de fusta Iroko de dimensions 
20x30 cm, també tractada en autoclau, 
rejuntada amb morter de ciment 
pòrtland. 
En l’extrem de cada una de les bigues de 
fusta que van recolzades sobre la jàssera 
es van col·locar uns perns d’acer 
inoxidable que connecten la biga, per la 
part inferior, amb la jàssera, per la seva 
part superior, per obtenir una estabilitat 
del conjunt i evitar el moviment 
d’aquestes bigues de la pèrgola. 
 Una vegada col·locades les bigues i 
jàssera de fusta, es rascaren, es tractaren 
amb vernís i, per finalitzar, es van pintar. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Les peces de marès es varen obtenir de l’aixecament dels pilars existents a la terrassa de planta 
primera de l’edifici. Es feren uns detalls en Autocad i s’enviaren al industrial encarregat de la pedra 
calcària de marès. Els perns d’acer inoxidable que es col·locaren a les bigues de fusta portaven uns 
ancoratges especials per a la fixació amb la jàssera. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Me sembla que es podia haver millorat l’ancoratge de la jàssera amb els pilars de marès, ja que 
únicament es va deixar la jàssera recolzada a sobre d’aquests, i es podien haver deixat unes esperes 
des del centre del pilar (ja que la zona central d’aquest estava buida) fins a connectar amb la 
jàssera. De manera que s’aconseguís un lligam entre tots els elements que intervenen en la pèrgola. 
La subjecció es podia dur a terme amb perns especials d’acer inoxidable.  
També es troba a faltar la impermeabilització dels forats fets al mur de pedra i morter, ja que es 
probable la filtració d’aigua cap a l’interior, però alhora difícil ja que es va ajustar al màxim l’ A.T. 
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Estat final de la rehabilitació de l’edifici principal. 
Estat abans de la rehabilitació  
Estat de l’edifici rehabilitat 
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Estat abans de la rehabilitació  
Estat de l’edifici rehabilitat 
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Estat de l’edifici rehabilitat 
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Estat abans de la rehabilitació 
 
Estat de l’edifici rehabilitat 
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CASA DE CONVIDATS                                                                FITXA 35 
Col·locació de peces de marès “viu” als brancals i llindes de les obertures 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Enderroc de mur de pedra i morter de calç  
de 70 cm. d’ample per a realització de noves 
portes i finestres, segons plànols de projecte 
mitjançant maquinària elèctrica i eines 
manuals. 
Col·locació de brancals realitzats amb peces 
de marès “viu”, de mesures de cantó: 
60x33x20 cm, anant un canto i mig per 
filada (90 cm d’ample per el posterior folro 
interior i exterior) col·locat manualment i 
pres amb un morter especial realitzat amb 
sauló (pols del marès), ciment blanc i aigua. 
A la part superior, es col·locà la llinda, que al 
igual que els cantons ja son l’acabat definitiu 
de les portes i finestres. Aquesta llinda es 
una peça especial, feta a mida per cada 
finestra o porta de marès “viu”. Degut a les 
seves dimensions i al seu gran pes, va ser 
necessària l’ajuda de maquinària pesada 
(camió grua) per l’aixecament i col·locació 
d’aquestes peces. A les finestres també es 
fixaren els ampits per la seva part inferior i 
damunt el mur. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
La Direcció Facultativa optà per la solució de instal·lar aquestes peces de marès “viu”, a part de la 
seva integració total amb l’entorn i de ser un material característic local, per aconseguir una unitat 
dels brancals, ampits i llinda en tots i cada un de les obertures. Van desestimar la opció de crear els 
murs de blocs de formigó prefabricat i posteriorment folrar-los. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Per la meva part, vaig veure amb molts bons ulls la col·locació d’aquestes peces per la seva bellesa i 
unitat. En el cas de haver realitzat un mur de blocs de formigó prefabricat i, a sobre, una llinda de 
formigó armat, doncs haguéssim aconseguit abaratir els costos, però després hauríem d’afegir el 
folrat de totes les peces amb marès i computar les hores totals de treball. Pràcticament obtenim el 
mateix preu, tant en el pressupostat com en el preu contradictori. 
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CASA DE CONVIDATS                                                                FITXA 36 
Formació de doble mur de bloc prefabricat de formigó de 20 cm a la pl. baixa 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Per seguir amb la mateixa secció de mur 
que l’existent, però sense entrar amb la 
opció d’acabar el mur amb la tècnica de la 
construcció del mur de pedra i morter de 
calç, es va decidir, per part de la D.F., de 
realitzar un doble mur de fàbrica de blocs 
de formigó prefabricat de dimensions 
40x20x20 cm, col·locats a les parts dels 
extrems, una a l’extrem interior i l’altre a 
l’exterior, deixant així, una separació de 30 
cm a la part central com a càmera d’aire, ja 
que el mur mida 70 cm.  
Per un altre part, en les zones on es van 
enderrocar parts del mur de pedra i 
morter de calç i queda una petita distància 
entre els brancals de pedra de marès viu, 
es va aplicar l’emulsió d’una abeurada de 
ciment pòrtland per conjuntar millor el 
mur de pedra i el formigó que es tirà a dins 
(veure fotografia inferior), prèviament 
encofrat amb fustes per evitar la seva 
caiguda a fora de la secció del mur. 
S’aconsegueix una alineació superior del 
mur per realitzar el futur cèrcol perimetral. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Al desconèixer la tècnica de la formació del mur de pedra i  morter de calç, aquesta va ser la solució 
escollida per la D.F. per intentar donar la màxima resistència al mur, i alhora, lligar l’estructura de 
l’edificació antiga amb l’actual. I amb l’afegit del formigó en la zona que no entrava cap mur de bloc 
de formigó, doncs va acabar de completar-ho. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
La opció escollida es prou encertada, més si pensem que hi haurà zones on la nova càmera d’aire 
tindrà una funció primordial en la tasca d’aïllar les estances interiors. Potser es podia haver omplert 
els forats dels blocs de formigó prefabricat amb una armadura de dalt a baix, deixant unes esperes 
per la connexió amb el cèrcol perimetral que es va realitzar a continuació. 
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Complement FITXA 36 
Fotografia on s’observa l’encofrat del mur per la incorporació de formigó al seu interior unint-lo al 












A la següent fotografia s’observa la regularització duta a terme per unificar la línia situada a la 
part superior de la llinda de marès al llarg de tota la façana, per iniciar les pendents del cèrcol. 
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CASA DE CONVIDATS                                                                FITXA 37 
Cèrcol perimetral sobre els murs estructurals en preparació de forjat pl. baixa 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Aquesta tasca va consistir en la realització del 
cèrcol perimetral sobre tots els murs 
estructurals de 70 cm, aixecant una alçada de 
40 cm., la mesura de dos blocs de formigó 
prefabricat, en algunes parets i en altres 
menys. Es van regularitzar tots els murs de 
pedra i morter de calç per mitjà d’un encofrat 
a cada cara del mur, i es va omplir de formigó 
HA-25 N/mm2, fins a la mateixa línia superior 
de les llindes de portes i finestres, en el cas 
dels murs perimetrals i, en el cas dels murs 
centrals duent la mateixa inclinació de la 
coberta. 
Una vegada regularitzats tots els murs, vam 
dur a terme la formació d’una filada d’un 
doble mur amb blocs de formigó prefabricat 
de 20 cm, una a cada cara del mur, i a la zona 
central, de 30 cm. d’ample, es col·locà una 
armadura de 4Ø12 amb estreps Ø8 cada 20 
cm, com a cèrcol perimetral, i els murs 
actuant com a encofrat. A sobre es realitzà un 
cinturó de 10 cm. d’alçada per tot el 
perímetre al damunt d’aquest cèrcol. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Seguint la mateixa tècnica que a la casa principal, es realitzà aquest doble mur, un a la cara interior i 
l’altre a l’exterior per mantenir la mateixa secció del mur, però descartant la opció de completar 
l’alçada del mur amb la pedra i el morter de calç per la seva desconeixença. S’aconseguí  donar un 
augment en la resistència del mur, lligant-lo a l’estructura de l’edificació antiga amb l’actual. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Al igual que en la fitxa comentada de l’edifici principal, es podria haver millorat la integració dels 
diferents materials, situant a la part central unes esperes d’acer entre el mur de pedra i morter i el 
cèrcol perimetral, unint-lo amb el formigó de la part central. Aquesta opció podria no ser del tot 
idònia per la dificultat de enllaçar totalment unes esperes d’acer dins un mur on no pot quedar fixat 
perfectament. Potser amb l’ajuda d’unes resines especials si haguéssim aconseguit millorar-ho. 
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CASA DE CONVIDATS                                                                FITXA 38 
Col·locació de bigues i entrebigat de fusta en el forjat de planta baixa 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Aquesta tasca va consistir en la col·locació 
de les bigues de fusta de Iroko de secció 
10x24 cm, tractades en autoclau i amb 
unes ranures al seus costats per recolzar-hi 
les fires que van perpendicularment a 
aquestes. Les fires tenen una secció de 
6x4,5, i son utilitzades com entrebigat 
juntament amb els quarts de marès de 5 
cm. d’espessor. 
Les bigues son col·locades a 90 cm, entre 
eixos amb la direcció paral·lela de la 
pendent del 30% de la coberta, i les fires 
perpendiculars a una distància de 40 cm, 
quedant d’aquesta manera els quarts de 
marès sense junta horitzontal, vista per la 
part inferior del forjat. 
Els caps de les bigues es recolzen 20 cm. 
damunt el mur de pedra i morter de calç, i 
a la zona central van just al mig de la 
carenera, enfrontant-se unes amb les 
altres. 
Es realitzarà un encofrat per la part 
exterior a l’alçada de la línia de pendent de 
les bigues amb taulons de fusta, i a 




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Es realitza un formigonat dels caps de les bigues a tot el perímetre del forjat per aconseguir una 
total alineació del entrebigat per col·locar-hi els quarts de marès a sobre, i també per evitar 
possibles problemes de filtracions a traves del forjat o del mur, o de penetració d’insectes xilòfags. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Me va semblar una bona solució, utilitzar un morter especial, fet manualment amb una mescla de 
ciment blanc, sauló (prové del pols del marès) i aigua pel rejuntat dels quarts de marès situat a 
sobre de l’entrebigat, tant inferior com superior (veure fotografia adjunta), adquirint en la junta la 
mateixa  tonalitat i color que la peça de marès. 
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Complement FITXA 38 
A la següent fotografia podem observar, primerament la col·locació de bigues, fires i quarts de 
mares, i després el tancament per la part interior amb blocs de formigó prefabricat de 40x20x20 












A la part inferior, les bigues es recolzen sobre el nou cèrcol perimetral realitzat, però en la part 
superior ens trobem que, en una estança també el recolzament es sobre el cèrcol, però en un 










Seguiment de la rehabilitació d’un edifici unifamiliar aïllat i dos annexes a “Alparico”. Menorca 121
CASA DE CONVIDATS                                                                FITXA 39 
Realització de la resta de forjat pl. Baixa i de la coberta inclinada de teula àrab 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
A sobre dels quarts de marès es va 
col·locar una beurada de ciment i arena 
(2:1) per aconseguir una regularització per 
a la pròxima impermeabilització. Aquesta 
va emulsionar-se amb un material de 
cautxú betum asfàltic aquós a dues mans.  
Després es realitzà la capa de compressió 
de 5 cm d’espessor amb malla 
electrosoldada 15x15x5 amb connectors 
roscats, repartida en la totalitat de la 
superfície de coberta, per preparar 
l’aïllament. Aquest es tractava de planxes 
rígides d’escuma de poliestirè extruït amb 
estructura de cèl·lula tancada de la marca 
Roofmate, de 5 cm. d’espessor, alhora 
amorterades amb ciment cola i fixades 
amb tacs expansius (de plàstic). 
I per acabar, es col·locà la teula ceràmica 
àrab amorterada, del tipus envellida, 
aprofitant les teules recuperades de 
l’enderroc que estaven en bon estat i es va 
completar amb noves teules, que es 
col·locaren en el riu de la coberta. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
La D.F. va decidir de canviar el procediment de l’execució de la coberta respecte el de casa principal. 
La decisió que si va mantenir va ser la de utilitzar les noves teules “envellides” a la part del riu de la 
coberta, i les antigues o recuperades del edifici, es col·locaren en la part superior, on es veuen les 
teules. S’aconsegueix de forma més efectiva l’envellit amb les teules antigues. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Comentar que, a diferència de la coberta inclinada tradicional de la casa principal, aquesta es una 
coberta on s’ha col·locat l’aïllament en una capa superior a la del impermeabilitzant, factor més 
positiu perquè així l’impermeabilitzant estarà més protegit de les altes temperatures i podrà 
desenvolupar millor les tasques d’impedir la penetració d’aigua (coberta inclinada invertida). 
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CASA DE CONVIDATS                                                                FITXA 40 
Formació de llinda amb dues biguetes de formigó prefabricat autoportant 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Aquesta tasca tracta de la formació d’una 
llinda per una ampliació de l’alçada d’una 
porta existent, per una part, i una nova 
formació de porta més ample, en la 
connexió de la cuina amb el menjador, la 
qual es més semblant a un estintolament 
en la forma d’execució que a la ampliació. 
Primerament s’apuntalà la part central de 
l’obertura i alhora s’encofrà els laterals del 
mur, on posteriorment es realitzà el dau 
de formigó on es recolzen les bogues. 
Es formigonà els laterals creant els dos 
daus de formigó, un a cada costat. 
S’enderrocà una part del mur de pedra i 
morter de calç amb una amplada d’uns 15 
cm a l’alçada sol·licitada per col·locar la 
llinda. En el seu lloc, es col·loca una biga 
prefabricada de formigó autoportant i es 
fixà sobre el dau de formigó ja sec. 
Repetirien el procés en l’altre costat. 
Per acabar, desencofrem la part inferior de 
la llinda per extreure el material sobrant 
del mur de pedra i morter de calç que 
queda lliure entre les dues bigues. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
D’aquesta manera, el mur de pedra i morter de calç queda suportat damunt les dos bigues, però per 
acabar de aconseguir una major resistència, la D.F. va donar ordres de omplir el buit del mig de 
formigó. Es tornà encofrar inferiorment una vegada buit de material existent, i per damunt d’una 
biga autoportant es tirà formigó d’una consistència blanda per omplir el buit de la llinda. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Aquesta solució proposada per la D.F. me va semblar una bona idea, similar a l’escollida per 
solucionar el cèrcol perimetral del forjat inclinat de aquesta caseta, deixant dos materials 
prefabricats resistents als laterals del mur existent, i la part central també plens de formigó HA-25. 
També es molt semblant a la solució de l’estintolament de les llindes de planta baixa de la casa 
principal, però en aquell cas, ho solucionaren amb la incorporació de més biguetes metàl·liques. 
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CASA DE CONVIDATS                                                                FITXA 41 
Repicat de murs i envans pel pas de les instal·lacions en la caseta de convidats 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Aquesta tasca tracta del repicat dels 
murs de pedra i morter de calç i dels 
envans de bloc buit de formigó vibrat 
prefabricat de dimensions 50x20x7 cm, 
pres amb morter de ciment Portland, 
amb una dosificació de 1:4, amb la 
finalitat de càmera d’aire. 
Totes les tasques de repicat es feren en 
sentit vertical. Cap ni una de les regates 
realitzades travessen les parets 
horitzontalment, degut a la prohibició 
d’aquest fet. 
Les feren amb l’ajuda d’un disc radial, per 
fer els talls en els murs, i amb eines 
manuals per acabar d’extreure el 
material per al futur pas d’instal·lacions. 
Posteriorment, es clavaran les capses 
corresponent a nivell i finalment, es va 
dur a terme un arrebossat sense 
mestrejar i arremolinat amb morter de 
Ciment Portland amb una mescla de 1:4, 
en els paraments verticals interiors. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Segons la previsió inicial no hi va haver cap complicació en les tasques del repicat, ni tampoc en les 
de passar els tubs corresponents de les instal·lacions de electricitat, aigua i calefacció. A Menorca 




Pel que vaig visualitzar a l’obra, sense cap dubte fou més fàcil fer els talls amb la radial en els murs 
de pedra i morter de calç que en els envans de bloc buit de formigó, però quedaren més irregulars 
per lo que la tasca fou més llarga a l’hora de tapar-los amb el morter de ciment pòrtland. S’intentà 
deixar-los el màxim anivellat possible pel posterior arrebossat. 
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CASA DE CONVIDATS                                                                FITXA 42 
Col·locació d’aïllament de poliestirè extruït de 3 cm i folro d’envà de 5 cm 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Aquesta tasca fou diferent a l’execució de 
l’aïllament de la casa principal, degut a la 
col·locació d’aquest en la part exterior de 
l’edifici, cosa que en el cas de la casa de 
convidats es fer a la part interior, 
realitzant-hi un envà de bloc buit de 
formigó prefabricat de 5 cm d’ample. 
L’aïllament es tractava de planxes rígides 
d’escuma de poliestirè extruït amb 
estructura de cèl·lula tancada de la marca 
Roofmate, de 3 cm. d’espessor, alhora 
amorterades amb ciment cola i fixades 
amb tacs expansius (de plàstic) al mur de 
suport. 
A sobre d’aquest aïllament, s’hi posà un 
envà de bloc buit de 5 cm, quedant a un 1 
cm de distància de la línia del brancal de 
marès viu. A sobre d’aquest hi anà 
l’arrebossat mestrejat i arremolinat amb 
morter de Ciment Portland amb una 
mescla de 1:4, previ estucat tradicional 
dels paraments verticals interiors amb 




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Les planxes rígides de poliestirè extruït es fixaren fins a la part superior del forjat de bigues de fusta, 
on es realitzaren uns talls a aquestes planxes quan les bigues interceptaven la intersecció amb els 




Aquesta decisió de la D.F.va prendre aquesta decisió perquè aquí no es podia realitzar un aïllament 
per la part exterior, ja que al anar folrada de pedra viva, qualsevol cop d’aquestes amb l’aïllament 
podia haver comportat la seva ruptura, i conseqüentment, la seva perduda de resistència tèrmica. 
Per mi, correctament anteposaren el folro de pedra viva a l’aïllament exterior. 
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CASA DE CONVIDATS                                                                FITXA 43 
Solera de formigó, aïllant  de 3 cm i instal·lació de calefacció de sòl radiant 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Aquesta tasca tracta de la col·locació de la 
instal·lació de calefacció de sòl radiant. 
Per la realització d’aquesta instal·lació es 
va realitzar primerament una capa 
d’emmacat de graves d’uns 15 cm. 
d’espessor, a sobre, una solera de formigó 
hidròfug de 10 cm. d’espessor armada 
amb malla electrosoldada. Després es 
col·locà la tira perimetral composta de 
escuma de polietilè amb la funció de 
absorbir les dilatacions del morter. 
Seguidament es posà unes planxes 
d’aïllant de poliestirè expandit amb una 
malla electrosoldada, al damunt, per 
encollar els tubs de polietilè reticulat en 
forma d’espiral (anells). Aquests es 
distribueixen per cada estança a 
calefactar. 
I per acabar, abans d’enrajolar de gres 
rústic amb ciment cola flexible, es 
formigona una nova solera de 3 cm 
d’espessor formada per morter de ciment i 
fibres de vidre, per aconseguir la unió 
entre el morter i els tubs de polietilè i 
evitar la retracció d’aquest. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
En un principi no hi va haver modificacions en la tasca realitzada. La D.F. va aprovar la inclusió del 
líquid impermeabilitzant a dins del formigó de la solera de 10 cm. d’espessor per així evitar-se 
col·locar-hi a sobre una làmina impermeabilitzant amb la funció d’evitar les humitats corresponents. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
La millor opció per evitar les humitats per capil·laritat podia haver estat la col·locació de làmines 
d’impermeabilització, en canvi la D.F. va optar per la inclusió d’un líquid especial impermeabilitzant 
(hidròfug) per contrarestar aquesta humitat. A diferència de la casa principal, aquí es va utilitzar un 
mètode menys ortodox per la distribució dels tubs de la calefacció, el qual es va basar en la 
col·locació d’una malla electrosoldada. Potser hagués estat millor la opció escollida a la principal. 
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CASA DE CONVIDATS                                                                FITXA 44 
Folro de mur de “pedra viva” i formació de pèrgola amb bigues de fusta 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Aquesta fitxa tracta de 2 punts alhora 
degut a la connexió d’un i altre. 
El primer ens porta al folrat de “pedra 
viva” calcària de colors variats presa amb 
morter de ciment pòrtland i junta molt 
fina. Es denomina pedra viva degut a la 
gran duresa. 
El segon es la realització d’una pèrgola 
amb bigues de fusta de Iroko de 10x22 
cm de secció, recolzades sobre unes U 
metàl·liques i, aquestes alhora, 
cargolades a una jàssera de fusta Iroko 
de secció 20x30 cm.. Aquesta secció va 
recolzada sobre uns pilars de marès de 
secció quadrada i buits a l’interior, on 
s’han omplert de formigó amb unes 
esperes d’acer inoxidable per fixar la 
jàssera amb aquests pilars. 
Per l’altre extrem de la pèrgola, les 
bigues s’encasten a dins el mur de pedra 
i morter de calç uns 15 cm, a més del 
recolzament que tenen a sobre del folrat 
de “pedra viva”. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
La D.F. va optar per aquesta disseny de pèrgola deixant alineada la part superior de les bigues per si, 




En aquesta tasca es va errar amb la inexistència d’un impermeabilitzant a la zona on s’encasten les 
bigues de fusta a la part del mur, ja que no podria evitar l’entrada d’aigua en cas de pluja o altres, 
amb la posterior conseqüència d’una humitat per filtració. Es podia haver evitat també fent un caixó 
similar al realitzat a l’altre extrem, on es recolzés la biga i després s’emulsionà amb cautxú betum 
asfàltic aquós, amb dues o tres mans, degut a la dificultat de col·locar-hi planxes degut al folro de 
pedra viva. Aquest impermeabilitzant s’hauria d’haver portat fins a la solera inferior. 
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Caseta del guarda abans de la rehabilitació. 
 
Caseta del guarda després de la rehabilitació. Anomenada com a –Casa de convidats-. 
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Caseta d’instal·lacions abans de la rehabilitació. 
 
 
Estat final després de la rehabilitació – Caseta d’instal·lacions-.  
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MAGATZEM                                                                                                 FITXA 45 
Enderroc de forjat, arranjament de mur de pedra en sec i cèrcol perimetral 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
En aquesta tasca podem englobar 
l’enderroc del forjat existent format amb 
bigues de fusta de secció variable de pi de 
l’illa, a més d’una part de mur de pedra en 
sec (en els murs d’aquest edifici no hi ha 
morter de calç incorporat), per aixecar-lo 
de nou de forma més consistent i 
regularitzant el nivell d’inici del nou forjat. 
També podem observar la incorporació de 
peces de marès nou en els brancals 
d’accés als magatzems i la formació de nou 
arc fet també amb peces de marès tallades 
a mida per l’industrial especialitzat per 
mitjà d’un patró mesurat a obra. 
A part dels brancals i la llinda corbada de 
l’entrada, també es realitzaren les llindes 
de pedra de marès, però de duresa 
superior, d’una sola peça, per anar 
recolzats sobre els brancals existents fet 
de cantons de marès. Aquests es repicaren 




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
La Direcció Facultativa va creure oportú realitzar una nova jàssera de formigó armat a sobre dels 
arcs existents al mur central on anirà la carenera de la coberta de teula àrab. D’aquesta manera 
aconseguiria un millor repartiment de les càrregues que arribaven abans a sobre d’aquests. A sobre 
d’aquesta jàssera, i formà una filada de cantons de marès per aconseguir la línia desitjada per 
recolzar-hi les bigues de fusta. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Aquest edifici es més especial, si cap, que la casa de convidats i l’edifici principal degut a l’existència 
del mur de “pedra en sec”. Aquestes pedres no estan amorterades però degut a la major amplada 
del mur, en el nostre cas de 64 cm., doncs aguanten correctament les càrregues que suporta. La 
feina de regularització d’aquest mur va ser molt satisfactòria i no provocà cap problema per avançar 
en la línia establerta per la D.F. 
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MAGATZEM                                                                                                 FITXA 46 
Formació de forjat amb bigues de fusta, entrebigat de marès i resta de coberta  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Comentar l’execució d’un cèrcol 
perimetral armat amb 4Ø12 amb estreps 
del Ø8 cada 30 cm. al llarg de tot el mur 
perimetral, per la futura unió del mur de 
pedra en sec i el forjat de bigues de fusta 
(fotografia fitxa 45). A sobre es repartiren 
les bigues de fusta de Pi Flandes de secció 
de 10x22 cm., recolzades a cada extrem, 
per una banda a sobre del mur de carreus 
de marès i a l’altre, sobre el cèrcol 
perimetral. Es distanciaren a 70 cm. entre 
eixos. 
Per damunt d’aquestes bigues es 
repartiren els encadellats ceràmics de 
70x25x3 cm com a entrebigat units amb 
una beurada de de ciment pòrtland i aigua 
per la part superior i en les juntes. 
A sobre es disposà de la capa 
d’impermeabilitzant amb cautxú betum 
asfàltic aquós i per damunt, la capa de 




COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
La següent capa va tractar-se de l’aïllament de planxes rígides d’escuma de poliestirè extruït de 4 
cm. d’espessor, alhora amorterades amb ciment cola i fixades amb tacs expansius (de plàstic). I per 
acabar, es col·locà la teula ceràmica àrab amorterada, del tipus envellida, seguint la mateixa 
tipologia de coberta que la casa de convidats. 
Comentar la realització d’una canal de recollida d’aigües pluvials a partir de la formació de la 
pendent en una part del mur de pedra en sec. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
Me sembla més positiva la opció d’acabat de la coberta invertida inclinada (casa de convidats i 
magatzem) que no tant de la coberta tradicional (casa principal) degut a la degradació de 
l’impermeabilitzant per raigs ultraviolats, a la degradació de l’aïllant per la humitat formada per la 
falta de barrera de vapor (condensacions) i per el xoc tèrmic. 
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Complement FITXA 46 
A continuació adjuntem una fotografia on es visualitza la formació de la pendent per mitjà del 
mur de pedra en sec, i posteriorment la canal formada per teules ceràmiques corbes (àrab 

















Aquesta aigua que es recull, va directament a un depòsit 
d’acumulació d’aigua i alhora s’enllaça amb un pou 
d’aigua potable per a l’abastiment d’aigua per beure els 
cavalls de les estables. 
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ESTABLES                                                                                                      FITXA 47 
Mur de carreus de marès, forjat de bigues de fusta i coberta inclinada de teula 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU DESCRIPCIÓ GRÀFICA 
 
Aquest procés es molt extens, per tant en 
aquest punt només descriure el principi 
d’aquest, i segueixo a les pàgines següents. 
Es comença amb la realització de l’excavació 
i moviment de terres per el corresponent 
fonaments correguts on aniran els murs de 
carreus de marès. Aquests fonaments tenen 
unes dimensions de 60 d’ample i 40 cm de 
profunditat, i estan armats i formigonats 
amb HA-25 N/mm2. Seguidament, es 
col·loquen la primera filada de carreus de 
marès, una vegada ja replantejat. Aquests 
cantons de marès disposen d’una ranura de 
1,5 cm d’ample al llarg de tot el seu 
perímetre, però a la seva part mitja. Aquest 
tall serveix per rejuntar aquests cantons en 
la mateixa filada i amb l’inferior. El material 
rejuntat es tracta d’una abeurada de ciment 
pòrtland amb sauló (pols de marès) i aigua. 
La junta entre filades serà de 1,5 cm., 
separades per l’ajuda d’un tascó de fusta. 
 
 
COMENTARIS: canvis i millores realitzades 
Va ser una decisió de la Direcció Facultativa la de construir les estables de amb carreus de pedra de 
marès degut a la integració d’aquest material en la construcció menorquina i dins l’àmbit de 
protecció mediambiental. A més, podem argumentar aquesta decisió per les propietats que té el 
marès en quant al manteniment de la temperatura a l’interior de l’estança pel benestar dels cavalls. 
 
CONCLUSIÓ/VALORACIÓ PERSONAL 
A continuació podeu obtenir la resta de la fitxa ja que es tant extensa que no volia desenvolupar 
aquesta edificació en moltes fitxes diferenciades, ja que tot es relaciona directament per ser el 
mateix material constructiu. Me va semblar molt il·lustrativa la construcció “antiga” amb pedra de 
marès. He aprés una mica més de la construcció en desús, ja que de cada dia es perd més. 
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Complement FITXA 47 
Degut a la construcció de nova planta de les estables realitzades totalment amb murs de 
carreus de marès, que acabem de veure a la fitxa, exposaré les característiques més importants 
d’aquesta pedra, ja que crec necessari l’aportació d’aquesta informació. 
Per comparar-lo amb altres materials d’ús mes conegut, podem dir que el pes del marès 
es de 1.900 Kg/m3, i el del maó massís es de 1.800 Kg/m3 o el del maó buit es de 1.200 Kg/m3. La 
resistència a compressió es de 60 Kg/m3 i el del maó massís es de 100 Kg/m3. La tensió admissible 
del marès es de 5 Kg/cm2 i el del maó massís es de 15 Kg/cm2; i la conductivitat tèrmica es bastant 
similar entre els dos materials, de l’ordre de 0,77 Kcal/mhc i 0,75 Kcal/mhc, respectivament. 
L’obrat del marès es basa en l’estandardització dels mitjans, que facilita la col·locació en 
filades i enqueixalades, sempre a trencajunts (la junta a la meitat de la peça inferior) i la tècnica 
de lligada per “abeurador”, la qual permet l’absorció de l’aigua addicional del morter per la 
porositat de les peces. 
El sistema de parets mestres exigeix l’organització constructiva basada en llits d’adient 
estabilitat respecte a l’alçada i en l’arriostrament dels llençols de paredat llarguers per ràfecs o 
per parets enqueixalades a cada tram no més llarg de 10 metres i a unitats no superiors a 20 
metres de costat, tot establint les juntes de dilatació adients. 
Un cop realitzats els càlculs d’estabilitat i resistència corresponents les precaucions 
constructives més importants corresponen a la prevenció d’humitats, tant aviat per capil·laritat 
com per penetració de la pluja. 
Les primeres exigeixen una arrancada a bastament protegida per damunt el nivell de la 
terra. Les segones fan necessària la suficient impermeabilització de totes les superfícies 
horitzontals exposades: cap cims, cornises i ampits. 
En aquest sentit cal senyalar, en primer lloc que, a elements no protegits, és preferible 
evitar el revestiment interior que dificulti la ventilació i evaporació de la inevitable humitat i la 
probable degradació conseqüent del mateix revestiment. 
En aquest sentit les resines impermeabilitzants o els additius cristal·litzants per cloure els 
porus convé que siguin emprats amb precaució i en tot cas, com a complement d’una bona 
disposició constructiva.  
Les mides Standard del cantó afavoreixen un gruix del paredat de devers 40 cm. adient 
per constituir una paret mestra de 20 cm., càmera d’aire de 10 cm. i envà de 10 cm. (interior o 
exterior, segons el cas). 
El modulat vertical és important per mor de la unitat general de l’edifici i per tal de 
conjuntar filades i alçàries de buits i ampits. 
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Les llindes de buits a planta baixa resulten fàcilment compatibles amb el modulat de 
filades de junta natural: cinc filades sumen un total de 2 metres, mida força útil que pot ser 
incrementada per una arrencada diferencial a la base o per una solució de llindes a sobrealçat. 
En el nostre cas, i al tractar-se d’unes estables, doncs hem acordat pujar l’alçada de 
l’entrada del cavalls fins a 7 filades, dues més que el tema comentat. 
El suport del primer sostrat apareix com més condicionat, el primer nivell de filada útil es 
trobaria a 2,80 metres (o múltiple de 0,40 metres) d’alçària, el que, en cas de voler reduir-la, 
exigiria l’encastament de les bigues o taulons, fet amb màquina de disc amb una amplària 
suficient per poder encastar la biga i un quantitat de formigó suficient per poder quedar 
perfectament unida amb el mur. A més, en el nostre cas, hem fet l’encastament de manera 
perpendicular a la inclinació de la coberta. Com a solució per la línia de pendent per a la 
col·locació dels quarts de marès hem tallat les bigues de fusta de Pi Flandes de secció inicial 10x22 
cm., quedant com a resultat una secció de 22 cm. d’alçada per un costat i de 20 cm.  
L’encastament lliure dels caps de bigueta poden provocar tres tipus de problemes constructius: 
- Tenir cura del punt de suport on fàcilment es poden superar tensions de 10 Kg/cm2 en un 
suposat de repartiment uniforme, però en realitat, molt superiors al cantell. 
- El lliure moviment de la bigueta en els sentits de la dilatació i la flexió amb un adient 
recolzament lateral contra la torsió de la peça i sense crear forats embrutadissos. 
- L’adient protecció i previsió dels vicis d’humitat (putrefacció del fustam, inclús de l’armat 
de la capa de compressió i l’augment de volum en qualsevol cas amb el conseqüent cruiat 
del paredat i, per tant, l’increment d’entrada d’humitats). 
La solució es pot resoldre amb una curosa execució pel que fa als sistemes de llenyamada i 
formigó, just amb l’anellat de formigó armat o, en seu defecte, el necessari jaç de morter 
uniformitzant el pla de suport, el referit interior del tros prim de paret exposat a l’exterior, l’espai 
de moviment suficient però no excessiu, i el seu tancat superficial amb morter ben aferrat al 
paredat i amb el crui natural del costat de la biga. 
Els taulons son 
de peces de 
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executat una capa de compressió de formigó armat de 5 cm. amb malla d’acer electrosoldada. 
 L’element característic del buit obert al 
paredat es sense cap dubte, la seva llinda o 
tancament superior, la funció del qual, a 
més a més de limitar el forat, es la de 
transmetre la càrrega als dos massissos 
laterals. 
A sobre dels quarts de marès es va col·locar 
una beurada de ciment i arena (2:1) per 
aconseguir una regularització per a la 
pròxima impermeabilització. Aquesta va 
emulsionar-se amb un material de cautxú betum asfàltic aquós a dues mans.  
Després es realitzà la capa de compressió de 5 cm d’espessor amb malla electrosoldada 15x15x5 
cm, repartida en la totalitat de la superfície de coberta, per preparar l’aïllament. Aquest es 
tractava de planxes rígides d’escuma de poliestirè extruït de 4 cm. d’espessor, alhora amorterades 
amb ciment cola i fixades amb tacs expansius (de plàstic). 
I per acabar, es col·locà la teula ceràmica àrab amorterada, del tipus envellida, aprofitant les 
teules recuperades de l’enderroc que estaven en bon estat i es va completar amb noves teules, 
que es col·locaren en el riu de la coberta. 
Posteriorment, es fixaren unes portes metàl·liques tubulars en les obertures de les estables per 
mantenir els cavalls a l’interior, de forma directa i sense premarcs. 
Per finalitzar, es realitzà una solera de formigó de 15 cm. d’espessor armada amb malla 
electrosoldada, tant a l’interior com a l’exterior de les estables, previ emmacat de graves amb un 
espessor de 15 cm. per evitar l’ascensió de les humitats per la solera. 
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Estat definitiu després de la rehabilitació 
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A part d’aquestes edificacions rehabilitades s’han dut a terme uns recintes complementaris 
d’entreteniment per part del propietari degut a l’alt poder adquisitiu d’aquest. 
Es el cas de la realització de la pista de tenis (multifuncional). 
Al principi s’estava buscant un espai on no trenques amb la natura, i respectant en tot moment el 
medi ambient, per poder-hi instal·lar una pista de tenis degut al grat del propietari per aquest 
esport. Després d’una curta recerca per els voltants de l’edificació principal i de trobar varies 
alternatives, es va optar per la que menys impacte tindria i la més propera a la casa principal. 
 
En aquest descampat i sense tenir que tallar cap arbre vam portar a terme la pista de tenis. 
Els treballs van consistir bàsicament amb el moviment de terres de neteja de la terra vegetal que 
està instal·lada a la capa més superficial del substrat. Seguidament es va recalçar el terreny en la 
zona on hi havia un desnivell més elevat per a l’estabilitat del terreny i la seguretat de les 
persones. 
Degut al gran desnivell existent entre els extrems, van portar a terme un mur de pedra en sec, 
omplert de formigó per a assegurar la seva resistència, actuant com a mur de contenció 
perimetral en la zona on el desnivell era més elevat. Van anivellar el terreny mitjançant la 
incorporació de terres de la mateixa finca i van piconar-la per deixar-la completament 
compactada. 
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Ja edificat el mur de contenció de pedra en sec i anivellat i compactat el terreny,  es cridà a la 
empresa especialitzada adjudicatària per a completar les tasques de la pista de tenis. Aquesta 
empresa s’encarregà de tota la resta de tasques fins a la finalització de la pista sintètica totalment 
aïllada i protegida amb una xarxa perimetral. 
 
Una vegada realitzada la pista de tenis, però també d’usos multifuncionals, es procedí a la neteja i 
emmacat de graves de color vermell per a millorar l’accés a aquesta pista. 
 
I com bé he anunciat anteriorment, també es va executar un altre pista, en aquest cas per satisfer 
el gust de la dona propietària, que es molt amant dels cavalls. Com a tal, es va executar una pista 
hípica.  
Al igual que en la pista de tenis, vam estar buscant el lloc ideal per realitzar-la, i ha poder a prop 
de les estables. Com no, vam trobar la “tanca” ideal per portar-la a terme. No es va tenir que 
tallar cap arbre amb el total respecte al medi ambient. 
 
Les tasques realitzades per a la total execució d’aquesta pista hípica van ser: 
- Esbrossi i neteja de la capa superficial del terreny. 
- Excavació de terres amb maquinària mini excavadora de les rases de fonamentació. 
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- Fonamentació de rases continues amb formigó armat HA-25 N/mm2, per a la posterior 
execució del mur perimetral, incorporant unes esperes des del fonaments que van dins el 
mur per reforçar-lo millor. 
- Execució del mur perimetral amb blocs de formigó prefabricat de dimensions 40x20x20 








- Creació d’unes pilastres del mateix material del mur, de bloc de formigó prefabricat per 
col·locar-hi posteriorment les baranes de fusta que van com a tancament de la pista 
hípica. 
- Formació de cèrcol perimetral de coronació de 10 cm. d’espessor fet amb formigó i 
armadura complementària. 
- Farcit, terraplenada i compactació de terres de la mateixa finca en les capes més inferiors, 
a la capa entremig de graves i a la capa superior de sorra blanca molt fina, tot realitzat 
amb l’ajuda de maquinària pesada, com una retroexcavadora i una compactadora. 
- Arrebossat amb morter de ciment pòrtland i sorra, reglejat i arremolinat, amb una 
proporció de 1:4 en tots els murs perimetrals. 
- Col·locació de les baranes de fusta de tancament de la pista hípica. 
- Arranjament del camí d’accés a la pista des de les estables. 
- També s’instal·laren focus amb la pre instal·lació d’electricitat. 
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7.- SEGUIMENT DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT. 
7.1.- Fitxes sobre la seguretat 
El pla de seguretat i salut en el treball és el document elaborat pel contractista ajustable 
en el temps, que coherent amb el projecte i partint d'un ESS (adjunt al projecte bàsic i executiu) 
de seguretat i salut adaptat al seu propi sistema constructiu, permet desenvolupar els treballs en 
les degudes condicions preventives. Al pla es poden incorporar, durant el procés d'execució, 
quantes modificacions siguin necessàries. Aquest pla s’han d’incloure les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el contractista proposa amb la corresponent justificació tècnica, 
que no poden implicar disminució dels nivells de protecció previstos al ESS 
El PSS ha d’estar de forma permanent a l’obra, a la disposició de tots els que intervenen 
en l’execució d’aquesta, com també a la de tots aquells òrgans amb responsabilitats en matèria 
de seguretat i dels representants dels treballador. 
La funció principal del seguiment de la seguretat i salut en aquesta obra, es tractava de 
assegurar el compliment del Pla de Seguretat i Salut, presentat en el seu dia pel constructor, 
durant l’execució de les obres. 
Amb anterioritat ja es va realitzar l’aprovació del PSS per part del coordinador de 
Seguretat a l’obra, funció que recau en el mateix arquitecte tècnic de l’obra (Sr. Francesc Sbert) 
per mitjà de l’Acta d’Aprovació del PSS. Després el promotor va presentar l’Avís Previ a l’autoritat 
laboral competent, en el nostre cas, a la conselleria de Treball del Govern Balear. I per part del 
constructor, va portar a terme l’enviament de la Comunicació d’Apertura de Centre de Treball, 
com a requisit indispensable per l’inici de les tasques de rehabilitació, juntament amb un còpia del 
PSS realitzat. 
La metodologia establerta per desenvolupar aquesta tasca s’ha basat en la comparació de 
la memòria del PSS, en els punts més significatius, com poden ser l’anàlisi de mesures preventives 
i correctores a les unitats constructives, els mitjans auxiliars i la maquinaria, amb la realitat 
executada a l’obra. 
Aquesta comparativa l’he reflectida dins una fitxa on s’indiquen els requisits necessaris 
per cada una de les fases constructives que composen l’obra, el seu compliment, i en cas negatiu, 
la seva desviació de les mesures establertes i la justificació pertinent del canvi realitzat. 
Cal comentar que el Pla de Seguretat i Salut es bastant simple (veure Annex 3.12), 
comparativament amb la gran quantitat de informació que s’adjunta amb els PSS actuals duts a 
terme per programes informàtics. Aquest PSS consta només de 25 pàgines, de les quals 6 pàgines 
fan referència a l’annex de la maquinaria sobre la grua-torre. Però tampoc per aquesta 
circumstància vol representar que sigui incorrecte. Al contrari, pel la poca informació que hi ha, 
doncs està molt ben seleccionada. 
Aquest PSS ens descriu breument la situació de l’edificació existent, i ens remet al 
Projecte Basic i Executiu de la rehabilitació de les edificacions, en el cas de voler informació de la 
memòria descriptiva del projecte. Les dades que ens fixa son la durada de la rehabilitació, que 
havia definit en 18 mesos (la qual s’ha complert de sobres, ja que la durada real va ser de 9 
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mesos) i el numero de personal previst. En aquest cas, podem dir que en fases seqüencials de 
l’execució van superar aquest numero de treballadors. 
Referent a la documentació gràfica adjunta al PSS, haig de comentar que hi he observat 
una gran incongruència en comparació a la memòria degut a la inexistència de la grua-torre als 
plànols i per contra, 6 pàgines de la memòria en clara referència a les mesures preventives i 
correctores de totes les fases de muntatge, desmuntatge i utilització d’aquesta. A la realitat, la 
grua-torre es va instal·lar a l’obra. 
A aquesta obra no hi va haver que senyalitzar el perímetre de l’obra, ni delimitar cap zona 
per perill per persones alienes a la obra, ja que aquests edificis estan situats al medi rural, on 
només s’hi pot accedir per una carretera sense sortida, sense asfaltar i amb una barrera on 
intercepta la possible entrada de qualsevol persona si no té en propietat les claus per accedir a 
l’interior de la finca. Per tant, l’entrada a tota persona aliena a la obra es impossible.   
Referent al procediment de control general, o sigui, circulació a l’obra, control d’accessos, 
implantació general, acopis de materials i d’escombraries, etc..., podem comentar que no van 
tenir cap problema, degut a la gran superfície lliure en l’entorn de les edificacions. En quan a les 
instal·lacions provisionals, no es va instal·lar cap tipus de caseta prefabricada, ja que al tractar-se 
d’una rehabilitació es va adaptar una estança a l’interior de l’edifici principal com a vestuari i un 
altre, com a oficina. 
 
No es va necessitar la desconnexió de la instal·lació d’electricitat degut a la inexistència 
d’aquesta. A aquest edifici no hi havia electricitat. Tota l’obra es va executar amb l’ajuda d’un 
generador i un grup elèctric autònom de gran potència per poder abastir de l’energia elèctrica 
necessària. En canvi, si que es va tallar l’entrada de la instal·lació d’aigua a l’habitatge per desviar-
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la cap al punt establert per a l’ús durant la rehabilitació. Aquesta aigua no provenia de la xarxa 
general, sinó d’un pou d’aigua potable ajudat per un bomba o motor elèctric. 
 
 





5.- Ram de paleta 
6.- Fusteria exterior 
7.- Fusteria interior 
8.- Electricitat 
9.- Fontaneria 
10.- Pintura  
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1.- Seguiment de la fase constructiva referent a: ENDERROCS. 
 






Apertura de nous forats i nous 
forjats.  






Ús del casc i prohibició 







No van fer falta aquest tipus 
de mesures. 
En cap moment van incomplir 






No totes les proteccions a les 
zones de risc estaven 
protegides. 
Desmuntatge de les 
proteccions en zones on els 






La vestimenta d’aigua no es va 
utilitzar tant assíduament. 
La vestimenta d’aigua només 
va ser necessària en les 




Ordre i neteja  
SI 
Proteccions sobre forjats i 
neteja dut a terme 
correctament per acopis. 
Degut a la protecció dels 
forjats de volta de canó a 
planta baixa, i a l’exterior. 
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2.- Seguiment de la fase constructiva referent a: SANEJAMENT. 
 






Apertura de rases i vigilància a 
les unions de tubs, segons 
materials establerts. 






Anàlisi de possibles influències 
entre instal·lacions. Tapar les 
rases una vegada finalitzada la 
tasca. 







No van caler aquest tipus de 
mesures. 
En cap moment van incomplir 






A segons quins llocs, no es van 
senyalitzar les caigudes a 
diferent nivell (veure foto) 
No es va dur a terme per la 






Cada treballador va portar els 
seus EPI’s reglamentaris. 
Compliren amb el PSS. 
Documentació gràfica: 
 
Ordre i neteja  
SI 
L’acopi de les terres es 
deixaren al costat de les rases 
i, les sobrants es carregaren a 
camió. 
Execució correcte i ràpida per 
no interferir amb altres 
tasques. 
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3.- Seguiment de la fase constructiva referent a: ESTRUCTURES. 
 






Estintolaments, realització de 
nous forjats i reforços d’altres. 
Col·locació de perfils metàl·lics  






Ús del casc, botes i guants. No 









No van caler aquest tipus de 
mesures. 
En cap moment van incomplir 






Envers de torretes, 
s’utilitzaren bastides de 
cavallets (fotografia). 
Degut a una millor disposició 







Utilització segons PSS del casc, 





Ordre i neteja  
SI 
La major part de la fase 
estructural la van portar a 
terme. 
En general, portada a terme 
sense problemes. 
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4.- Seguiment de la fase constructiva referent a: FAÇANES. 
 






Aplicació de aïllament i 
arrebossat a paraments 
verticals.    






Ús del casc, botes i guants. No 









Es van substituir les xarxes per 
baranes de seguretat. 







S’utilitzaren les bastides 
metàl·liques encoratjades a 
paret de suport. 
S’aconseguí la protecció 






Van utilitzar el casc, les botes i 
els guants, però NO el cinturó 
de seguretat. 
No van creure convenient la 
seva utilització, per la seva 

















Ordre i neteja SI No hi va haver cap incident. Correctament executada. 
Ancoratge de bastida 
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5.- Seguiment de la fase constructiva referent a: RAM DE PALETERIA. 
 






Aplicació de aïllament i 
arrebossat a paraments 
verticals.    






Ús del casc, botes i guants. 
Protegir zones amb risc de 
caigudes de materials. No 
passar per baix de bastides. 
Es dugué a terme la protecció 







No van caler aquest tipus de 
mesures. 
En cap moment van incomplir 






S’utilitzaren les bastides de 
cavallets per fer els envans i 
baranes de seguretat per 
evitar caigudes. 
S’aconseguí la protecció 







Van utilitzar el casc, les botes i 
els guants per l’execució dels 
envans. 





Ordre i neteja  
SI 
No s’han desviat de la neteja 
en les tasques previstes. 
Sense cap problema. 
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6.- Seguiment de la fase constructiva referent a: FUSTERIA EXTERIOR. 
 






Col·locació de pre marcs, 
marcs, fusteria i persianes 
definitives. 
Damunt la planificació prevista 






Ús del casc, botes i guants. No 
passar per baix de carregues 
suspeses. 







Es van substituir les xarxes per 
baranes de seguretat a les 
bastides. 







S’utilitzaren les bastides 
metàl·liques encoratjades a 
paret de suport. 
S’aconseguí la protecció 






Van utilitzar el casc, les botes i 
els guants, però NO el cinturó 
de seguretat. 
No van creure convenient la 
seva utilització, per la seva 






Ordre i neteja SI No va sorgir cap problema. Correctament executada. 
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7.- Seguiment de la fase constructiva referent a: FUSTERIA INTERIOR. 
 






Col·locació de pre marcs, 
marcs i fusteria definitiva. 







Utilització de mitjans auxiliars 
per la col·locació de marcs a 
nivells elevats. 






No van caler aquests tipus de 
mesures. 
Innecessàries per correcta 






Ús de bastides de cavallets i 
d’escala de mà. Correcte ús de 
la maquinaria (serra circular, 
trepant,...) 







Van utilitzar les botes i els 
guants en taques conflictives 
però el casc no l’utilitzaren 
tant assíduament. 
La tranquil·litat de no tenir cap 
inspecció de seguretat va fer 




Ordre i neteja SI No va sorgir cap problema. Correctament executada, amb 
l’espai definit. 
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8.- Seguiment de la fase constructiva referent a: ELECTRICITAT. 
 






Realització de regates a les 
parets. Instal·lacions auxiliars i 
elèctriques, del quadre 
general i remats. 
No ha va haver grans 
modificacions, a excepció 
d’afegir-hi varies regates més 






Utilització de mitjans auxiliars 
per a la realització de regates 
a les parets. 






No van caler aquests tipus de 
mesures. 
Innecessàries per la correcta 






Ús de bastides de cavallets i 
d’escala de mà. Plataformes 
de treball protegides. 







Van utilitzar els EPI’s 
correctament, a excepció de 
les ulleres antiimpactes. 
Els operaris, erròniament, van 


























Ordre i neteja  
SI 
No s’han desviat de la neteja 
en les tasques previstes. 
Sense cap problema. 
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9.- Seguiment de la fase constructiva referent a: FONTANERIA. 
 






Realització de regates a les 
parets. Instal·lacions de aigua i 
calefacció de terra radiant. 







Utilització de mitjans auxiliars 
per a la realització de regates. 
Precaucions als forats de forjat 
per pas de tubs. 






No van caler aquests tipus de 
mesures. 
Innecessàries per la correcta 






Ús de bastides de cavallets i 
d’escala de mà. Plataformes 
de treball protegides. 







Van utilitzar els EPI’s 
corresponents, a excepció de 
les ulleres antiimpactes. 
Els operaris, erròniament, van 
trobar innecessari el seu ús, al 




Ordre i neteja  
SI 
No s’han desviat de la neteja 
en les tasques previstes. 
Sense cap problema. 
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10.- Seguiment de la fase constructiva referent a: PINTURA. 
 






Imprimació i pintat de fusteria 
i pintat de paraments interiors 
i exteriors.  






Evitar contacte amb tòxics. 
Evitar la inhalació de 







No van caler aquest tipus de 
mesures. 
En cap moment van incomplir 






Ús de bastides de cavallets i 
d’escala de mà per interiors. I 
ús de bastides tubulars 
metàl·liques per els exteriors. 







Van utilitzar els EPI’s 
corresponents, a excepció de 
les mascareta de seguretat. 
Els operaris no van portar 
mascareta degut al continu 






Ordre i neteja  
SI 
Sense cap tipus de desviació. Portada a terme sense 
problemes. 
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Després d’explicar el compliment del PSS segons la fase constructiva en la que ens 
situàvem, doncs anirem a analitzar la correcta execució del PSS en matèria dels mitjans 
auxiliars i de la maquinària. 
 
7.2.- Mitjans auxiliars. 
A l’obra no es disposava de personal especialitzat en el muntatge dels mitjans auxiliars, 
sino que eren els mateixos oficials i els peons els qui duien a terme aquesta tasca, ja que ells 
mateixos disposaven de instruccions d’ús i de muntatge. Aquestes tasques no suposaven cap 
problema, ja que al ser una constructora petita, ja tenien coneixements previs de la realització 
d’aquestes. 
També s’utilitzaren altres mitjans auxiliars com els baixants d’enderroc i els 
contenidors que no contemplaven el Pla de Seguretat i Salut. 
1.- Bastides en general. 
 En aquest punt podem comentar que, al ser més un punt de règim general, es va 
complir amb les premisses dels materials a utilitzar, l’estabilitat i resistència obligatòries, i a la 
seguretat en general. Aquestes condicions generals es refereixen a: 
• Les dimensions de les peces i dels respectius elements auxiliars (cordes, cables, 
filferro,..) son les suficients per aguantar les càrregues de treball i del personal. 
• Els elements i el sistema d’unió de les peces que constitueixen aquesta 
bastida, asseguren la seva funció i estan correctament ancorades als 
paraments verticals de l’edifici. 
• La bastida compleix amb l’organització i l’armat de forma constructiva 
correcte, a més d’assegurar la seva estabilitat. 
• També s’ha tingut en compte les càrregues a considerar en el càlcul, del mateix 
pes de la bastida, de les sobrecàrregues del personal i del material i de l’acció 
del vent. 
• La fusta empleada a la bastida compleix amb tots els requisits que ens exposa 
el PSS, com el seu estat i la seva resistència.  
2.- Bastida de cavallets. 
• Estan constituïts per un tauler horitzontal de tres taulons, col·locats sobre dues 
peus metàl·lics en forma de V invertida, sense ancorar ja que, en cap moment, 
no s’ha superat l’alçada màxima de 3 m. 
3.- Bastida metàl·lica tubular. 
• Ja s’ha contemplat al punt 1. Però fent referència al muntatge de la bastida, 
s’ha portat a terme un exhaustiu seguiment a l’hora de l’inici d’aquesta, als 
seus punts d’ancoratge, al muntant dels nivells, etc.., duent a terme tal com 
estan a les indicacions del fabricant. 
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• Les mesures de seguretat exigides també es compliren, sent de 90 cm d’alçada 
de barana, de 60 cm d’ample en la plataforma de feina i separats 30 cm de la 
façana. 
4.- Plataforma de treball 
• Els entroncaments dels pisos entre bastides es van efectuar sobre ponts 
clavats al general, solapant-se entre taulons d’una bastida amb l’altre. L’ample 
va ser de 60 cm i l’alçada de 90 cm. 
5.- Escales. 
• En aquesta obra s’utilitzaren escales de mà, de fusta i metàl·liques. En cap 
moment es van solapar dues escales per arribar més alt. Sempre van complir 
amb les condicions de recolzar sobre una superfície plana i sòlida i sobrepassar 
el metre d’alçada del punt superior de recolzament. No es van portar 
càrregues superiors de 25 kg. 
 
7.3.- Maquinària. 
En el punt sobre la maquinària podem assegurar que s’utilitzaren altres que no 
s’havien contemplat en el PSS del constructor, com una mini excavadora per portar a terme els 
moviments de terres exteriors, envers del compressor neumàtic.  
Al igual que hi va haver màquines que no es van utilitzar, apareixeran d’altres que no 
estaven previstes al PSS i al final es van emprar, tals com el martell elèctric, per exemple en els 
enderrocs dels estintolaments i altres zones, el camió bomba, per al formigonat de les plantes 
superiors de l’edifici, i la talladora de rajoles,....  
1.- Grua-torre. 
 L’emplaçament de la grua va obeir estrictament a raons de seguretat i de mobilitat. 
Com que no es va utilitzar cap altre grua i no hi havia cap interferència amb altres objectes ni 
línies elèctrica d’alta ni mitja tensió, no es necessità la limitar l’alçada de la grua. 
En referència a la fonamentació de la grua, van trobar oportú col·locar-hi dos 
plataformes de formigó que fessin la funció dels fonaments. La direcció Facultativa no posa 
cap objecció al canvi en qüestió. Cada cert període de temps es realitzava les oportunes 
revisions per assegurar que no havia assentat. No van tenir cap problema. 
La torre va ser muntada per personal autoritzat, al igual que la resta de l’estructura. No 
es va arriostrar als muntants, sinó que es col·locaren marcs especials per atirantar els nusos de 
les unions. L’angle va ser d’una 60o. 
La ploma es va col·locar per damunt dels cinc metres del punt més elevat de 
l’edificació. En moments on la grua estava fora de servei o hi havia vents superiors als 80 
Km/h, es deixa en mode de “veleta”, o sigui, lliure. 
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El personal que va manejà la grua disposava del títol i de les condicions necessàries per 
poder-ho fer satisfactòriament. No hi va haver cap problema amb l’ús de la grua. 
En cap moment es va permetre a cap operari circular per davall de càrregues suspeses 
de la grua. Sempre s’avisava a tot el personal en el moment del transport de càrregues per 
mitjà de avisos sonors realitzats pel gruista amb el sistema acústic de la grua. 
Es va portar a terme un control exhaustiu i de manteniment de la grua durant tot el 
procés constructiu de la rehabilitació. 
2.- Formigonera. 
No hi havia establert uns operaris especialitzats en les labors de manteniment i 
reparació, sino que eren els mateixos operaris, la majoria de cops els peons, que portaven a 
terme aquestes tasques. 
La màquina va estar connectada a terra durant tota la duració de les obres. A més, 
estava protegida amb una carcassa protectora per evitar el risc d’atrapaments. 
3.- Vibrador. 
 En aquest cas, aquesta màquina no es va connectar a terra degut a la poca periodicitat 
en la que es feia servir. En cap cas es justificable aquesta opció. 
Es va tenir especial cura amb la neteja i l’estat òptim de l’interruptor i de la caixa de 
connexions amb la seva tapa. 
4.- Serra de disc. 
Es van utilitzar tots els cables reglamentaris, així com els interconnectors i les clavilles. 
Es va comprovar contínuament el doble aïllament de la màquina. No sempre es van utilitzar les 
ulleres antiprojeccions per part del personal, cosa que incompleix el descrit en el PSS per part 
de la constructora. 
5.- Serra circular. 
L’ús d’aquesta màquina s’ha dut a terme per part dels operaris de la constructora, en 
cap moment s’ha contractat treballadors especialitzats, ja que tenen la suficient experiència 
per poder-les utilitzar sense problemes. 
La zona d’influència està protegida per un caputxó per evitar l’atrapament i projecció 
de partícules provinents de l’element en qüestió. 
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8.- PROPOSTES DE SOSTENIBILITAT 
Enfocaré aquest punt des de dos punts de vista diferent. El primer per mitjà de l’ús de 
materials de construcció més ecològics i sostenibles i l’altre per l’ús de les energies renovables. 
Dins cada un d’aquests comentarem els realitzats i els qui no. 
 
8.1.- Materials ecològics i sostenibles 
Avui dia, la majoria de les empreses relacionades amb la construcció intenten treure al 
mercat materials que defineixen com a ecològics, sostenibles… però és important saber que 
volen dir amb aquests adjectius o si més no, que s'aconsegueix amb aquesta nova 
característica. 
A continuació introduirem aquells conceptes clau per arribar a entendre el comentat, de 
manera que posteriorment analitzarem com s’aconsegueix que els materials se'ls puguin 
classificar de sostenibles, ecològics… 
Segons la Comissió Mundial sobre Ambient i Desenvolupament, també coneguda com a 
Comissió de Brundtland, realitzada en 1987, es va definir Desenvolupament Sostenible com; 
“el desenvolupament que assegura les necessitats del present sense comprometre la capacitat 
de les futures generacions per enfrontar-se a les seves pròpies necessitats”. 
Una vegada analitzada aquesta definició, podem entendre que alguna cosa sostenible és 
allò que es pot mantenir, que pot perdurar. Per tant, l'objectiu seria trobar un mitjà de 
solucionar els problemes socials i mediambientals d'avui i aprendre a viure de manera 
sostenible. Però no solament influeixen aquests dos factors sinó que el factor econòmic està 
present d'igual manera, tal com reflecteix l'esquema anterior. Si un producte es defineix com a 
ecològic entendrem que ha estat fabricat tenint en compte les normes de qualitat, que no 
genera, abans de la seva fabricació, durant la seva vida útil o després d'aquesta, residus 
perillosos que posin en perill l'ambient, que no utilitza recursos naturals no renovables i que 
siguin fàcilment biodegradables. 
Per posar en pràctica tots aquests conceptes hem de mirar el sector de l'edificació des 
d'un punt de vista energètic. Segons dades del IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de 
l'Energia), aquest sector comprèn els serveis que tenen un major pes sobre el consum 
energètic dels edificis, representant el 17% del consum d'energia final nacional, del que 
correspon un 10% al sector domèstic i un 7% al sector terciari. D'aquests, el consum energètic 
de la calefacció i l'aire condicionat suposa aproximadament la meitat del consum total 
d'energia de l'edifici. La millora de l'aïllament tèrmic d'un edifici pot suposar estalvis 
energètics, econòmics i d'emissions de CO2 del 30% en el consum de calefacció i aire 
condicionat, per disminució de les pèrdues. 
És la nostra intenció, doncs, analitzar l'edifici donis d'aquest vessant; les millores de 
l'aïllament tèrmic, sempre des d'un punt de vista energètic. Tinguem en compte que en els 
últims 15 anys s'observa un creixement ascendent i sostingut del consum d'energia i Espanya 
té una dependència energètica de l'exterior superior al 80%, per la qual cosa qualsevol mesura 
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d'estalvi d'energia resultaria molt beneficiosa, en primer lloc, per a la factura energètica del 
consumidor i, en segon lloc, per a l'economia de tot el país. Per poder regular de manera 
exigent el consum energètic, s'ha de seguir el Codi Tècnic d'Edificació aplicable en edificis 
d'obra nova o existent., perquè de moment no ha sortit cap normativa referenciada a les 
rehabilitacions, però si cap, aquesta rehabilitació la considerarem com a integral, per tant, com 
a obra nova. 
A partir de l’anàlisi dels focus on es poden utilitzar aquests materials sostenibles, 
ecològics,... i al estar situats aquests a la façana i a la coberta (tant inclinada com plana) per 
aconseguir un necessari estalvi energètic, doncs ens hem basat amb l’aïllament tèrmic, ja que 
els altres productes no redueixen tant considerablement aquesta característica. 
En aquest cas si hem utilitzat aquest material per generar un estalvi energètic més 
significatiu, però aniré més enllà i entraré en una recerca d’altres més beneficiosos. 
El material utilitzat en la nostra rehabilitació ha estat el Capatec (Caparol), el qual és un 
aïllant tèrmic de poliestirè expandit. La seva col·locació comporta uns estalvis energètics i 
econòmics de fins al 60% en la calefacció de sòl radiant. A més de comptar amb una 
conductivitat tèrmica de 0,035 W/m·K, i altres característiques molt semblants a la qualsevol 
altre producte. 
Aquest material ha estat col·locat per tota la façana per la part exterior, per tant, l’estalvi 
energètic que puguem generar ja està computat, però si que podem baixar més si cap, amb 
l’elecció d’un altre material amb menor conductivitat tèrmica. 
Després d’una constant recerca d’un material que complís amb aquesta condició, doncs he 
trobat un anomenat Neopor (BASF). Aquest, a diferència del Capatec, trobem que si funciona 
com a barrera de vapor, fet molt significatiu de la impermeabilització que aconseguiríem a més 
d’evitar humitats de condensació a l’interior de l’edifici, i la seva menor conductivitat tèrmica, 
la qual es de 0,032 W/m·K.  
A més, el Neopor no conté CFC ni HCFC . Com a gasos aïllants conté només aire, això li fa 
ser del tot ecològic, factor desequilibrant. Es reconeixen pel seu color gris platejat ja que conté 
grafit. El grafit absorbeix i reflecteix la radiació tèrmica i millora l'eficàcia de qualsevol EPS com 
a aïllament tèrmic en un 20%. 
Posteriorment realitzaré un estudi de l’estalvi energètic produït amb la incorporació d’un 
aïllament tèrmic a la façana de la rehabilitació, i a més, la diferència entre l’aïllant col·locat i el 
proposat. 
Ens trobem en un cas similar en l’aïllament de la coberta. En el nostre cas, en la 
rehabilitació s’ha col·locat unes planxes de poliestirè extruït de la marca Styrofoam (Texsa) 
amb unes excel·lents propietats tèrmiques, una alta resistència a l’absorció d’aigua i 
capil·laritat, etc... 
Comparant-ho amb el Styrodur (BASF), en realitat es tornen a repetir els avantatges i 
inconvenients anteriors (conductivitat tèrmica millor la del Styrodur que la del Styrofoam amb 
iguals valors respectivament, millors propietats, menys densitat,…) però hem d'afegir com un 
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avantatge al Styrofoam –Roofmate- el fet que tingui una superfície de la placa acanalada per al 
morter de agarri. És l'única diferència i que podem prendre com un aspecte de la posada en 
obra, i no tant com un avantatge que ajudi a aïllar tèrmicament l'interior de l'habitatge. 
A continuació poden visualitzar l’estudi de l’eficiència energètica en les rehabilitacions. 
A continuació realitzarem una anàlisi econòmica, relacionant el cost de l'execució material 
de la rehabilitació per a la col·locació de l'aïllament tèrmic (tant de coberta com de façana) 
amb l'estalvi energètic posterior de la rehabilitació i per tant la seva valoració de la inversió 
recuperada. 
En aquest cas en particular, l'habitatge té una superfície útil total de 824 m2. 
La demanda de calefacció anual a la zona climàtica B és de 98,75 kWh/m² i la demanda de 





La demanda de consum anual total de l'habitatge és de: 
Calefacció:  98,75 kWh/m²  x 824 m² = 81.370 kWh 
Refrigeració:  45,51 kWh/m2  x 824 m² = 37.500 kWh 
 
VALORACIÓ ECONÒMICA ABANS DE LA REHABILITACIÓ 
S'ha considerat la demanda 100% de consum elèctric, ja que no es disposa de gas 
ciutat en l'habitatge. El preu de l'electricitat és de 0,1125 €/kWh, així que el valor de la 
demanda energètica anual d'aquest habitatge és de: 
0,1125 €/kWh x (81.370 kWh + 37.500 kWh) = 13.373 €/any 
 
VALORACIÓ MEDIAMBIENTAL ABANS DE LA REHABILITACIÓ 
S'ha considerat la demanda 100% de consum elèctric i un valor de reconversió de 
0,486 Kg CO²/kWh(segons IDEA), el valor de les emissions de CO² equivalent a causa de la 
demanda energètica (calefacció i refrigeració) d'aquest habitatge és de: 
 
0,486 Kg CO²/kWh x (81.370 kWh + 37.500 kWh) = 57.771 Kg CO²/any 
Després de la rehabilitació, la demanda de calefacció anual a la zona climàtica B serà de 98,75 
kWh/m² i la demanda de refrigeració serà de 45,41 kWh/m², com consta en el quadre següent. 







La demanda de consum anual total de l'habitatge serà de: 
Calefacció:  43,34 kWh/m² x 824 m² = 35.712 kWh 
Refrigeració:  43,42 kWh/m2 x 824 m² = 35.778 kWh 
 
VALORACIÓ ECONÒMICA POSTERIOR A LA REHABILITACIÓ 
S'ha considerat la demanda 100% de consum elèctric, ja que no es disposa de gas 
ciutat en l'habitatge. El preu de l'electricitat és de 0,1125 €/kWh, així que el valor de la 
demanda energètica anual d'aquest habitatge serà de:  
 
0,1125 €/kWh x (35.712 kWh + 35.778 kWh) = 8.043 €/any 
Relació d'estalvi econòmic després de la rehabilitació de l'habitatge: 
Percentatge: 8.043/13.373 €/any = 0,60    Estalviem un 40% anualment. 
 
VALORACIÓ MEDIAMBIENTAL POSTERIOR A LA REHABILITACIÓ 
S'ha considerat la demanda 100% de consum elèctric i un valor de reconversió de 
0,486 Kg CO²/kWh, el valor de les emissions de CO² equivalent a causa de la demanda 
energètica (calefacció i refrigeració) d'aquest habitatge serà de: 
 
0,486 Kg CO²/kWh x (35.712 kWh + 35.778 kWh) = 34.744 Kg CO²/any 
Relació d'estalvi mediambiental després de la rehabilitació: 
Percentatge: 34.744/57.771 €/any = 0,60    Estalviem un 40% anualment. 
 
COST CONSTRUCTIU DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Superfície útil de l'habitatge: 824 m² 
Cost de la repercussió de l'aïllament en la rehabilitació: 97,35 €/m² 
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Cost total de l'execució: 824 €/m² x 97,35 €/m² = 80.216 € 
Estalvi econòmic anual de consum elèctric: 8.043 - 13.373 = 5.330 €/any 
TORNADA DE LA INVERSIÓ: 80.216 € / 5.330 €/any = 15 anys. 
 
Segons el IDAE, la tornada mitjana de la inversió realitzada en una rehabilitació per a la 
col·locació de l'aïllament tèrmic és de 7 anys en el cas de subministrament de l'energia amb 
electricitat, en canvi en el nostre cas, serà de 15 anys. Hem de tenir en compte que aquests 
valors estan en funció de la transmitància màxima, 0,038 W/m2k, però com ja hem dit 
anteriorment que tant el Neopor com el Styrodur tenen un una transmitància tèrmica de 0,032 
W/m2k l'amortització de la nostra inversió es realitzarà entorn dels 12-13 anys. 
També tenir en compte que l’estudi realitzat per el IDAE ho preveu per un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres, pertanyent a un edifici plurifamiliar, i potser no es tant costosa 
econòmicament la rehabilitació com es el nostre cas. 
I com a darrer detall de l’estudi realitzat, el cost d’inversió de la repercussió de 
l’aïllament seria en el primer cas, comptant que la rehabilitació no s’havia produir. Per tant, el 
cost seria molt més baix, en el cas de poder canviar el material col·locat (Capatec i Styrofoam) 
per l’altre comparatiu (Neopor i Styrodur). 
 
8.2.- Energies renovables 
La disponibilitat energètica de les fonts d'energia renovable és major que les fonts 
d'energia tradicionals, però no obstant això la seva utilització és escassa de moment. 
El desenvolupament de la tecnologia, l'increment de la conscienciació social per l'ús 
d'energies netes, els costos més reduïts d'instal·lació, la ràpida amortització i el control que 
poden realitzar les companyies elèctriques sobre els centres de producció, estan impulsant l'ús 
de les fonts d'energia renovables en els últims temps. 
Qüestionar-se el model de desenvolupament sostingut i el seu canvi cap a un model 
sostenible, també implica una nova concepció sobre la producció, el transport i el consum 
d'energia. 
En aquest model de desenvolupament sostenible, les energies renovables es 
consideren fonts d'energia inesgotables, però que compten amb l'avantatge de ser energies 
netes, definides per les següents característiques: 
- els seus sistemes d'aprofitament energètic suposen un escàs impacte ambiental. 
- la seva utilització no té riscos potencials afegits. 
- indirectament enriqueixen els recursos naturals. 
- la proximitat dels centres de producció als llocs de consum pot ser viable en molts casos. 
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- poden ser una alternativa a les fonts d'energia convencionals, amb la possibilitat de generar 
un procés de substitució de les mateixes gradualment. 
 
De les quatre tipologies d’energies renovables més importants que tenim, directament 
ja hem descartat dues. La primera, la energia hidràulica, per la falta del factor que genera a 
aquesta, l’aigua de riu i la segona, la energia eòlica, per la prohibició actual de realitzar aquests 
tipus d’instal·lacions en un àrea natural d’especial interès totalment protegit pel Consell 
Insular de Menorca (ANEI). 
Vam estudiar una mica més en profunditat l’energia geotèrmica. D’aquesta podem 
treure unes quantes idees: 
L'energia procedent del flux calorífic de la Terra, és susceptible de ser aprofitada en 
forma d'energia elèctrica i mecànica. 
És una font d'energia exhaurible, encara que pel volum de l'emmagatzematge i la 
capacitat d'extracció es pot considerar com a renovable. 
Presenta un impacte ambiental més reduït que altres energies convencionals, i la seva 
aplicabilitat depèn de la relació entre la facilitat d'extracció i d'ubicació. 
L'energia geotèrmica d'alta temperatura ens permet generar electricitat, ja sigui per 
vapor directe, si la temperatura és suficient (entre 170 i 200°C) o ja sigui a través de 
l'evaporació d'un fluid orgànic en cas que les temperatures siguin menors (de 120 a 170°C). 
Després d’analitzar les diferents instal·lacions possibles per incloure-la com a ajuda de 
la calefacció, vam declinar les tres opcions. 
1ª: Instal·lació baix els fonaments: Únicament es vàlida en obra nova. En la nostra rehabilitació 
es impossible col·locar-la. 
2ª: Instal·lació vertical: Es basen en les perforacions verticals a partir de 25 metres. Estant tant 
a prop del mar, i sabent que hem trobat pous d’aigua dolça a 16 metres, es molt probable que 
ens trobem amb el mar o amb cavitats subterrànies. Descartada. 
3ª: Instal·lació horitzontal: Descartada també pel gran cost d’execució que ens sortiria degut 
l’aixecament de una extensió de terreny molt elevada amb un terreny d’una gran tensió 
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I a la quarta va la vençuda: l’energia solar. 
És la major font d'energia disponible. El sol proporciona una energia d'1.34 kw/m² a 
l'atmosfera superior. Un 25% d'aquesta radiació no aconsegueix arribar directament a la terra 
per la presència de núvols, boira, pols i gasos en l'aire, però malgrat això, disposant dels 
captadors energètics apropiats i amb només el 4% de la superfície desèrtica del planeta 
captant aquesta energia, es podria satisfer la demanda energètica mundial, suposant un 
rendiment d'aquells del 1%. En comparació d'altres fonts d'energia importants, només 3 dies 
de sol a la terra proporcionen tanta energia com la qual pot produir la combustió dels boscos 
actuals i els combustibles fòssils originats per fotosíntesi vegetal (carbó, torba i petroli). El 
major inconvenient de l'energia solar és el de disposar de sistemes eficients d'aprofitament 
(captació o transformació). 
L’energia solar tèrmica, a més de ser l’aplicació que més es pot utilitzar a nivell 
domèstic per a reduir l’emissió de gasos contaminants i disminuir la dependència dels 
combustibles fòssils, és la més econòmica i rendible de les energies renovables. 
Arrel de l’Aprovació del nou Codi Tècnic de l’Edificació, a Espanya és obligatori utilitzar 
dispositius que garanteixin un mínim de cobertura de demanda energètica mitjançant l’energia 
solar. 
Les instal·lacions solars tèrmiques son fiables i amb una llarga vida útil (uns 25 anys 
amb un bon manteniment). A més, durant el seu funcionament, ens subministrarà un estalvi 
de combustible que permetrà amortitzar el seu cost. 
Es pot utilitzar en tres sistemes diferents, però nosaltres només l’utilitzarem per l’aigua 
calenta sanitària (ACS). 
La producció d’aigua calenta sanitària es l’aplicació de l’energia solar tèrmica més 
comuna, donada la seva rendibilitat. En tractar-se d’un consum regular al llarg de l’any i d’una 
temperatura mitjana d’entre 38°C i 40°C, la producció d’ACS és perfectament compatible amb 
l’aprofitament de la radiació solar. 
Es col·locaren les 6 plaques solars corresponents a la casa de convidats i a l’edifici 
principal en una clariana d’una tanca adjunta a l’edifici de les instal·lacions on hi havia tota la 
resta del circuit que ara comentaré. El funcionament d’aquesta instal·lació es bastant senzill. 
El líquid del circuit primari absorbeix l’escalfor captada en els col·lectors o plaques 
solars i, mitjançant una bomba hidràulica, aquest fluid passa a través de l’acumulador o dipòsit 
on, mitjançant un sistema d’intercanvi, transmet l’escalfor al circuit secundari d’aigua calenta 
sanitària. 
En els moments en què l’energia tèrmica no cobreixi el 100% de la demanda 
energètica necessària per a escalfar l’aigua a la temperatura desitjada, per exemple en dies 
ennuvolats, s’utilitza un equip auxiliar, generalment una caldera de gasoil, per a elevar la 
temperatura els graus que siguin necessaris. Segons l’actual normativa, l’aigua s’ha de 
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sotmetre a una temperatura de 60°C –com a mesura de prevenció contra la legionela-, encara 
que posteriorment es mescla amb aigua freda i es rebaixa la temperatura fins els 45°C, que és 
la temperatura convencional de consum. 
Tot aquest procés es controla a través d’un dispositiu electrònic central que 
s’encarrega d’automatitzar i coordinar la circulació de l’aigua del circuit primari –on és 
necessària una major aportació tèrmica-, controlar la temperatura dels col·lectors i garantir la 
seguretat del sistema. 
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- Recollida d’aigües pluvials i reutilització per aigua de reg o per alimentar als cavalls. 
Una característica de Menorca pot ser la possibilitat d’aconseguir aigua però sempre per 
mitjà del treball o l’enginy, ja que no existeixen pràcticament els aqüífers superficials. Per 
aquest motiu, una de les constants es la de cercar l’aprofitament integral dels recursos a traves 
d’instal·lacions de recollida annexes a la construcció. 
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En el nostre cas disposem d’una cisterna construïda sota terra, picada dins la roca a fi de 
tenir un recipient segur i que conservi l’aigua fresca. La recollida l’hem duta a terme per mitjà 
de les canalitzacions a la part inferior de les teulades, amb teula invertides, una pendent 
determinada i col·locades una damunt l’altre fins a conduir-les al pou o cisterna. Aquesta aigua 
servirà com a consum domèstic juntament amb la de les cavitats subterrànies existents d’aigua 
potable(venes d’aigua potable). Aquesta aigua es podrà adreçar a la casa principal per mitjà de 
la col·locació d’una bomba elèctrica. 
En canvi a la zona de les estables, s’ha netejat totalment una “tanca rocosa” al terreny 
mateix, per a la recollida d’aigua, ja que en aquest cas s’emprarà pels animals o per aigua pel 
reg. En mal estat trobem també el coll del pou o de la cisterna feta amb carreus de marès i 
acabada amb peces més petites a dues aigües. També s’ha restaurat tot el coll i tota la cisterna 
interior amb unes tasques perilloses per el treballador, ja que no es disposava pràcticament 
d’aire per respirar. 
Com a darrera actuació en la zona de les estables, s’han restaurat les abeurades per a la 
inserció de l’aigua provinent del pou o cisterna. Aquestes son construccions rectangulars 
descobertes per la part superior i realitzades amb carreus de marès. Té la funció de depòsit 
exterior de l’aigua per els cavalls. 
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- Tractament d’aigües residuals. 
Al principi de l’obra els propietaris van contractar a un paisatgista per fer un projecte de 
enjardinament de tot el voltant de les edificacions més properes. Les idees dels propietaris 
anaven molt enllà, tant que volien intentar imitar els jardins de Versalles en miniatura. 
Després d’analitzar el cost d’inversió i de manteniment d’aquells majestuosos jardins ja que la 
gran inversió d’aigua que s’havia de produir era gegantesca (i es un bé molt escàs a l’illa), van 
declinar la iniciativa en pro del benefici propi i de l’entorn. 
 
Amb l’idea inicial van estudiar la forma d’estalviar aigua o aprofitar la que gastàvem, 
per tant, vam investigar en productes de tractament d’aigües residuals i grises. 
Aquest tracta d’instal·lar un dispositiu de reciclatge d’aigües grises i un altre de 
residuals, depenent de l’origen de les aigües de sanejament, que permet l’aprofitament de 
l’aigua corrent. 
Les aigües grises son totes aquelles utilitzades en dutxes i lavabos. Anomenem 
reciclatge d’aigües grises al sistema que ens permet reutilitzar l’aigua per usos en els que no és 
imprescindible l’aigua potable, tals com la rentadora, l’inodor, el reg de jardins o el rentat del 
cotxa. 
L’estalvi pot significar el 80% del total al llarg d’un any, però sempre contant que es 
per un habitatge “Standard”, no per un edifici de mil metres quadrats.  
Per a la seva utilització es creen dos circuits hidràulics separats: a traves d’un hi circula 
únicament l’aigua potable per a aixetes i dutxes, i per l’altre l’aigua obtinguda del procés de 
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reciclatge d’aigües grises. L’equip de reciclatge consisteix en un contenidor, de la mida 
aproximadament d’un armari, que s’instal·la en plantes inferiors de l’habitatge per facilitar la 
circulació dels fluids. 
El sistema basa el seu funcionament en un filtrat sense elements químics, pel que es 
totalment inodor. Per al seu ús es necessari disposar d’un sistema de canonades que separi 
l’aigua potable de l’aigua reciclada. 
Com hem comentat es va descartar, no tant pel cost d’inversió d’aquest sistema, sinó 
per la negativa definitiva de realitzar el jardí imperial. Al final ens vam decantar per la millora i 



















Per a la solució del clavegueram ens vam declinar cap a una fosa sèptica en tres zones 
de decantació totalment separades i un enviament de les aigües residuals cap al bosc, per 
mitjà unes rases filtrants absorbents amb tubs de drenatge. 
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9.- CONCLUSIONS 
 He tingut la gran sort de poder prendre part d’aquesta rehabilitació i de formar part 
d’aquest gran grup de persones, en la que he aprés moltíssimes coses, les quals en part ja les 
havíem aprés en la universitat però no acabes d’absorbir tots els coneixements fins que no els 
veus aplicats a l’obra.  
 També es veritat que no tots els materials son comuns a totes les localitats, com es el 
cas del murs de pedra i morter de calç, els cantons de marès i les seves formes diferents, els 
murs de pedra en sec,... etc., i fascina veure materials de construcció mesclats de tal forma 
que queden lluny en el temps i s’aguanten correctament durant el pas dels anys, si mes no, son 
necessaris els corresponents ajuts però també es degut a la falta de manteniment que arriba a 
provocar aquesta pèrdua d’habitabilitat. 
 La mescla i combinació de materials d’avui dia amb els més llunyans en el temps m’ha 
donat a entendre que no cal que sigui tot industrialitzat i mecanitzat actualment, sinó amb la 
tasca manual especialitzada d’aquells temps es poden aconseguir els propòsits que te 
demanis. Això si, també s’entén que els objectius econòmics sigui el primer que es busqui. 
 Ha estat molt interesant la part de la restauració de la pedra de marès duta a terme  
per una persona que ha està ficada en el mon de la restauració durant molt anys, i ens ha 
ensenyat (i dic ens perquè també incloc a l’aparellador) en profunditat tots els fers d’aquesta 
labor. Tant de les voltes de canó, com les façanes, les cornises,... etc. 
 Puc assegurar que ajuda molt disposar d’un projecte executiu complert, amb tot tipus 
de detalls, amidaments concrets i reals,.. etc., per evitar errors en l’execució de les tasques 
constructives de la rehabilitació per part del constructor, o en el seu cas, en un retràs en 
l’entrega de l’obra i també en un augment del pressupost presentat i firmat. 
Ajudaria molt la tasca a l’enginyer d’edificació, portar a terme unes reunions amb el 
constructor designat, per revisar i acordar el mètode constructiu a utilitzar i la organització del 
procés constructiu, amb els mitjans auxiliars, maquinària, personal,... que disposa o que té 
previst incorporar, per buscar solucions en el cas de necessitat de noves adquisicions, abans de 
l’inici de les obres. 
 Les reunions i visites d’obra constants ajuden molt a portar un control més exhaustiu 
de la rehabilitació, per lo que es recomanable, com a mínim dues visites a l’obra a la setmana, 
tractant-se d’una rehabilitació d’aquestes característiques que constantment estan sorgint 
novetats. 
 Un tema que s’ha d’incidir mes es el de la seguretat i salut, ja que avui en dia encara es 
deixen d’utilitzar molts dels equips de protecció individual (EPI’s) sabent que van en contra del 
mateix treballador. Però així i tot, ells fan cas omís a les recomanacions del seu ús per la 
incomoditat a l’hora de treballar. 
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